

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL**

**ACTA No. 23 de 2021**

**REUNIÓN:** jueves 08 de julio de 2021  
**LUGAR:** Modo Virtual  
**HORA:** 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

**ASISTENTES:**

NOMBRE	EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
MIGUEL FONSECA	SDP	3358000	mfonseca@sdp.gov.co
Mauricio Garcia Castro	Vanti SA ESP	13184528776	MGARCIACAST@GRUPOVANTI.COM
Luis Enrique Gomez Charria	Telefonica Movistar	3175733906	luisenrique.gomez@telefonica.com
Jacqueline Friede Villa Roel	DGDL Secretaría de Gobierno	3208511527	jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co
DANIEL FELIPE RAMIREZ MARIN	IDU	3114968153	daniel.ramirez@idu.gov.co
Alvaro Reinoso Guerra	IDU	3118196906	alvaro.reinoso@idu.gov.co
Nubia Riaño Abril	Dirección de red matriz acueducto	3142629718	nrriano@acueducto.com.co
ANAMARIA GOMEZ COLMENARES	ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ	3115144061	anamaria.gomez@gobiernobogota.gov.co
Mario Alejandro Insuasty Rojas	VANTI SA ESP	3164629137	minsasty@grupovanti.com
JOSE LIBARDO CAJIAO OBANDO	IDU	3204498478	jose.cajiao@idu.gov.co
Juan Fernando Jiménez Tarazona	Etb	3057134816	juan.jimenezt@etb.com.co
DANIEL ALFONSO ESPINOSA ROCHA	FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ	3173336603	DANIEL.ESPINOSA@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Javier patino perez	EAAB ESP, Zona 5	3447874	jpatino@acueducto.con.co
Jose Ricardo Velasco Pinzon	Claro	3203476701	jose.velasco@claro.com.co
Humberto Ramirez Gómez	Unidad de Mantenimiento Vial	3102813176	humberto.ramirez@umv.gov.co
Carlos Andrés Duque Sanabria	FDLCB	+573103236885	carlosa_ds@hotmail.com

**Orden del Día**

**1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

**CUMPLE SÍ**

**2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.**

**LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.  
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES  
INTERVENCIONES**

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

**Cra. 30 N° 25 -90**  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**PBX: 335 8000**  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

**Código Postal: 1113111**

### 3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

#### 3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

1. Miguel Fonseca

Se da lectura al Acta No 22.

#### 3.2. SESION DE INTERVENCIONES

##### 3.2.1. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

Ana María Gómez profesional del área de infraestructura alcaldía local de Sumapaz.

- Actualmente la alcaldía se encuentra ejecutando proyectos en malla vial y reforzamiento estructural de puentes, no tenemos ningún problema con empresas de servicios públicos por la ruralidad de la localidad.

Humberto Ramírez, Unidad de Mantenimiento Vial:

- En un recorrido con el Ingeniero Carlos Macana del FDL en la troncal Bolivariana Las Vegas-Chorreras relacionada con las cunetas, la unidad tiene un convenio interadministrativo con el mismo fondo de desarrollo local que es el convenio marco 1529 para el mantenimiento de esa vía, pero hemos encontrado líos con el tema de las cunetas, desde el comité operativo estamos pendientes nos colaboren con ese tema a ver si podemos nosotros iniciar.
- Adicional a eso, hay un sector con pérdida de la banca es conveniente que el fondo comience a hacer algún tipo de estabilización del sector para que la vía.

##### 3.2.2. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Andrés Duque, ingeniero de apoyo de la infraestructura Ciudad Bolívar.

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Desarrollando los proyectos de malla vial en este momento tenemos un inconveniente, con un poste de ETB en el barrio Monterrey porque no se ha realizado traslado. Contrato 387 del 2019.

Mauricio García de Vanti:

- De las obras pues abandonadas en su momento red troncales expuestas quisiera preguntar sobre ese contrato ya iniciaron una etapa ejecución o definitivamente el contrato queda abandonado para poder nosotros entrar y hacerle algo a esas redes que están completamente expuestas.

Responde Carlos Andrés Duque, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

- En este momento ese contrato se encuentra suspendido y está en un proceso de cesión del contrato porque el contratista pues no al parecer no ha cumplido.

Entonces lo solicitado que sesionen el contrato a una empresa pues para que los cumpla y se termine el proyecto en este momento está suspendido.

Tratar de llegar a algún consenso institucional porque es que son muchas las redes que están expuestas pues la comunidad y respuestas a los PQR.

Hacer una reunión conjuntamente con el ingeniero Jorge para mirar ese asunto, particularmente a ver si de pronto ustedes, pues toman acciones urgentes.

### 3.2.2. INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Daniel Felipe Ramírez.

- Informarles a todos los participantes del comité que el procedimiento de licencia de excavación como sus instructivos y varios de sus formatos de solicitud de licencia fueron actualizados, para que le comenten a sus respectivos contratistas y se empiecen a utilizar esos formatos en la solicitud de licencia de excavación. Revisen el procedimiento porque hay cambios y lo tengan presente.

2. Onisalba Segura.

- Se revisara la pertinencia de los casos referenciados en actas para la próxima reunión de comité.

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

### 3.2.3. INTERVENCIÓN DE MOVISTAR

1. Luis Enrique Gomez:

- Carrera 93 B estaba en mantenimiento por el contrato 1877 del 2014, este contrato tiene póliza de vigencia hasta el 25 de septiembre del 2023, ya está en muy mal estado, muchos huecos, pasan buses SITP, Consulta respecto a ese tema.

Responde Alvaro Reinoso IDU

- Efectivamente, la póliza que se cuenta en ese punto es de bici-carriles que se hicieron en ese sitio. La póliza no es para la intervención de rehabilitación de la malla vial. Se reportó para que sea priorizada en la base de datos del IDU, para que sea incluida en algún programa de recuperación de la malla vial.
- Para la Ing. Onisalba, los temas pendientes para que el contratista algunos pagos a la entidad por unas emergencias.
- Envié un correo al comité por el chat de unos temas del acueducto y no he tenido respuesta, de unos PQR por parte de VANTI eso fue el miércoles 30 de junio, obra y destapado ahora abandonada y obviamente se encuentra de tuberías expuestas la comunidad se dice alerta.

Responde Alvaro Reinoso IDU

- La EAAB informo que se estará haciendo el relleno de las excavaciones con algún tipo de material granular y para el caso específico nos tocaría revisar con ellos directamente si es un contratista o directamente a la empresa de acueducto. Para complementar la intervención que se está haciendo.
- De las obras abandonadas en su momento red troncales expuestas quisiera preguntar sobre ese contrato ya tiene ya iniciaron una etapa ejecución o definitivamente el contrato queda abandonado para poder nosotros entrar y hacerle algo a esas redes que están completamente expuestas.

Responde Carlos Andrés Duque, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

- En este momento ese contrato se encuentra suspendido y está en un proceso de cesión del contrato porque el contratista pues no al parecer no ha cumplido.
- Tratar de llegar a algún consenso institucional porque es que son muchas las redes que están expuestas pues la comunidad y respuestas a los PQR.

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Hacer una reunión conjuntamente con el ingeniero Jorge para mirar ese asunto, particularmente a ver si de pronto ustedes, pues toman acciones urgentes.

### 3.2.4. INTERVENCIÓN DE ETB

1. Juan Fernando Jimenez.
  - A Miguel Fonseca para el acta por favor si es posible que se transcriba todos los antecedentes que se tenían el acta 20 de pendientes que se indican a continuación:

Se mantienen reportes de actas anteriores (Acta No 20)

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, consulta a la EAAB a quien se le envía el oficio. Wilson Porras manifiesta que a Hernán Pulido Dirección de Red Trocal de Alcantarillado a la calle 53 por avenida 68.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.
- Acueducto todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles de acompañamiento.

Responde Miguel Fonseca de la Secretaría distrital de planeación:

- Acaba de ser enviada a su correo el acta en la cual la se subsana la observación que usted hace, incluye las observaciones que envían los diferentes participantes.

### 3.2.4. INTERVENCIÓN DE EAAB

Javier Patiño: EAAB

- De la cámara resulta que tenemos un contrato muy cercano que es el 1458 del año 2019, están ejecución y tiene varios frentes ahí, el sector no corresponde a ellos, tiene algo que ver con el contrato de la alcaldía del fondo de desarrollo local estamos averiguando con los directores a ver que nos dicen y ese es el contrato 315 del FDL Kennedy, pero igual vamos a seguir el caso para poder determinar la solución.
- Sobre la calle 38 sur agradecerle a la ETB que ha estado muy atento.
- Ha sido una actividad muy complicada en la estación muy sensible y la hemos estado tratando de sacar adelante con la colaboración de ellos.
- Espacio público en la zona 1 está en proceso de licitación, tiene unos planes de contingencia para poder tapar lo que pronto se va deteriorando en la medida en que se pierde.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Nosotros dejamos estabilizado el sector que se intervino si hay alguna pérdida se le hace un mantenimiento, sea señalización o colocar más relleno, lo que sea que sea necesario con el fin de evitar algún incidente.
- A fecha de cierre fue el 10 de junio el proceso se encuentra actualmente en etapa de evaluación de ofertas por parte de la de la de la dirección de compras y contratación de la empresa de Acueducto. El 25 de junio se publicó el informe de evaluación número uno, el plazo es del 29 de junio. En lo económico y evaluación de la oferta o sea que todavía estamos un poco lejos.

Ing. Alvaro Reinoso  
Presidente

Ing. Miguel Fonseca  
Secretaria técnica

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111