

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 31 de 2021

REUNIÓN: jueves 02 de septiembre de 2021
LUGAR: Modo Virtual
HORA: 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD O EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
JOSE LIBARDO CAJIAO OBANDO	IDU	3204498478	jose.cajiao@idu.gov.co
Luis Francisco Rodríguez Barreto	EAAB zona 3	3017810991	lrodrigueb@acueducto.com.co
MIGUEL FONSECA	SDP	3358000	mfonseca@sdp.gov.co
Jacqueline Friede Villa-Roel	Secretaría Distrital de Gobierno	3208511527	jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co
Manuel Eduardo Alvarez Vanegas	FDLAN	3223669292	ingema2016@gmail.com
SILVANA MARCELA GÓMEZ VERGARA	ALCALDIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	3002014964	silvana.gomez@gobiernobogota.gov.co
Nubia Riaño Abril	Dirección Red Matriz Acueducto	3142629718	nriano@acueducto.com.co
JAVIER PATIÑO PEREZ	EAAB-ESP, ZONA 5	3015091566	jpatino@acueducto.com.co
FREDY MARTIN	ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA	3204738036	fredy.martin@gobiernobogota.gov.co
Humberto Ramírez Gómez	Unidad de Mantenimiento Vial	3102813176	humberto.ramirez@umv.gov.co
Pablo Ponce de León	Codensa	3152203007	pablo.poncedeleon@enel.com
MARIO ALEJANDRO INSUASTY ROJAS	VANTI SA ESP	3164629137	minsuasty@grupovanti.com
Onisalba Segura de Arbeláez	IDU	3125872337	onisalba.segura@idu.gov.co
Carmen Rocío López López	ETB	3057001932	carmen.lopezl@etb.com.co
Wilosn Javier Porras Ramírez	Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP	3164968362	wporrasr@acueducto.com.co
Martha Helena Silva Morales	Secretaría Distrital de Movilidad	3227498396	mhsilva@movilidadbogota.gov.co
OSCAR GABRIEL MORENO MORA	EAAB-Z1	3103324452	ogmoreno@acueducto.com.co
José Ricardo Velasco Pinzón	Claro	3203476701	josé.velasco@claro.com.co
Alvari Reinoso Guerra	IDU	3118196906	alvaro.reinoso@idu.gov.co

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

CUMPLE SÍ

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

**LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES
INTERVENCIONES**

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

1. Miguel Fonseca

Se da lectura al Acta No 30.

3.2. SESION DE INTERVENCIONES

3.2.1. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO

Silvana Marcela Gómez; Apoyo actividades de Infraestructura alcaldía local de Antonio Nariño

- Sin novedades para reportar.

3.2.2. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Freddy Martin: Infraestructura FDL Puente Aranda.

- Sin novedades para reportar.

3.2.3. INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso.

- Para todas las empresas de servicios públicos revisar los temas pendientes ETB adjuntos al acta para dar soluciones.

2. Daniel Felipe Ramírez.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Para Codensa: Solicitudes de cierre de licencias de excavación pendientes de respuesta.

Responde Pablo Ponce de León Codensa: Se solicitan datos para seguimiento de los casos.

3. Onisalba Segura.

Provenientes de actas anteriores:

- Para la EAB, caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien en efecto arregla la vía.
- Empresa de Acueducto Zona 2: Paz y Salvo del contrato 1629 de 2019. Con plazos de liquidación en curso.
- Intervención en la Carrera 7 por Calle 74. Al parecer de EAB. Recuperación de la carpeta por afectación a la movilidad.
- Para Claro: Solicitar respuesta al radicado IDU 2021-3560-127371 de solicitud de delegado y que aún no tiene respuesta.
- Intervención de la Carrera 13 entre Calles 134 y 140 con afectación de la carpeta y afectación de la movilidad al parecer de la EAB.
- Intervención de EAB en la Avenida 18 No 34-31, con afectación a la movilidad.

3.2.4. INTERVENCIÓN DE EAB

1. Luis Francisco Rodríguez Zona 3.

- Para Codensa: sobre unos ductos en un pozo de inspección de la EAB. Se envían por chat las dos direcciones. Diagonal 4 A No 7-00 Este

3.2.5. INTERVENCIÓN DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

1. Humberto Ramírez.

- Carrera 15 No 55-19, Evento SIRE, pérdida de tapa de medidor. EAB en evaluación.
- Calle 3 No 54-01 Falta tapa de redes secas.
- Avenida Calle 17 Carrera 83 a Carrera 86. Conectante Norte Calle 13 Avenida Ciudad de Cali.
- Calle 53 B Carrera 24 Costado Sur falta tapa de redes secas.
- Diagonal 53 C Transversal 24, falta tapa de pozo.
- Carrera 11 A No 30A-81 Sur, intervención de la EAB falta retirar material granular.
- Para EAB; El sistema de información SIGUE se encuentra fuera de servicio.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

3.2.6. INTERVENCIÓN DE CLARO

1. José Ricardo Velasco.

- Requiere sobre el cronograma de intervenciones del proyecto metro en Bosa y Kennedy.

Responde IDU: Se está en recopilación de la información.

3.2.7. INTERVENCIÓN DE ETB

1. Carmen Rocío López.

Los temas que se tenían pendientes en actas anteriores sin respuesta.

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, consulta a la EAAB a quien se le envía el oficio. Wilson Porras manifiesta que a Hernán Pulido Dirección de Red Trocal de Alcantarillado a la calle 53 por avenida 68.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.
- Acueducto todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento.
- Para Codensa: Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa realizando intervenciones del contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB
- Para Codensa: Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa.

Responde Francisco Rodríguez EAB: Se está en proceso contractual de recuperación de espacio público.

Responde Pablo Ponce de León Codensa: Se está en proceso del marco de la cámara. Se solicitan delegados para recorridos.

Responde Oscar Moreno Zona 1 EAB: Responde a IDU, Caso Avenida Carrera 9 con Calle 145, la intervención fue de un contratista particular sin posibilidad actual de reclamo.

Ing. Alvaro Reinoso
Presidente

Ing. Miguel Fonseca
Secretaria técnica

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111