



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL
ACTA No. 990**

REUNIÓN: jueves 07 de noviembre de 2019
LUGAR: 4° piso – Instituto de Desarrollo Urbano
HORA: 8:15 a.m. – 09:15 a.m.
ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO	
Álvaro Reinoso	IDU-DTAI	3386660	3118190906
Onisalba Segura	IDU - DTM	3386660	3125872337
Humberto Ramírez	UMV		3102813176
Sonia Duarte Urrego	SDP	3358000 Ext 8163	
Miguel Ángel González	VANTI-GAS NATURAL		3184528826
José Ricardo Velasco	CLARO		3203476701
Carmen Rocío López	ETB		3057001932
German García	ENEL CODENSA		3012773515
Álvaro Bernal	EAAB ZONA 2	3447000	3118473304

Orden del Día

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
2. SESION DE INTERVENCIONES

2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso

- Para EAB Zona 3
- Eje Ambiental por Carrera 4. Deterioro de cargue (hundimiento). El Ing. Álvaro Bernal informa que se revisará el caso.
- Carrera 50 por Av. Ferrocarril (Calle 22). El Ing. Álvaro Bernal informa que el tema será revisado el fin de semana y se recuperará.

2. Onisalba Segura

- Casos antiguos pendientes:
- Para la obra de reparación de la EAB en la carrera 60 por calle 26. Codensa informa que los tramites de la póliza solicitada por la Universidad Nacional se encuentran aún en proceso.
- Para Gas Natural carrera 7H por calle 65G Bis Sur. El ingeniero Miguel Ángel López informa que ya se estableció comunicación entre IDU y Vanti-Gas Natural y se determinó que si existe un tema pendiente por solucionar; cuya programación la hará el contratista.
- Contrato 1257/17 reitera Paz y salvo a Gas Natural. Se solicita a Enel-Codensa remitir comunicación formal dado que se recibió una comunicación no membreada.
- Contrato 1092/16 reitera a Codensa paz y salvo que ha sido solicitado desde febrero, el tema continúa pendiente.
- Reitera caso carrera 7 por calle 59, recuperación de espacio público. Informa Ing. Álvaro Bernal que el caso se revisará.
- Recuperación de espacio público en la Carrera 8 No 162-10. Informa Ing. Álvaro Bernal que el caso se revisará.
- En la carrera 11 con calle 140 costado nor-occidental se presenta hundimiento en sumidero se solicita revisión del tema. Sigue pendiente

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

- En la calle 140 No 7 C 13, se requiere recuperación del espacio público. Sigue pendiente
- Para ETB: Respecto al contrato 1474/2017 queda pendiente la finalización del proceso. Esta semana se hará devolución de las actas según informó la delegada de ETB a la Ing. Carmen Rocío López.
- Contrato 1558/2017 para EAB Zona 2, Zona 3 y Zona 4 – Enel-Codensa, CLARO, VANTI-Gas Natural y TIGO-UNE. Se entrega copia de la comunicación No. C-BOLMERSEGVIAL-1558-232 del 24 de octubre de 2019 solicitando los paz y salvos del contrato (Radicado EAB No. E-2019-128587 del 01 de noviembre de 2019).
- Informa que respecto a los pompeyanos en mal estado reportados en la sesión anterior, el IDU tramitó su mantenimiento pero el área encargada indicó que ya no hay presupuesto para efectuar el mantenimiento; sin embargo, se requiere verificación e sitio del caso y solicitar apoyo a la UMV.

2.2 INTERVENCIÓN ETB

Carmen Rocío López: Reitera los pendientes anteriores

2.3 INTERVENCIÓN VANTI – GAS NATURAL

Miguel Ángel González

- Calle 163A por Carrera 6ª Barrio Santa Cecilia. El contratista BYGING responsable del contrato 585 dejó una red de gas natural metida dentro de un pozo profundo que hicieron.


2.4 INTERVENCIÓN ENEL - Codensa

German Andrés García

- Para IDU/UMV: Informa que falta muy poco para concretar el convenio para utilizar el fresado estabilizado de la UMV y que para evitar mayor dilación en el trámite enviarán una propuesta técnica de utilización de dicho material tanto al IDU como a la SDP considerando que este no se encuentra incluida en la Resolución 011 de 2013.
- A su vez pregunta sobre bibliografía o casos de utilización de cenizas (provenientes de plantas térmicas) mezcladas con el fresado para utilizarlo en el relleno de bancos de ductos. La UMV sugiere trabajar en conjunto la propuesta e indica que hay experiencias previas aplicadas a la “estabilización de suelos remanentes”.



Ing. Álvaro Reinoso
Presidente



Ing. Sonia Duarte Urrego
Secretaria Técnica