



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL
ACTA No. 994**

REUNIÓN: jueves 16 de enero de 2020
LUGAR: 4° piso –Sala de Juntas IDU
HORA: 8:30 a.m. – 11:15 a.m.

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO	
Álvaro Reinoso	IDU-DTAI	3386660	3118190906
Jorge Medina	UMV		3124843948
Onisalba Segura	IDU	3386660	3125872337
Gonzalo Cruz	SDP	3358000	
Carlos Andrés Suárez Urrea	SDM	3649460 ext.7608	3006197902
Germán García	ENEL CODENSA	6016060	3012773515
José Ricardo Velasco	CLARO		3203476701
Carmen Rocío López	ETB		3057001932
Hugo Larrota	EAAB ZONA 4	3447000 Ext. 5415	3016605571
Juan Carlos López	EAAB ZONA 2	3447000	3118473304
Oscar Moreno	EAAB ZONA 1	3447000 Ext. 5378	3103324452

Orden del Día

- 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
- 2. SESION DE INTERVENCIONES**

2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso

- Para EAAB Zona 1 entrega copia de oficio de “Consortio Obras Juan Amarillo”, permiso para ocupar cicloruta en carrera 110 por calle 90 avenida Moriscas por la avenida las Quintas, obras para parque. Esta cicloruta está a cargo de la EAAB, por lo tanto, se debe consultar a la EAAB.
- La EAAB construye los corredores ambientales y ejecutó ciclorutas que nunca entregó por lo cual no se les hace mantenimiento. Javier Patiño explica que esto lo lidera la Gerencia Ambiental de la Empresa. Álvaro Reinoso enviará correo y Javier Patiño hará la consulta interna.
- Tema de la calle 26 por carrera 60 frente a la Policía, en el cual Codensa y EAAB requieren obras y no han sido ejecutadas aún. Se informó que ya se arregló el alcantarillado. Juan Carlos López aclara que la Empresa realizó trabajos hasta la rasante, no obstante, al finalizar el Comité hablará con Juan Carlos Abreo.
- Tapa de pozo faltante en zona 2, carrera 33 por calle 27A desvío Transmilenio conectante, pide colaboración.

2. Onisalba Segura

- Contrato 1558/17 solicitud de paz y salvo a zona 2 y 4 e igualmente para Gas Natural, se está a espera de respuesta al correo, cobros por daños que no fueron registrados en el contrato.
- Para EAAB diagonal 25 por 5A pozo pendiente de arreglo.
- Para EAAB calle 70A por 9, igualmente pozo pendiente de arreglo.

2.2 INTERVENCIÓN DE LA SDP

1. Gonzalo Cruz.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

- Señala que mediante radicado 1-2019-83970 la ETB solicita aprobación traslado armario a zona verde de la carrera 88G por calle 2B, el arquitecto representante de la SDP solicita se anexe plano de localización donde se consigne el sitio actual y el a trasladarse.
- Queja enviada a la ETB por el ciudadano Miguel Ángel Amador, por la afectación del predio donde reside carrera 9 No. 22-43 Edificio Plazoleta, causada por la construcción de una base para infraestructura de la ETB. El arquitecto Gonzalo Cruz solicita que la ETB socialice este tipo de instalaciones y en su defecto retire este elemento, hasta que haya acuerdo con los propietarios del inmueble afectado.

2.3 INTERVENCIÓN DE LA SDM

1. Carlos Andrés Suárez.

- Para Codensa, en recorridos se ha comprobado que para maniobra de cambio de postes se adelantan cierres totales de calzada que no están autorizados, para el caso se tiene PMT específico y no se puede hacer con masivos. German García representante de Codensa indica que se habló con Martha Silva al respecto y que lo hará al interior de la Empresa.

2.4 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

1. Hugo Larrota.

- Solicita comunicación para oficializar delegados de las zonas y del sistema maestro. Álvaro Reinoso proyectará el mismo.
- Consulta por tema contrato IDU en calle 20 Sur por carrera 13 al Este barrio Amapolas el cual se encuentra abandonado. Álvaro Reinoso requiere número del contrato.
- Para SDM, caso represamiento de aguas en carrera 11A Bis Este No. 68-04 Sur barrio La Belleza, pasaron tubería de tres pulgadas atravesando tubo de alcantarillado, igual situación se presentó en carrera 35A por calle 72F Sur en Arborizadora Alta. Se necesita trabajar conjuntamente con Gas Natural y se requiere PMT por emergencia. Pide a la SDM colaboración. Alvar Reinoso pide no olvidar anexar PMT propuesto, solicitud y formatos IDU.
- Señala que la Caja de Vivienda Popular trabaja en construcción de vías sin acercamiento con las Empresas. Álvaro Reinoso enviará oficio para que CVP asista al comité.

2. Javier Patiño.

- Tema obras Metro, son 7 contratos para traslado redes, requiere colaboración de la SDM. Carlos Andrés Suárez explica que se trabaja interdisciplinariamente dada la dimensión del tema.
- Rehabilitación de redes locales en el sector antiguo de Kennedy de lo cual se hará presentación al comité próximamente, ya se presenta incidencia en vías principales como la Avenida Villavicencio y la Primero de Mayo.
- Para SDM, la EAAB tiene contratos por hundimientos en vías ante fallos de redes, hay un contrato para todas las vías y están solicitando licencia global y PMT. Pide a la SDM acercamiento para asesorar y agilizar.
- Informa que en calle 42 Sur por carrera 78 Palenque Kennedy es tema con el SITP porque se generan desvíos.
- Consulta a Codensa por contrato traslado de redes. German García acota que por tratarse de un caso particular y ante inconveniente por recursos entre diferentes áreas, el cual se ha venido solucionando, se generará cronograma que una vez se tenga se presentará.

2.5 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López.

Reitera los temas anteriores que aún no han sido solucionados, así:

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

- Zona 1 calle 92 con carrera 7 costado sur occidental cámara de ETB con muros derrumbados por tubo roto.
- Para Gas Natural en carrera 68B por calle 24A costado oriental pasa mangueras por cámara de ETB. Entrega informe. Miguel Ángel González aclara que esta desgasificada, se solucionará. Informa que estos casos seguirán pendientes, en razón a que en el corto plazo no se pueden ejecutar.
- ZONA 3: calle 25C No. 99-78, costado sudoccidental tubo roto. Entrega documento. A la fecha está pendiente.
- ZONA 3, carrera 56 por calle 3 afectación canalización y cable de 900 pares, se realizó visita con la EAAB quedando pendiente desaguar cámara con el vector, el cual será programado por la EAAB. A la fecha sigue pendiente solución.
- CODENSA En calle 25 por 69 costado noroccidental, Salitre pasó ductos y afectó pared de cámaras. Se solicita la reparación respectiva.
- IDU calle 72 por carrera 9, intervención del IDU según Google Maps de mayo del 2015 realizando adecuación de andenes afectaron cámaras de ETB.
- Para Zona 3 calle 23 D por 68D costado noroccidental frente al terminal, persiste filtración de aguas negras. Pide colaboración. La EAAB informó que revisó el caso encontrando que requiere realizar obras.

2.6 INTERVENCIÓN DE CODENSA

1. Germán García.

- Informa a Juan Carlos López que hace dos meses se pidió apoyo para zona 2 en sector que reservó la EAAB pero que ya no van a intervenir, reitera la necesidad de levantar esta reserva.
- Con relación a obras ejecutadas en el segundo semestre de 2019 del Área de Estratégica IDU, pide se amplíe el tiempo porque está para el 30 de enero y se amplíe al 20 de febrero.
- Para SDM relación PMT típicos, pregunta si una sociedad disuelta debe pasar nueva solicitud. Carlos Andrés Suárez expresa que se debe hacer porque hubo cambio de NIT.
- Zona verde en Chapinero entre dos edificios para ubicación de subestaciones en espacio público, al verificar los sistemas no aparece como zona verde sino como zona de cesión de acuerdo al Decreto 100. Álvaro Reinoso pide se averigüe con el DADEP, entidad encargada de la administración del espacio público.
- Proyecto “San José Redes” desde carrera 11 y el IDU va a adelantar obras en RAP sabana, sitios que tiene reservado el IDU pero no va a intervenir, requiere se liberen para poder entrar Codensa a actuar. Pide gestión, enviará los datos de las personas responsables del tema. Álvaro Reinoso pide a la SDM tener en cuenta que dos instituciones trabajan en el mismo sector, el IDU y Codensa, pero se coordinará para no hacerlo en el mismo sitio al mismo tiempo.

Ing. Álvaro Reinoso
Presidente

Arq. Gonzalo Cruz Marín
Secretario Técnico

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**