



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL
ACTA No. 995**

REUNIÓN: jueves 23 de enero de 2020
LUGAR: 4° piso –Sala de Juntas IDU
HORA: 8:30 a.m. – 10:15 a.m.

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO
Daniel Ramírez	IDU-DTAI	3445000 extensión 3426
Jorge Medina	UMV	3124843948
Camilo Marrugo	UMV	3507751966
Onisalba Segura	IDU	3386660 3125872337
Gonzalo Cruz	SDP	3358000
Carlos Andrés Suárez Urrea	SDM	3649460 ext.7608 3006197902
Germán García	ENEL CODENSA	6016060 3012773515
José Ricardo Velasco	CLARO	3203476701
Carmen Rocío López	ETB	3057001932
Luis Francisco Rodríguez	EAAB ZONA 3	3192339623
Juan Carlos López	EAAB ZONA 2	3447000 3118473304
Javier Patiño	EAAB ZONA 5	3447874
Luis Enrique Gómez	MOVISTAR	3175733906
Miguel Ángel González	VANTI	3184528826

Orden del Día

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

2. SESION DE INTERVENCIONES

2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Daniel Ramírez

- Para EAAB Zona 1, acometida en carrera 53B No. 134D-10 hace dos meses causó daño en la vía, pide se agilice la recuperación de la misma. Enviará fotos al chat.
- En avenida calle170 por calle 63 o 68 en zona del separador, poste con cables de los telemáticos que derribó cono. Pide a los telemáticos revisar porque es tema de seguridad. Luis Enrique Gómez expresa que no es propiedad de Movistar.

2. Onisalba Segura

- Para EAAB, reitera caso de la diagonal 25 por 5A pozo pendiente de arreglo.
- Para EAAB, insiste tema de la calle 70A por 9, igualmente pozo pendiente de arreglo.
- Cámara al parecer de ETB en calle 64 por carrera 11 sentido N-S, esquina suroccidental a punto de colapsar, ayer se enviaron fotos al chat del grupo. Carmen Rocío López acota que ya fue reportado al interior de la Empresa.
- Reitera a Gas Natural solicitud de paz y salvo contrato 909/17, se realizaron las solicitudes anteriores el 21 de diciembre de 2018 y el 20 de junio de 2019.

2.2 INTERVENCIÓN DE LA SDM

1. Carlos Andrés Suárez.

- Tema obras Metro, 7 contratos para traslado redes de la EAAB que requiere colaboración de la SDM, señala que el lunes 27 de enero a las 8:00 AM habrá reunión en la sede de la SDM en Paloquemao tercer piso. La Empresa Metro estará presente. Enviará información al chat. Al correo por zonas de las personas que coordinarán los temas de puntos críticos y de los PMT.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

- Para Codensa envía foto de poste y señala que la dirección es calle 68 por carrera 24 costado noroccidental.

2.3 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López.

Reitera los temas anteriores que aún no han sido solucionados, así:

- Zona 1 calle 92 con carrera 7 costado sur occidental cámara de ETB con muros derrumbados por tubo roto.
- Para Gas Natural en carrera 68B por calle 24A costado oriental pasa mangueras por cámara de ETB caso pendiente de solucionar
- ZONA 3: calle 25C No. 99-78, costado sudoccidental tubo roto. A la fecha está pendiente.
- ZONA 3, carrera 56 por calle 3 afectación canalización y cable de 900 pares, se realizó visita con la EAAB queda pendiente de solución.
- CODENSA En calle 25 por 69 costado noroccidental, Salitre pasó ductos y afectó pared de cámaras. Se solicita la reparación respectiva.
- IDU calle 72 por carrera 9, intervención del IDU según Google Maps de mayo del 2015 realizando adecuación de andenes afectaron cámaras de ETB.
- Para Zona 3 calle 23 D por 68D costado noroccidental frente al terminal, persiste filtración de aguas negras. Pide colaboración. La EAAB informó que revisó el caso encontrando que requiere realizar obras.

2.4 INTERVENCIÓN DE CODENSA


1. Germán García.

- Consulta por oficio de firmas autorizadas de las empresas. Carlos Andrés Suárez indica que hablará con Martha Silva para que envíe el oficio.
- Para SDP, por reserva que manifiesta IDU, consulta por los Planes Parciales Engativá y Fontibón que afectan la subestación eléctrica La Florida desde la cual salen dos circuitos para los buses eléctricos de la calle 26.
- Para EAAB zona 2, firma del acta de coordinación para solicitar reservas en calle 8 por 120 Puente de Guadua.
- Para IDU carrera 9 por calle 147 los huecos en la vía se han venido ampliando, pide intervenir. Igual situación sucede en carrera 7 entre 127 y 147.

2.5 INTERVENCIÓN DE CLARO

1. José Ricardo Velasco.

- Para IDU y Codensa “Yamil Montenegro Construcciones” trabajos Metro, requiere acercamiento con vista a campo para mitigar efectos que tenga por movimientos de redes.



Ing. Daniel Ramírez
Presidente



Arq. Gonzalo Cruz Marín
Secretario Técnico