

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL  
ACTA No. 999**

**REUNIÓN:** jueves 20 de febrero de 2020  
**LUGAR:** 7° piso –Sala de Juntas IDU  
**HORA:** 8:30 a.m. – 10:50 a.m.

**ASISTENTES:**

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO
Claudia Ramos	IDU-SGI	
Gustavo Montaña	IDU-DTAI	3153437643
Álvaro Reinoso	IDU-DTAI	3386660 3118196906
Humberto Ramírez	UMV	3102813176
Onisalba Segura	IDU	
Jorge Medina	UMV	3124843948
Gonzalo Cruz	SDP	3358000
Carmen Rocío López	ETB	3057001932
Miguel Ángel González	VANTI GAS NATURAL	3184528826
German García	ENEL CODENSA	3012773515
Paola Delgado	ENEL CODENSA	3006622786
Oscar Moreno	EAAB ZONA 1	3447000 ext.5378 3016605471
Juan Carlos López	EAAB ZONA 3	3118473304
Hugo Larrota Mendoza	EAAB ZONA 4	3447000 ext.5415 3016605471
Luis Enrique Gómez	MOVISTAR	3175733906
Miguel Ángel Torres	REHABILITACIÓN TIBITO	3106897312
Roosvelt Ojeda Cruz	INT. E.T.L	3208816432
Juliana Pabón	CONSORCIO ALIANZA 744	3165777944
Abdo Shaker	CONSORCIO ALIANZA 744	3125877980
Fernando Muñetones	EAAB-DRMA	3153491405
Christiant Galeano	CONSORCIO ALIANZA 744	3134318723
Andrés Amaya	CONSORCIO ALIANZA 636	3188016367
Felipe Bonilla	CONSORCIO ALIANZA 636	3115802303
Eduardo Barcenas	CONSORCIO ALIANZA 636	3187125563
Gino González	EAAB-DRM	3012113478
Sergio Laurens	APOYO EAAB	3102861257
José Ricardo Velasco	CLARO	3203476701

**Orden del Día**

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
2. SESION DE INTERVENCIONES

**2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU**

1. Claudia Tatiana Ramos IDU-SGI

- Se hace la presentación del proyecto de la EAAB denominado “Construcción de la Manija Matriz de Acueducto y obras complementarias, que conforman la Fase II de la rehabilitación del tramo 3 de la línea TIBITO-CASABLANCA, que se localizara en la Avenida Boyacá entre Calle 80 y

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

**Cra. 30 N° 25 -90**  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**PBX: 335 8000**  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

**Código Postal: 1113111**

Avenida Ferrocarril del Sur, por parte del Director de Red Matriz Mauricio Jiménez. Esta presentación será allegada al correo a los asistentes al presente comité.

1. Álvaro Reinoso.

- Consulta a Codensa por intervención en colector Bosa. Germán García indica que se hizo una suplencia para no dejar el edificio sin servicio, una vez energizados se iniciará la actividad: Álvaro Reinoso explica que particular construyó y causó daño al colector de aguas negras, se está a la espera que la SDM agilice la expedición del PMT.
- Interroga por intervención de Gas Natural en la avenida La Sirena y que posteriormente encima de la alineación de la red de 6" se sembraron árboles.

2. Onisalba Segura.

- Para Codensa, contrato IDU 1387/17, traslado postes para poda el 5 de febrero, reunión con IDU, contratista, interventoría y Codensa en el sitio. Quedaron de enviar cotización del costo del retiro de postes y no ha llegado aún. Germán García hará gestión, solicita se envíe correo en este sentido a Harrison Oliveros y a Ivanna Vargas.
- Para EAAB zona 2 solicita paz y salvo de contrato 1088/16 que está solicitado desde noviembre de 2018.

## 2.2 INTERVENCIÓN DE ETB

1. Carmen Rocío López

- Para EAAB zona 2, calle 25C No. 97-78 costado occidental tubo roto pide revisión.
- Para Gas Natural, programa visita mañana casos de Ciudad Salitre, queda pendiente lo de Codensa y los de Zona 1.
- Comunica que se envió tema del Área Jurídica a la EAAB que desde el 2018 se solicitó y no han entregado respuesta. Juan Carlos López expresa que no hay convenio para pagos y se remitió a Osvaldo Rey de la División de Apoyo Técnico.
- Para EAAB Zona 4 en transversal 3D Este frente a final de placa 42A- 57 Sur, indica que el traslado de poste se gestiona en la Empresa.
- En avenida Villavicencio frente a asadero Mi Colombia, contrato de la EAAB, se adelantan obras que afectan cámara de ETB y la reconstruye con ladrillo tolete que no es lo especificado. Enviará correo con las especificaciones exigidas.
- Pregunta por tema carrera 10B que se entregó requerimiento a EAAB. Hugo Larrota expresa que se socializó con el supervisor Jorge Boada y contratista "Consortio Redes Zona 4".
- Para EAAB Zona 1, calle 146 No. 3-94, pide programar visita. Oscar Moreno enviará foto de lo encontrado.
- Cámara calle 92 por carrera 7 costado sur occidental. Oscar Moreno de la Zona 1 acota que es del servicio de alcantarillado, se pasó para recuperación.
- Comunica que caso calle 189 por autopista se coordinó y se está finalizando la recuperación del espacio público.
- Para Codensa, en calle 25 por 69 costado noroccidental, pasó ductos y afectó pared de cámaras. Se solicita la reparación respectiva.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

## 2.3 INTERVENCIÓN DE ENEL CODENSA

### 1. German García.

- Presenta a la funcionaria de Codensa Paola Delgado quien en adelante acompañará al Comité para los casos de alta tensión, se hará presentación de este tema en 15 días.
- Para zona 3 inundaciones de agua potable y residuales pide hacer visita sitio por sitio para detectar filtraciones.
- Consulta por solicitud de paz y salvo a zona 4. Hugo Larrota responde que es tema de la Unidad Operativa Zona Sur, ya le fue reenviado.

## 2.4 INTERVENCIÓN DE EAAB

### 1. Juan Carlos López

- Contrato 933/16 acciones populares, solicita visita y contacto, se presenta situación especial. La Empresa no pagará hasta que IDU autorice. Denisse Acero señala que la relación de la EAAB es con el IDU. Contratista entrega a interventoría y el IDU entrega activos. La interventoría actual no conoce el proceso y debe ser a través del IDU. Por ser caso especial se confirmaría por ser abandono de obras
- Pide que paz y salvos que requieren contratistas IDU y no se solicitó inicialmente la coordinación, debe ser gestionado por el supervisor del IDU o el interventor y no por el contratista.
- Factura electrónica que sale con IVA en el momento en zona 2 no se tiene como expedir. Pide esperar entre tanto se actualice el sistema.
- Contrato 383/17, coordinador IDU Mauricio Páez, interventoría Salgado Menéndez, en transversal 123 entre 63L y 63B ejecutaron redes de alcantarillado pluvial. La constructora "Mendeval" construye un edificio y sin autorización realizaron conexión y pavimentaron la vía, ahora pide el servicio porque las redes están listas. Nunca se hizo el procedimiento correcto. Denisse Acero manifiesta que por tratarse de mantenimiento y no de construcción no tenemos capacidad para exigir.

## 2.5 INTERVENCIÓN DE LA UMV

### 1. Humberto Ramírez

- Entrega documento con listado de CIV a intervenir, pide conocer con quien coordinar para realizar visita conjunta. El ingeniero Oscar Moreno coordinará con Rafael Pérez funcionario de la UMV.

## 2.6 INTERVENCIÓN DE GAS NATURAL

### 1. Miguel Ángel González

- En calle 42C No. 80H-02 Sur barrio El Amparo en Kennedy se presentó ayer rotura por personal de la EAAB que lanzó misil de acometida, generando daños en red de gas quedando 7.000 usuarios sin servicio. Se está trabajando en la purga para abastecer el servicio.



Ing. Álvaro Reinoso Guerra  
Presidente



Arq. Gonzalo Cruz Marín  
Secretario Técnico

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111