

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL**

**ACTA No. 31 de 2022**

**SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA: 26 de agosto de 2022**

**HORA: 8:30 am a 08:35 am**

**LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet**

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Orlando Luzardo	Director OCI		X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional OCI	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCI			X	
-	-	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	
Luis Humberto González Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM			X	
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
-	-	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV		X	
-	-	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

**SECRETARIA TÉCNICA:**

Nombre	Cargo	Entidad
Luis Alberto Quintero Vega	Profesional DVTSP	Secretaría Distrital de Planeación – SDP
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional DVTSP	

**INVITADOS PERMANENTES:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno		X	
Nubia Riaño Abril	Red Matriz			X	
Humberto Madrid Alarcón	Zona 1 EAAB			X	
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB			X	
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB			X	
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB			X	
José Ricardo Velasco	Profesional Claro		CLARO		X
Pablo Ponce de León	Profesional COLOMBIA (CODENSA)	ENEL COLOMBIA (CODENSA) S. A.		X	
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB		X	
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	
Jorge Alberto Giraldo Botero	Profesional VANTI			X	
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional MOVISTAR	MOVISTAR		X	

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
N/A	N/A	N/A		X	

**CITACIÓN:** Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (30 DE 2022)
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES
6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS
7. TOMA DE DECISIONES
8. COMPROMISOS
9. CONCLUSIONES

**DESARROLLO:****1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión y se observa que no fue posible la participación de los miembros del Comité, por cruce de agendas, así como por programación de actividades extraordinarias en torno al fallo del Proceso No.: 11001333400520220006601 del 22 de agosto de 2022, relacionado a la suspensión provisional de los efectos del Decreto Distrital 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”.

**2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.**

No aplica.

**3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.**

No aplica.

**4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (29 de 2021)**

No aplica.

**5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES**

No aplica.

**6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS**

Aun cuando no se realizó esta sesión, el seguimiento a compromisos continúa vigente y en revisión permanente por parte de los miembros del Comité. Por tanto, se presenta el estado de los compromisos en la siguiente tabla:

	<b>Compromisos</b>	<b>Nombre responsable</b>	<b>Entidad</b>	<b>Observaciones</b>
<b>5</b>	Intervención EAAB, en la calle 68B Sur número 10-19, se retiraron los escombros, pero sin recuperada la vía ni el espacio público. (presentado por IDU – 2021)	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	<b>Pendiente.</b> Se hizo el arreglo, pero desafortunadamente lo volvieron a dañar.
<b>11</b>	Caso de una Cámara del terminal, que tiene nuevamente	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	<b>Pendiente.</b> Se envió

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
una filtración; y que afecta el contrato del IDU el número 1286 de 2020; se pregunta a la EAAB. (presentado por <b>ETB - 2021</b> )			nuevamente correo a Luis Francisco Rodríguez, pendiente respuesta.
14 En transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. (presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	<b>Pendiente.</b> Se envió un correo a Luis Francisco Rodríguez con fotografías para atender el caso.
19 Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta. (presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> Debe revisarse información de Contratista.
22 Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> Esta en revisión por ENEL COLOMBIA
23 Mantener condiciones de la Infraestructura ETB en obra de la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua. (Presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Delegados	ALCALDÍA DE LA CANDELARIA	<b>Pendiente.</b> Debe hacerse el retiro de los ductos, y deben ser sellados definitivamente.
25 Daño en cámara de ETB en la Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio. (Presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Pablo Ponce de León	EAAB – Zona 2	<b>Pendiente.</b> Debe hacerse un cárcamo de protección en la canalización.
26 Reconstrucciones de cámaras en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K / calle 37 sur. (presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	<b>Pendiente.</b> En cuanto a zona 2-EAAB, ya fue atendido; se tiene pendiente visita con el Ing. Javier Patiño de la EAAB – Zona 5.
29 Para EAAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (presentado por <b>ETB – 2021</b> )	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	<b>Pendiente.</b> Se traslada a la EAAB – Zona 2 para su atención.
33 Solicitud de espacio en el Comité que se hace los días miércoles en la Empresa Metro de Bogotá – EMB. (presentado por <b>CLARO S. A. – I Sesión 2022 – 20-Ene-22</b> )	Delegados	IDU ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b>
38 Daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el	Delegados	EAAB	<b>Pendiente.</b> Debe enviarse registro

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
apoyo a la EAAB. (presentado por <b>UMV – II Sesión 2022 – 27-Ene-22</b> )			fotográfico por IDU.
39 La Planta de la Esmeralda de la UMV, localizada en el KM 3 de la vía a Pasquilla, se solicita a la EAAB, el suministro de agua. (presentado por <b>UMV – II Sesión 2022 – 27-Ene-22</b> )	Delegados	EAAB	Pendiente.
40 Caso Calle 18 por carrera 9, verificar el hundimiento en esa Esquina, debe revisarse si fue una intervención anterior, debe programarse visita. (presentado por <b>IDU – II Sesión 2022 – 27-Ene-22</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Queda pendiente revisarlo nuevamente, para sacarlo del comité.
41 Caso <b>ETB</b> , sobre poste que se había retirado en la calle 34 Sur con Carrera 5, finalmente se hizo contacto con Alexander Mogollón para indagar porque se había quitado ese poste. (presentado por <b>ETB – II Sesión 2022 – 27-Ene-22</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
42 Se había dado el contacto del Consorcio Hidráulico, por lo que se envió vía correo, el presupuesto para el traslado de redes, pero no se sabe si ya se ejecutó. (presentado por <b>CODENSA – II Sesión 2022 – 27-Ene-22</b> )	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	Pendiente.
46 La división de Alcantarillado EAAB que adelanta obras de alcantarillado y recuperación de la vía, en el barrio Canada-Guira, sobre un poste de CODENSA, en la Calle 47 Sur número 3 B – 88 Este. (presentado por <b>EAAB – II Sesión 2022 – 27-Ene-22</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
48 Paz y salvo de ENEL CODENSA para el contrato 266 de 2018; en el mes de agosto se estableció contacto con el Ing. Luis Andrade de CODENSA. (presentado por <b>Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. A la fecha no se tiene el paz y salvo.
49 Con el contrato 351 de 2019, se interviene el barrio Santa Marta, un poste con transformador se inclinó y el contratista menciona que ENEL CODENSA, cobra	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente. Se hizo el pago pero no se ha hecho el traslado.

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
Veintidós millones de pesos. (presentado por <b>Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )			
<b>50</b> Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018, sobre los cuales se hicieron las solicitudes de paz y salvo a CODENSA, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por <b>Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<b>Pendiente.</b> Se tienen avances pero pendiente finalización de caso.
<b>51</b> Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018 así mismo con ETB se han presentado las solicitudes de paz y salvo. (Presentado por <b>Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Carmen Rocío López	ETB	<b>Pendiente.</b> Se solucionó lo del Contrato 294, pendiente Contrato 191.
<b>52</b> Se han presentado a EAAB, los radicados desde noviembre de 2021, para la inclusión de estas redes nuevas al sistema de georreferenciación, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por <b>Alcaldía Usme – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Delegado	EAAB	<b>Pendiente.</b> No se ha tenido respuesta.
<b>53</b> Devolución documentación sobre Contratos 173 de 2019 y 148 de 2019, sobre la construcción de 3 parques, actualmente suspendidos, por unos trámites con CODENSA por el tema de la energización. (Presentado por <b>Alcaldía Tunjuelito – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA) UAESP	<b>Pendiente.</b> Se está a la espera del permiso de Codensa para la reiniciación de dicho parque.
<b>54</b> Requerimiento de la EAAB, sobre una perforación en tubo de una red matriz, en la calle 49 B Sur por carrera 1 F, ocasionado por una instalación de un poste de CODENSA; igualmente revisando en el SIGIDU se identificó que se la alcaldía Local RUU, está haciendo unas intervenciones. (Presentado por <b>IDU – EAAB – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA) Alcaldía Local RUU	<b>Pendiente.</b> Pendiente de validación final del caso.
<b>56</b> En la Av. La Esperanza entre avenida Boyacá por carrera 72C, se tienen unas obras sobre los andenes, pero no se sabe de quién es la intervención; se sugiere colocar la información respectiva en una valla.	Delegados	ENTIDADES COMITÉ	<b>Pendiente.</b> Se instaló una polisombra, como medida temporal.

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
(Presentado por <b>UMV – III Sesión 2022 – 03-Feb-22</b> )			
<p><b>59</b> Se adelantan obras de mantenimiento sobre puentes y la petición es obtener el concepto favorable, para hacer la gestión ante la SDA, se hizo radicado ante EAAB. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b>)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	<p><b>Pendiente.</b> El Proceso actualmente se encuentra en trámite, cabe aclarar que a la fecha no hay respuesta</p>
<p><b>60</b> En diciembre se solicitó a EAAB, la limpieza de colectores en segmentos viales – Contrato 398, en el sector de san José, y contrato 351 de 2019. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b>)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	<p><b>Pendiente.</b> La información fue remitida mediante oficio No. 20215721665751 el 22/12/2021 la cual a la fecha no ha sido atendida.</p>
<p><b>61</b> Caso de un salón comunal donde un camión paso por el sector y desconectó el cable y unas personas de reciclaje se lo llevaron. (Presentado por <b>Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b>)</p>	Pablo Ponce	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<p><b>Pendiente.</b> La red eléctrica del salón California está pendiente.</p>
<p><b>62</b> Se han identificado que contratos de Alcaldía de Kennedy, están suspendidos y se han encontrado algunas cámaras de CLARO, se solicita recorrido para verificar estado cámaras, en especial del Contrato 315 de 2019. (Presentado por <b>CLARO – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b>)</p>	Delegados	Alcaldía Local de Kennedy	<p><b>Pendiente.</b></p>
<p><b>63</b> Solicita orientación frente a la formulación de la intervención sobre el diseño y construcción de puentes sobre el canal américas y otros cuerpos de Agua. (Presentado por <b>Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b>)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	<p><b>Pendiente.</b></p>
<p><b>68</b> Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por <b>Zona 5 EAAB – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b>)</p>	Humberto Ramírez	UMV	<p><b>Pendiente.</b> Debe revisarse por parte de la EAAB zona 5, si se hizo con las especificaciones para cerrar el caso.</p>
<p><b>69</b> Construcción de la subestación terminal en la</p>	Carmen Rocío López	ETB	<p><b>Pendiente.</b></p>

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
<p>Avenida Centenario entre la calle 78G y 80, se tuvo una afectación a la tubería de ETB, se hizo visita con ETB, pero se necesita profundizar la canalización de la red de ETB en ese punto. (Presentado por <b>CODENSA – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b>)</p>			
<p><b>71</b> Radicado 02976546 sobre Calle 73 No. 15 – 10; el contratista Pro Inc., estuvo realizando una intervención, por lo que se requiere coordinar con la EAAB, porque hay agua entrando a la tubería, y no se puede avanzar. (Presentado por <b>CODENSA – IV Sesión 2022 – 10-Feb-22</b>)</p>	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	<p><b>Pendiente.</b> Pendiente una visita con Enel Colombia (CODENSA).</p>
<p><b>73</b> Información si se tiene prevista intervención de la carrera 73 A entre calle 70 y 71, con el CIV: 17732; en el SIGIDU aparece reservada desde 2019 por el consorcio de Alcantarillados de Occidente (EAAB) pero no se hizo nada allí y está en mal estado. (Presentado por <b>Alcaldía Engativá – V Sesión 2022 – 17-Feb-22</b>)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	<p><b>Pendiente.</b></p>
<p><b>76</b> Caso calle 127 entre transversal 59 B y 60, se recibió un correo de Red Matriz de la EAAB, de José Omar Cárdenas, donde menciona que la válvula y la rejilla no son de Red matriz, sino de la zona 1 de la EAAB. (Presentado por <b>UMV – V Sesión 2022 – 17-Feb-22</b>)</p>	Humberto Madrid	EAAB	<p><b>Pendiente.</b> Se tiene pendiente el resultado de los estudios topográficos.</p>
<p><b>80</b> Requerimiento ciudadano sobre el caso de un poste a cargo de CODENSA en la carrera 78B No. 33 A – 54 Sur, en la Localidad de Kennedy, y el ciudadano manifiesta que está muy inclinado el poste y solicita que CODENSA haga la corrección. (Presentado por <b>IDU – VI Sesión 2022 – 24-Feb-22</b>)</p>	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	<p><b>Pendiente.</b> Ya está en programación de maniobras.</p>
<p><b>83</b> Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, donde se requiere el traslado de telemáticos; 2. Carrera 9 entre calles 170 y 193,</p>	José Ricardo Velasco	CLARO	<p><b>Pendiente.</b> Debe enviarse información solicitada por CLARO.</p>



Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
<p>donde se requiere también el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. Ciclopunte del Canal Molinos. (Presentado por <b>IDU – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22</b>)</p>			
<p><b>85</b> Requerimiento que hace el Ing. Juan Fernando, en relación a un contrato de EAAB, que ocasionó afectaciones a la infraestructura ETB, ya que en un recorrido se detectaron dichas afectaciones y se le informaron al contratista. (Presentado por <b>ETB – VII Sesión 2022 – 03-Mar-22</b>)</p>	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	<p><b>Pendiente.</b> Se comunicara con la Arq. Carmen Rocío López de la ETB.</p>
<p><b>89</b> Intervención de mantenimiento en el parque del barrio Santa Isabel IV Sector, sobre la carrera 27 con calle 8; se tiene infraestructura, pero las luminarias no funcionan. (Presentado por <b>Alcaldía Antonio Nariño – VIII Sesión 2022 – 10-Mar-22</b>)</p>	Delgado	UAESP	<p><b>Pendiente.</b></p>
<p><b>92</b> Filtración de una cámara ETB, en la calle 84Bis con carrera 13 costado suroccidental, en el área de influencia del Contrato IDIU número 1321; por lo que se solicita la revisión por parte de la EAAB. (Presentado por <b>ETB – VIII Sesión 2022 – 10-Mar-22</b>)</p>	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	<p><b>Pendiente.</b> Se tiene prevista la visita para mañana 10 de junio</p>
<p><b>93</b> Se está a la espera de respuesta de radicados sobre proyectos de parques. (Presentado por <b>Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022 – 17-Mar-22</b>)</p>	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	<p><b>Pendiente.</b></p>
<p><b>94</b> En el tema de malla vial, pendientes de las resoluciones para los tratamientos silviculturales. (Presentado por <b>Alcaldía Rafael Uribe – IX Sesión 2022 – 17-Mar-22</b>)</p>	Delegado	SDA	<p><b>Pendiente.</b></p>
<p><b>98</b> Sobre el Contrato 101, en la carrera 4, donde los señores de ETB han escrito sobre la limpieza de las cajas y de toda la infraestructura que el contratista hizo un realce y limpieza desde la avenida Jiménez hasta la</p>	Carmen Rocío López	ETB	<p><b>Pendiente.</b> Depende de la resolución del caso 23 por parte de ENEL COLOMBIA</p>

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
Avenida José Asunción Silva; ya se hicieron dichos trabajos de limpieza; por lo tanto, se solicita la última visita, para que se obtenga el paz y salvo respectivo. (Presentado por <b>Alcaldía La Candelaria – IX Sesión 2022 – 17-Mar-22</b> )			
<b>103</b> Se solicitó la factibilidad de un punto de conexión nueva para la obra de la adecuación de la sede administrativa de la Alcaldía, en el centro poblado de San Juan, pero no se ha obtenido respuesta, Radicado número: 150011394. (Presentado por <b>Alcaldía Sumapaz – X Sesión 2022 – 24-Mar-22</b> )	Pablo Ponce de León.	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA):</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>106</b> La EAAB tiene un contrato de mantenimiento e inspección de redes, y en la carrera 6H E No. 114 – 42 Sur; se identificó que en un contrato del IDU, que el contratista tapó un pozo en ese punto; por lo que solicita la información del contratista para contactarlo y que descubra el pozo. (Presentado por <b>EAAB – X Sesión 2022 – 24-Mar-22</b> )	Álvaro Reinoso Onisalba Segura	<b>IDU</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>107</b> Sobre el tema de un oficio sobre intervención que hizo el IDU en la Avenida Boyacá con la Autopista Sur; no se ha respondido porque no se tiene clara la competencia de la <b>EAAB</b> , se obtuvo la información del contacto de la ingeniera que elaboro el oficio, pero no ha podido contactarla. (Presentado por <b>EAAB – X Sesión 2022 – 24-Mar-22</b> )	Álvaro Reinoso	<b>IDU</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>110</b> Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por <b>Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022 – 31-Mar-22</b> )	Delegados	<b>MOVISTAR ENEL COLOMBIA (CODENSA), CLARO</b>	<b>Pendiente.</b> Ya se envió la información por parte de MOVISTAR y CLARO.

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
<p>113</p> <p>Se adelanta por el área de parques, un convenio con el IDR y de la consultoría 170, se aprobaron por parte de la EAAB y de ENEL COLOMBIA (CODENSA) para hacer la intervención, sin embargo, se están solicitando los planos firmados por parte de estas empresas; por lo que ya se tiene los radicados con las solicitudes respectivas. (Presentado por <b>Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022 – 31-Mar-22</b>)</p>	Delegados	EAAB ENEL COLOMBIA (CODENSA):	Pendiente.
<p>114</p> <p>Hundimiento en la calle 17 con carrera 12, donde ya la Zona 3 de la EAAB, hizo una gestión, para que se tenga en cuenta y se le haga seguimiento por dicha zona y darle solución. (Presentado por <b>IDU – XI Sesión 2022 – 31-Mar-22</b>)</p>	Luis Fernando Rodríguez	EAAB – Zona 3	
<p>115</p> <p>Corresponde a la Avenida las Américas con carrera 74, donde la UMV, está haciendo una reparación en el sector de contraflujo del Transmilenio y se encontró una filtración; se destapó y se encontró un tubo superficial, este caso ya se informó a la zona 5. (Presentado por <b>UMV – XI Sesión 2022 – 31-Mar-22</b>)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
<p>119</p> <p>Ratificar o renovar las delegaciones por parte de las entidades asistentes al Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital. (Presentado por <b>IDU – XII Sesión 2022 – 07-Abr-22</b>)</p>	Delegados	Entidades Participantes en el Comité	Pendiente. El IDU enviará oficio solicitando la delegación.
<p>120</p> <p>Se requiere el traslado de unos postes de energía por lo que solicita el contacto del delegado para coordinar con él. (Presentado por <b>Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 – 07-Abr-22</b>)</p>	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
<p>121</p> <p>Se tienen muchos parques en la zona de ronda del río, por lo que la adecuación de los mismos, ha sido difícil; se han hecho acercamiento con el IDR, pero se requiere articular con la EAAB</p>	Delegados	EAAB SDA	Pendiente. Debe articularse con red troncal EAAB.

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
y la <b>SDA</b> , para revisar la posibilidad de adecuarlos o definir las acciones a seguir. (Presentado por <b>Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 – 07-Abr-22</b> )			
<b>123</b> Requiere un contacto de red matriz de la EAAB, ya que se han tenido atrasos con los contratistas de obra, frente al tema del concepto técnico de red matriz que se encuentran en los CIV que están interviniendo; pues ha habido demoras en las visitas técnicas; por lo que se pide un canal de comunicación más directo. (Presentado por <b>Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 – 07-Abr-22</b> )	Delegados	<b>EAAB SDA</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>124</b> Se hizo una revisión al contrato 235 de 2018 con la Contraloría, encontrando que uno de los pozos ubicado en el barrio las Brisas tiene una filtración de agua; y esta filtración afecta la vía y la Contraloría requiere su arreglo lo más pronto pues se está en auditorias y se han hecho reuniones con la EAAB, con el Ing. Miguel Casallas y tiene entendido que ya no está en la zona, por lo que solicita un contacto para adelantar este tema lo antes posible y evitar hallazgos fiscales de la Contraloría. (Presentado por <b>Alcaldía San Cristóbal – XII Sesión 2022 – 07-Abr-22</b> )	Juan Carlos López	<b>EAAB – Zona 4</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>128</b> Se han recibido una serie de requerimientos, desde diferentes frentes; por lo que se solicita que se le ayude en canalizar las gestiones por parte de los Directores o Subdirectores para agilizar las cosas. (Presentado por <b>EAAB Zona 4 – XII Sesión 2022 – 07-Abr-22</b> )	Álvaro Reinoso	<b>IDU</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>129</b> Fue presentado en el chat del comité, es en la Calle 59 con 10-67, en el centro de distribución de la empresa ENEL COLOMBIA, con nomenclatura 23812, donde se presenta una filtración de agua	Wilson Javier Porras	<b>EAAB – Zona 2</b>	<b>Pendiente.</b>

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
<p>y está saliendo bastante agua, cayendo a cho dentro de distribución. Por lo que solicita la colaboración de la EAAB. (Presentado por <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA) Zona 4 – XII Sesión 2022 – 07-Abr-22</b>)</p>			
<p><b>131</b> Reitera el caso de la iluminación del parque Miravalle; el 21 de marzo se dio respuesta por parte de ENEL COLOMBIA (CODENSA), mencionando que ya estaba autorizada desde la cuenta padre entre la UAESP y ENEL COLOMBIA (CODENSA), para la facturación de esta iluminación; con un plazo de 20 días para la iluminación, pero han pasado más de 20 días y no se ha hecho nada. (Presentado por <b>Alcaldía Usme – XIII Sesión 2022 – 21-Abr-22</b>)</p>	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>
<p><b>133</b> Es sobre un tema que quieren oficializar a través del área del Ing. Luzardo, respecto a las suspensiones de servicios que nos solicitan en los contratos del IDU; para hacer los empates en los casos en los que se deben hacer rehabilitación o renovación de redes de acueducto; la EAAB, tiene un protocolo que debe socializarse en el área de influencia directa; el cual se tiene a nivel corporativo y de los contratistas y se ha visto que los contratistas del IDU, hacen su cierre pero los usuarios no se enteran y hacen reclamos por afectación del servicio; por lo cual se solicita que cuando los contratista hagan la solicitud de suspensiones y ya las tengan programadas desde sus grupos del área social, hagan las socializaciones por parte de ellos con volantes o colocar algunos carteles o anuncios donde la gente sepan que se van a hacer dichos cortes de servicio. (Presentado por <b>EAAB – Zona 2 – XIII Sesión 2022 – 21-Abr-22</b>)</p>	Álvaro Reinoso	<b>IDU</b>	<b>Pendiente.</b>
<p><b>134</b> Presenta el caso sobre una solicitud de la Jal de Usme sobre vía, la cual fue pavimentada por el</p>	Álvaro Reinoso	<b>IDU</b>	<b>Pendiente.</b>

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
<p>IDU; por lo que se solicita verificar esta información y contactar al supervisor del IDU, para hacer un arreglo de un pozo de alcantarillado que se está hundiendo; la vía es en la carrera 4 frente al número 96 B -23 Sur, en el barrio Serranía, como ruta del SITP. (Presentado por <b>EAAB – Zona 4 – XIII Sesión 2022 – 21-Abr-22</b>)</p>			
<p><b>135</b> La división de redes de acueducto de agua potable de la EAAB, hace la denuncia de 2 contratos del IDU, el número 345 de 2020 del consorcio eucarístico carrera 68, se cree que es la construcción del Transmilenio de la Av. 68, donde se ha informado por el Ing. Jorge Barriga, que el contratista está manipulando válvulas sin autorización de la EAAB y cuando vayan a solicitar paz y salvo, no se les va a dar; o cuanto se presenten cuentas de cobro por obras ejecutadas a través de este contrato, tampoco se pagarán, so pena que hayan causado algún problema con la sectorización, lo cual sería más grave. Se ha contado al Ing. Henry Sandua, pero no ha atendido las observaciones, ni se ha solicitado la delegación por parte de la EAAB. El otro caso es el del contrato de la Estación Molinos, que debe hacer parte de la ampliación de la Av. Caracas, que presenta una situación similar. Por lo que se reitera que se debe solicitar la delegación por parte de la EAAB; por lo que solicita recordar a los directores cumplir con el protocolo establecido. (Presentado por <b>EAAB – Zona 4 – XIII Sesión 2022 – 21-Abr-22</b>)</p>	Álvaro Reinoso	IDU	<b>Pendiente.</b>
<p><b>141</b> Se encuentran en procesos de intervención de malla vial, y se tiene el trámite previo de solicitar a las empresas de servicios públicos para conocer si tiene alguna infraestructura que vayan a hacer o estén interviniendo; a la fecha no se ha recibido respuesta de la EAAB a ninguna de las</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	<b>Pendiente.</b>

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
<p>peticiones y se quiere tener claridad sobre esto. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 – 28-Abr-22</b>)</p>			
<p>142 Se está publicando el proceso de conservación de malla vial y de puentes; teniendo en cuenta las solicitudes que se debe realizar ante la SDA, para permisos de ocupación de cauce para intervenir los puentes sobre los cuerpos de aguas, se quiere ir adelantando este permiso para los nuevos puentes a intervenir; por lo que solicita a la EAAB, la celeridad de la respuesta en este trámite, por lo cual se radicará la solicitud de manera formal y se estará trabajando de la mano del Ingeniero Verdugo. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 – 28-Abr-22</b>)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	<p><b>Pendiente.</b> Se radicará la solicitud de manera formal.</p>
<p>143 Dentro del Contrato 417 que es para ejecución de dos parques los números 07148 y el 07146, en el cual el contratista solicitó la visita a la EAAB para atender unas fugas encontradas en la tubería de asbesto cemento que existen en este momento, pero no se ha hecho la visita; dichas solicitudes se hicieron en el mes de marzo pasado. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – XIV Sesión 2022 – 28-Abr-22</b>)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	<p><b>Pendiente.</b> Radicados números 1001904837 y el 1001905014</p>
<p>144 Durante la ejecución del Contrato 244 de 2017, de conservación de malla vial, en el barrio Santa Cecilia, se intervinieron 2 segmentos viales, los cuales cuentan con un problema en la red sanitaria para la evacuación de aguas negras; con colmatación en las domiciliarias y los residuos no llegan al colector principal; por esta situación, se hizo solicitud de inspección a la EAAB y se informó que se iba a adelantar dicha inspección en febrero de este año; ya se hizo la inspección, pero a la fecha la EAAB, no ha presentado el informe técnico oficial como insumo para requerir al contratista o requerir por medio</p>	Wilson Javier Porras	EAAB – Zona 2	<p><b>Pendiente.</b> Alcaldía de Engativá enviará información al correo.</p>

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
de las pólizas por estabilidad de la obra. (Presentado por <b>Alcaldía Engativá – XV Sesión 2022 – 05-May-22</b> )			
<b>152</b> Se tienen varios segmentos viales que están pendientes de subterranización de redes secas; por lo cual en días pasados se envió una comunicación a ENEL COLOMBIA (CODENSA), donde se indagaba sobre el estado de dicha subterranización y/o la programación para la intervención. Se menciona por parte de Francisco Granados que el radicado es el 00274087 del 26 de abril de 2022. Presentado por <b>Alcaldía de Suba – XVI Sesión 2022 – 12-May-22</b> )	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA):</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>153</b> Se solicita la respuesta sobre una solicitud que se hizo referente a la actualización de reservas; para poder adelantar un proceso de conservación. Se menciona por parte de Francisco Gradados del FDL Suba, que el radicado ante el IDU, es el 2022-526074-1582. Presentado por <b>Alcaldía de Suba – XVI Sesión 2022 – 12-May-22</b> )	Álvaro Reinoso	<b>IDU</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>155</b> Llegó una comunicación del contrato 1723 de 2021; y la remite el contratista y está solicitando un acompañamiento para levantar Tapas y hacer un recorrido; es un contrato de diseño para hacer obras de pavimento; por lo que requiere hacer levantamiento de las tapas para ver si están funcionando; pero no se ha enviado un oficio del IDU y no contestan el teléfono de contacto incluido en la mencionada comunicación, ni dan respuesta a un correo electrónico enviado. (Presentado por <b>EAAB – Zona 4 – XVI Sesión 2022 – 12-May-22</b> )	Álvaro Reinoso	<b>IDU</b>	<b>Pendiente.</b>
<b>156</b> Sobre el contrato 1746 de 2021, que corresponde al área del Ing. Oscar Roberto Acevedo; en la calle 13 Sur con carrera 12 al Este; no se tiene designación de ese contrato por lo cual se requiere coordinar con el Ing. Francisco Higua; pero no ha sido	Álvaro Reinoso	<b>IDU</b>	<b>Pendiente.</b>



Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
<p>posible contactarlo; en dicho contrato se plantea la recuperación de espacio público. (Presentado por <b>EAAB – Zona 4 – XVI Sesión 2022 – 12-May-22</b>)</p>			
<p><b>159</b> Se envió un correo el día 6 de mayo de 2022, donde se solicita la información del contratista que adelanta trabajos en la transversal 68 D por calle 44 Sur en el barrio San Andrés; para requerir la reparación de una cámara afectada, pero no se ha recibido respuesta; por lo que se solicita la colaboración del Ing. Patino de la Zona 5 de la EAAB, ya que se requiere esta información con urgencia. (Presentado por <b>ETB – XVI Sesión 2022 – 12-May-22</b>)</p>	Javier Patiño	<b>EAAB – Zona 5</b>	<b>Pendiente.</b>
<p><b>161</b> Situación con el Contrato 101-35100-1458 de 2019, suscrito con la firma Consorcio Alcantarillado Kennedy, el cual se encuentra en proceso de siniestro por parte de la EAAB, pues pasaron más de 20 meses y su ejecución fue muy baja; por lo que se adelantará una reclamación. Con éste Contrato se buscaba intervenir unos sectores con rehabilitación de alcantarillado, pero quedaron unos frentes abandonados y la EAAB está adelantando un plan de choque para disminuir la afectación a la comunidad y la emergencia sanitaria por devolución de aguas; por lo que también la EAAB tiene un contrato para adelantar ciertos tramos pero no todos; por lo cual se pregunta a ala UMV si es posible hacer un trabajo conjunto en algunos frentes de los sectores intervenidos y que ya estaban casi listos solamente quedando pendiente la estructura vial. (Presentado por <b>EAAB – Zona 5 – XVII Sesión 2022 – 19-May-22</b>)</p>	Humberto Ramírez	<b>UMV</b>	<b>Pendiente.</b> Debe enviarse listado de tramos a intervenir.
<p><b>164</b> Solicitud sobre el tema del alumbrado del parque de Santa Isabel y se está culminando una obra de adecuación de un espacio y carece de iluminación</p>	Pablo Ponce de León	<b>UAESP ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>

	<b>Compromisos</b>	<b>Nombre responsable</b>	<b>Entidad</b>	<b>Observaciones</b>
	adecuada; está ubicado en la carrera 29 con calle 12 A Sur. Así mismo se solicita la poda de césped de un parque que está en condiciones complejas de crecimiento de césped, ubicado en la calle 1 con carrera 22 que es un triángulo. (Presentado por <b>Alcaldía Antonio Nariño – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22</b> )			
166	Se envió al chat el pasado 21 de mayo; el IDU requiere conocer si la EAAB llevó a cabo la renovación de la tubería entre la vía carrera 3 Este entre calles 18 y 23 Sur en el marco del plan San Blas y con el Consorcio San Cristóbal 4; por lo que agradece esta información para el contratista IDU. (Presentado por <b>IDU – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22</b> )	Juan Carlos López	<b>EAAB – Zona 4</b>	<b>Pendiente.</b>
171	Se tiene filtración de agua potable en la Subestación Usme, ubicada en la Diagonal 68 A Sur número 14 L - 29, se está llenando de agua el sótano y los cables de media tensión; por lo que se solicita una visita al sitio para coordinar el equipo técnico de ENEL COLOMBIA y revisar el caso. (Presentado por <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22</b> )	Juan Carlos López	<b>EAAB – Zona 4</b>	<b>Pendiente.</b>
172	Fue colocado esta mañana en el Chat; ya que se necesita el ingreso a predio Tequendama que queda en Soacha, para la corrección de un punto caliente en la línea de alta tensión; por lo que se solicita la información de la dependencia se puede enviar un correo. (Presentado por <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XVIII Sesión 2022 – 26-May-22</b> )	Delegado	<b>EAAB Central</b>	<b>Pendiente.</b>
173	Se tiene un contrato de consultoría de estudios y diseños para 12 parques; de los cuales ya fueron aprobados los diseños hidráulicos de 7 parques, pero los otros 5 que son de la zona 3 de la EAAB, no se ha recibido la	Luis Francisco Rodríguez	<b>EAAB Zona 3</b>	<b>Pendiente</b>

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
<p>respuesta definitiva y están muy atrasados para poder finalizar ese proceso de consultoría. Por lo que se solicita cuadrar una mesa para tratar el tema. (Presentado por <b>Alcaldía Rafael Uribe Uribe – XIX Sesión 2022 – 2-Jun-22</b>)</p>			
<p>175 Se menciona que se tienen 3 contratos de vigencias anteriores, dentro de los cuales hay uno con una situación rotura en un andén de la transversal 72D con calle 69 sur, ocasionada por una intervención de la EAAB, la cual debe ser reparada. (Presentado por <b>Alcaldía Ciudad Bolívar– XX Sesión 2022 – 9-Jun-22</b>)</p>	Juan Carlos López	EAAB Zona 4	Pendiente.
<p>176 Se tiene un trámite con ENEL COLOMBIA, para una factibilidad, sobre el cual ya se dio respuesta y se están atendiendo las observaciones; sin embargo, solicita la designación de un profesional para que apoye el proceso de factibilidad de servicio de energía en lo corregimientos de Betania y San Juan, para la adecuación de las sedes de la Alcaldía de Sumapaz. (Presentado por <b>Alcaldía Sumapaz– XX Sesión 2022 – 9-Jun-22</b>)</p>	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
<p>177 En el mes de enero se presentó una solicitud para visita para suministro de energía para todas las infraestructuras de la Alcaldía de Sumapaz, pero no ha sido posible avanzar en el tema; por lo que se busca el apoyo en el diseño de redes eléctricas y sacar la licitación respectiva; se ha estado en contacto con Patricia Garavito; con el número de solicitud, 00113394. (Presentado por <b>Alcaldía Sumapaz– XX Sesión 2022 – 9-Jun-22</b>)</p>	Pablo Ponce de León	ENEL COLOMBIA (CODENSA)	Pendiente.
<p>178 Se tiene una cámara sin tapa en la carrera 27 con calle 5, donde hay un pozo de aparentemente de Acueducto que genera riesgo, para que se haga la verificación por parte de la EAAB.</p>	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Pendiente.

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
(Presentado por <b>MOVISTAR – XX Sesión 2022 – 9-Jun-22</b> )			
<p>179</p> <p>Caso reportado por ETB, donde se hizo la validación y hay unas redes de MOVISTAR allí, pero también hay unas redes de energía, por lo que posiblemente sea una cámara de alumbrado público; por lo que solicita al Ing. Pablo Ponce, se verifique si es así (cámara de alumbrado público), en la avenida el dorado con carrera 18, en el deprimido delante de la Caracas, igualmente se envió al chat, esta información.</p> <p>(Presentado por <b>MOVISTAR – XX Sesión 2022 – 9-Jun-22</b>)</p>	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>
<p>180</p> <p>Para: Se tiene una emergencia por una rotura en una red de acero de alta presión, en La Estancia en la carrera 75 con calle 58 A Sur; donde el personal de la EAAB rompió la tubería de acero de 4 pulgadas, pero se retiraron sin darle solución al tema; esta tubería maneja unas 200 libras de presión, por lo que solicita con quien se puede hablar para atender esta situación.</p> <p>(Presentado por <b>GAS NATURAL – XX Sesión 2022 – 9-Jun-22</b>)</p>	Juan Carlos López	<b>EAAB – Zona 4</b>	<b>Pendiente.</b>
<p>182</p> <p>Se solicita una mesa de trabajo con respecto al contrato 142 de 2018, en particular para la revisión de los diseños de redes que ya se han entregado y así mismo, el trámite de paz y salvo, por lo cual se estará convocando próximamente dicha mesa de trabajo.</p> <p>(Presentado por <b>Alcaldía Chapinero– XXI Sesión 2022 – 16-Jun-22</b>)</p>	Wilson Javier Rojas	<b>EAAB Zona 2</b>	<b>Pendiente.</b>
<p>183</p> <p>Caso de un hundimiento que se presenta en la calle 28B Bis Sur con carrera 2; se tiene entendido que la EAAB ya hizo una inspección visual, pero debe revisarse nuevamente, por lo que se manifestó que la EAAB hará una nueva inspección con cámara.</p> <p>(Presentado por <b>IDU – XXI Sesión 2022 – 16-Jun-22</b>)</p>	Juan Carlos López	<b>EAAB – Zona 4</b>	<b>Pendiente.</b>

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
<p>184</p> <p>Caso en la Calle 9 A entre carreras 66 A y 67; en el barrio Salazar Gómez, donde en la UMV está adelantando unas obras y se requirió de emergencia, la limpieza de unas tuberías y se envió directamente al Ing. Luis Francisco Rodríguez de la zona 3 – EAAB; quién colaboró con el tema y está pendiente el suministro de 2 rejillas para terminar el trabajo. (Presentado por <b>UMV – XXI Sesión 2022 – 16-Jun-22</b>)</p>	Luis Francisco Rodríguez	<b>EAAB – Zona 3</b>	<b>Pendiente.</b>
<p>185</p> <p>En este momento se dio inicio al contrato de obra de construcción de parques y tuvo estudios y diseños en el 2018 y al hacerse una revisión de estos diseños por parte del especialista eléctrico, se notó que debía hacerse una actualización; por lo que solicita al delegado de CODENSA (ENEL COLOMBIA), su ayuda para esta revisión. (Presentado por <b>Alcaldía San Cristóbal– XXII Sesión 2022 – 23-Jun-22</b>)</p>	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA):</b>	<b>Pendiente.</b>
<p>186</p> <p>Se tiene pendiente unos paz y salvos de la EAAB, para unos contratos que se acabaron de terminar; por lo que se aporta la información sobre el contrato 596 de 2020 con el radicado EAAB número radicado E-2022-047031. (Presentado por <b>Alcaldía San Cristóbal– XXII Sesión 2022 – 23-Jun-22</b>)</p>	Juan Carlos López	<b>EAAB – Zona 4</b>	<b>Pendiente.</b> Ya está en proceso, a la espera de la firma del Ing. Jorge Barriga que regrese y se dé salida.
<p>187</p> <p>Caso que fue enviado al chat el pasado 22 de junio, relacionado con un poste que presenta daño en la base, desprovisto de concreto e inclinado hacia la vía, con riesgo de caída; localizado en la carrera 68 B entre calles 17 y 19 costado oriental; por lo cual solicita a todas las empresas que revisen a quien pertenece. (Presentado por <b>IDU – XXII Sesión 2022 – 23-Jun-22</b>)</p>	Delegados	<b>TODAS LAS EMPRESAS</b>	<b>Pendiente.</b>
<p>188</p> <p>Caso en la carrera 10 entre calles 12 y 12 B en la localidad de la Candelaria, donde hay una cámara en mal estado caso, al parecer de la EAAB; con faltante</p>	Luis Francisco Rodríguez	<b>EAAB – Zona 3</b>	<b>Pendiente.</b>

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
de la tapa, es un caso que fue reportado por el IDIGER. (Presentado por <b>UMV – XXII Sesión 2022 – 23-Jun-22</b> )			
<b>189</b> Caso de una cámara de redes secas que estaba sin tapa en la calle 70 con carrera 77, y alguien le colocó una tapa de material no reciclable de la EAAB y como esta tapa no corresponde a la aerobase de la cámara, está prácticamente suelta y entonces puede sacarla un carro cuando pase; por lo que debe ser revisada por las empresas de redes secas; por lo que la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, solicita la información para verificar. (Presentado por <b>EAAB – Zona 2 – XXII Sesión 2022 – 23-Jun-22</b> )	Delegados	<b>TODAS LAS EMPRESAS</b>	Se informa que luego de una verificación en terreno, se identificó que dicha cámara no es propiedad de <b>MOVISTAR.</b>
<b>190</b> En la localidad de Rafael Uribe Uribe, en la calle 50 D entre carreras 12 B y 12 C; hay dos cámaras de la ETB, a las cuales se les colocaron unas tapas de la EAAB; las cuales deben retirarse, por lo que solicita a la ETB cuando se puede adelantar esta gestión. (Presentado por <b>EAAB – Zona 4 – XXII Sesión 2022 – 23-Jun-22</b> )	Pablo Ponce de León.	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b> Se informa por parte de la ETB, que la cámara es de <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b> , por lo tanto pasa a su revisión.
<b>191</b> ENEL COLOMBIA (CODENSA) viene desarrollando desde hace un par de años, un proyecto sobre la carrera 16 entre las calles 34 y 42 en Teusaquillo; el cual se ha demorado mucho por los permisos (CAR; IDPC, Ministerio, entre otros) y por un proyecto IDU que también se desarrolla allí. El día de ayer se encontró otra situación y es que en uno de los tramos que está reservado por ellos, en la Diagonal 40 A Bis con la carrera 16 y 17; se están haciendo trabajos sobre esta vía, que queda sobre el canal o quebrada arzobispo; y se requiere cruzar y se encuentra fresada la vía y allí hay un proyecto de la EAAB que es el “Corredor Ambiental del río Arzobispo”; pero también puede ser una intervención de la UMV;	Wilson Javier Porras	<b>EAAB – Zona 2</b>	<b>Pendiente.</b> Se informa por parte del Delegado de la UMV, que no se tienen intervenciones en este sector.

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
<p>por lo que solicita que se revise por parte de dichas Empresas, esta situación; ya que se requiere coordinar esta intervención para no duplicar acciones y esfuerzos. (Presentado por <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA) – Zona 4 – XXII Sesión 2022 – 23-Jun-22</b>)</p>			
<p><b>192</b> Se tiene pendiente el paz y salvo del contrato 173, que se está liquidando en este momento, para el tema de la iluminación del parque 073, se ha radicado en varias ocasiones y nuevamente esta semana se volvió a radicar; pues ya se tienen problemas con la comunidad porque el parque está sin iluminación, y se requiere también dicho paz y salvo para la liquidación del mismo. (Presentado por <b>Alcaldía Tunjuelito – XXIII Sesión 2022 – 30-Jun-22</b>)</p>	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b> Debe enviarse información por parte de Camilo Riaño.
<p><b>193</b> Tiene que ver con una solicitud para una visita con la EAAB - Zona 2, sobre la cual, ya había sido enviada al Ing. Wilson Porras; donde la UMV va a intervenir en la carrera 96 entre calles 63 y 63 A y se van a hacer unas obras de rehabilitación parcial y antes de intervenir, se pide a la EAAB que revise unos problemas de aguas superficiales y sumideros, para que se puedan coordinar las intervenciones. (Presentado por <b>UMV – XXIII Sesión 2022 – 30-Jun-22</b>)</p>	Wilson Javier Porras	<b>EAAB – Zona 2</b>	<b>Pendiente.</b>
<p><b>194</b> Se presentó un daño en la Localidad de Puente Aranda, en la carrera 67 entre Diagonal 2 y calle 4B; donde la UMV atendiendo la solicitud del IDIGER, se hizo presente en el sector y encontró un escape en la red de la EAAB; por lo cual, solicita a la EAAB su atención. (Presentado por <b>UMV – XXIII Sesión 2022 – 30-Jun-22</b>)</p>	Luis Francisco Rodríguez	<b>EAAB – Zona – 3</b>	<b>Pendiente.</b>
<p><b>195</b> Para Menciona que entendía que el IDU intervenía las rutas SITP; pero que la semana antepasada se estuvo revisando un tema de vías, y la Ing. Jacqueline</p>	Álvaro Reinoso	<b>IDU:</b>	<b>Pendiente.</b>

	<b>Compromisos</b>	<b>Nombre responsable</b>	<b>Entidad</b>	<b>Observaciones</b>
	Guevara, mencionó en un oficio que el IDU no va a realizar reparaciones e igualmente el Ing. Luis Bernal, en una nota mencionó que no es competencia del IDU y da traslado a la EAAB. Actualmente la EAAB, inicia un contrato para intervenir en el barrio Juan Rey, sobre la antigua "Vía al Llano" (carrera 15 al Este con 84 Sur), por lo que solicita al IDU aclaración sobre este tema. (Presentado por <b>EAAB – Zona 4 – XXIII Sesión 2022 – 30-Jun-22</b> )			
196	Menciona que el día de ayer se envió vía chat una fotografía sobre una cámara de ETB, en el área de intervención del contrato en el barrio La Belleza, sobre en la carrera 11 Este, al parecer trataron de robarse la tapa, la partieron y la dejaron allí; por lo que solicita su reposición. Sobre lo cual la Arq. Carmen Rocío López, menciona que ya se envió al área respectiva, para verificar. (Presentado por <b>EAAB – Zona 4 – XXIII Sesión 2022 – 30-Jun-22</b> )	Carmen Rocío López	<b>ETB:</b>	<b>Pendiente.</b>
197	Pregunta al Ing. Pablo Ponce de León de ENEL COLOMBIA (CODENSA), sobre el avance del poste reportado que está presentando riesgo en la infraestructura ETB de la carrera 17 Este, por lo que el Ing. Pablo Ponce menciona que se está haciendo la indagación respectiva y se informará al respecto. (Presentado por <b>ETB – XXIII Sesión 2022 – 30-Jun-22</b> )	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>
198	Para Presenta una consulta para Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG, sobre la Alcaldía de Kennedy, donde hay unos contratos de esta alcaldía que los dejaron abandonados con cámaras de aguas negras sin tapa; por lo cual pregunta cómo sería la reposición; porque también se han dañado andenes y hay riesgo para niños pues se puedan caer en estas infraestructuras.		<b>Alcaldía de Kennedy</b>	<b>Pendiente.</b> <b>Debe enviarse información por parte de CLARO.</b>



	<b>Compromisos</b>	<b>Nombre responsable</b>	<b>Entidad</b>	<b>Observaciones</b>
	(Presentado por <b>CLARO – XXIII Sesión 2022 – 30-Jun-22</b> )			
200	Se hizo una solicitud de fecha 19 de abril pasado, sobre los parámetros que requiere dicha Empresa para la aprobación de estudios y diseños de la malla vial; para evitar que este proceso se alargue en el tiempo; agrega que dicha solicitud se volvió a reiterar el 09 de mayo, pero no se ha tenido respuesta, por lo que solicita que la colaboración en este espacio para la respuesta respectiva. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – XXIV Sesión 2022 – 07-Jul-22</b> )	Javier Patiño	<b>EAAB – Zona 5</b>	<b>Pendiente.</b>
201	Cuál sería el trámite para realizar una revalidación de diseños eléctricos para parques que en su momento el consultor presentó en el 2019; y que en este momento son objeto de construcción para la presente vigencia; por lo cual pregunta cuál es el referente de dicha empresa a quién se pueda contactar para tratar este tema. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – XXIV Sesión 2022 – 07-Jul-22</b> )	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>
202	Menciona que actualmente se encuentra en liquidación el Contrato 290 de 2019; por lo cual se requiere el paz y salvo de las Empresas de Telemáticos; púes se han enviado las solicitudes hace más de dos meses y no se ha tenido respuesta, por lo cual solicita la colaboración para su obtención. (Presentado por <b>Alcaldía Bosa – XXIV Sesión 2022 – 07-Jul-22</b> )	Delegados	<b>CLARO y MOVISTAR</b>	Ya fue atendido por parte de VANTI GAS NATURAL; por lo tanto, sale del Comité. <b>Pendiente</b> verificación de Claro.
203	Hace referencia a que se tiene el contrato 508; donde se ha venido haciendo gestiones para una visita en un segmento vial con la EAAB, donde se tiene algunas problemáticas relacionadas con redes de Acueducto y Alcantarillado y se está a la espera de dicha visita hace más de un mes; por lo que solicita la ayuda para concertar dicha visita y poder encontrar la solución y terminar la intervención sobre ese tramo.	Javier Patiño	<b>EAAB – Zona 5</b>	<b>Pendiente.</b>

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
(Presentado por <b>Alcaldía Bosa – XXIV Sesión 2022 – 07-Jul-22</b> )			
<p>204</p> <p>Menciona que se va a retomar la formulación de un proyecto de mantenimientos de puentes y luego de una reunión con la alcaldía Local de Kennedy, se identificaron 3 puentes sobre cuerpos de agua, por lo cual se va a realizar las consultas para conocer los elementos o aspectos técnicos que deben tenerse en cuenta en la formulación; por lo que en cuanto sean radicados los oficios, se informará al respecto para tener celeridad en la respuesta.</p> <p>(Presentado por <b>Alcaldía Kennedy – XXIV Sesión 2022 – 07-Jul-22</b>)</p>	Javier Patiño	EAAB – Zona 5	Pendiente.
<p>205</p> <p>Sobre un tema enviado el pasado 5 de julio, relacionado con una central telefónica MOVISTAR que esta presentado malos olores, después de una intervención de rehabilitación vial, frente al predio en la carrera 72 G número 40 – 59 Sur, fue enviado a José Quiroga y a Janeth Echavarría y A Felipe Peña; con el fin que se pueda realizar una visita, para revisar el tema.</p> <p>(Presentado por <b>MOVISTAR – XXIV Sesión 2022 – 07-Jul-22</b>)</p>	Delegados	Alcaldía de Kennedy	Pendiente
<p>208</p> <p>La UMV, en la jornada de Puertas abiertas del día de ayer, recibe queja de un ciudadano que manifiesta que la EAAB, intervino con traslado de redes para el METRO en la Carrera 73D No. 38 – 02 Sur y está vía no ha sido recuperada ocasionando molestias para la ciudadanía. Por lo que solicita a la EAAB su atención.</p> <p>(Presentado por <b>UMV – XXIV Sesión 2022 – 07-Jul-22</b>)</p>	Delegados	EAAB – Proyecto Metro	Pendiente
<p>209</p> <p>: Solicita ayuda para programar una reunión con María Inés Guantiva, ya que a través del contratista CONZAL, para el próximo 18 de Julio, se tiene pensado energizar la subestación del terminal; por lo que se requiere una reunión con ella,</p>	Luis Francisco Rodríguez	EAAB – Zona 3	Pendiente

	<b>Compromisos</b>	<b>Nombre responsable</b>	<b>Entidad</b>	<b>Observaciones</b>
	para revisar los temas pendientes en la subestación terminal. (Presentado por <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XXIV Sesión 2022 – 07-Jul-22</b> )			
210	Solicita una visita técnica conjunta con el Ing. Javier Patiño; para la revisión de unas cajas de ENEL por la Autopista Sur, que se están llenando de agua y se requiere adelantar las obras para los buses de SITP. (Presentado por <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XXIV Sesión 2022 – 07-Jul-22</b> )	Javier Patiño	<b>EAAB – Zona 5</b>	<b>Pendiente</b>
212	Caso en la calle 57 No. 8B – 20, allí se está adelantando la construcción del edificio del SENA, y la división de Acueducto de la EAAB atendió un reclamo por “tubo roto”, y se encontró que el constructor está haciendo una caja de ENEL COLOMBIA (CODENSA), pero dejando el tubo dentro de la Caja; por lo cual se había enviado esta información al Ing. Pablo Ponce de León de esa entidad. (Presentado por <b>EAAB – Zona 2 – XXIV Sesión 2022 – 07-Jul-22</b> )	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>
214	Se presentó al IDU una petición sobre una autorización en los predios de la ALO; y en varias mesas de trabajo, se informó que por sentencia, esos predios ya hacían parte del IDU; y en uno de los radicados que respondió el IDU, donde se pidió autorización para hacer eliminación del retamo espinoso en la carrera 96 entre la calle 83 y calle 86; se remite nuevamente la solicitud al DADEP; por lo que solicita una mesa de trabajo entre el IDU y el FDL Engativá, pues ya que se tiene el recurso para hacer la eliminación del retamo espinoso en ese sector. El número de radicado de respuesta IDU, 2022-3251240471 tiene fecha 1º. De julio. (Presentado por <b>Alcaldía Engativá – XXV Sesión 2022 – 14-Jul-22</b> )	Álvaro Reinoso	<b>IDU</b>	<b>Pendiente.</b>
215	Se presentó una solicitud	Juan Carlos López	<b>EAAB – Zona</b>	<b>Pendiente.</b>

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
<p>ciudadana y se hizo visita técnica el día 08 de julio, a la carrera 14 entre calle 76 Sur y Calle 76 A Sur, en la localidad de Usme, y se evidenció el alto grado de deterioro que presenta la obra de drenaje existente (sumidero transversal) ocasionando un peligro latente; por lo cual solicita la atención de la zona 4 de la EAAB. (Presentado por <b>UMV – XXV Sesión 2022 – 14-Jul-22</b>)</p>		<b>4</b>	
<p><b>216</b> Se presentó la solicitud de limpieza de sumideros en la calle 3 entre la Avenida Boyacá (72) y Carrera 72ª, por lo cual se requiere su pronta atención. (Presentado por <b>UMV – XXV Sesión 2022 – 14-Jul-22</b>)</p>	Javier Patiño	<b>EAAB – Zona 5</b>	<b>Pendiente.</b>
<p><b>217</b> En Kennedy, se tiene el caso del contrato en estado de siniestro por incumplimiento del Contratista; y particularmente en la carrera 73D entre calle 38 Sur y 36 Sur, se alcanzó a instalar la tubería, pero se encuentra en mal estado, por lo cual, se ha recibido requerimientos y observaciones de la comunidad y así mismo, escritos de la SDM sobre su estado de abandono y en relación con el cumplimiento del PMT; y pues el pasado 30 de abril se finalizó. Hoy, se tiene un plan de choque a través del contrato 1184 del 2021, que es de recuperación de espacio público y con él, se hará la pavimentación respectiva; por lo que la próxima semana se presentará la solicitud del PMT respectivo; por lo cual solicita la colaboración para la aprobación del mencionando PMT; por lo cual se informará en cuanto se tenga el radicado. (Presentado por <b>Zona 5 – EAAB – XXV Sesión 2022 – 14-Jul-22</b>)</p>	Luis Humberto González	<b>SDM</b>	<b>Pendiente.</b>
<p><b>218</b> Es un caso que se ha venido trabajando a través de correos, con el Ing. Juan Carlos López, donde se confirma por parte de la zona operativa de ENEL, que en la Autopista Sur con carrera 77 se presentan aguas residuales en</p>	Juan Carlos López	<b>EAAB – Zona 4</b>	<b>Pendiente.</b>

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
<p>las cámaras; finalmente el cable se logró tender, pero debe revisarse porque se siguen presentando inundaciones en los empates de la línea de 34.000 voltios que sule a varias empresas; por lo que se solicita dicha revisión. (Presentado por <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XXV Sesión 2022 – 14-Jul-22</b>)</p>			
<p><b>219</b> Es un caso donde se tiene unas filtraciones en la subestación de San José; y se ha estado en contacto con el Ing. Lucas Olivella de dicha zona; pues al parecer los sumideros no tienen conexión por alguna razón y se está entrando el agua y en esta subestación están los cables de media tensión, lo que representa un riesgo alto; por lo que se solicita su pronta atención. (Presentado por <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XXV Sesión 2022 – 14-Jul-22</b>)</p>	Luis Francisco Rodríguez	<b>EAAB – Zona 3</b>	<b>Pendiente.</b>
<p><b>220</b> Es una consulta para la Zona 2 de la EAAB; pues necesitan enviar una comunicación, a raíz de un daño de un contratista de la EAAB que rompió un cable de media tensión del circuito de Pablo VI, para tener la evidencia y el soporte, para descontar el caso de los indicadores de calidad; por lo que pregunta si la comunicación se puede enviar por correo o directamente a la EAAB. (Presentado por <b>ENEL COLOMBIA (CODENSA) – XXV Sesión 2022 – 14-Jul-22</b>)</p>	Wilson Javier Porras	<b>EAAB – Zona 2</b>	<b>Pendiente</b>
<p><b>223</b> Se presentó en el mes de abril pasado, una solicitud a ENEL COLOMBIA (CODENSA), ya que se tienen programadas ejecutar intervenciones en algunos CIV; pero a la fecha no se tiene respuesta; por lo que, se entrega la información de los radicados CODENSA números 00273534 de fecha 25 de abril de 2022, y, 00274087 de fecha 26 de abril de 2022. (Presentado por <b>Alcaldía de</b></p>	Pedro Pablo Ponce	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
<b>Suba – XXVI Sesión 2022 – 21-Jul-22)</b>			
<p>224 Hace referencia al caso de los tiempos de aprobación de los PMT y plantea que se pueda coordinar un tiempo límite para las respuestas de las empresas; ya que ante las demoras que se han tenido, se están presentando muchos PQR y están enviando tutelas por negación del servicio; por lo que propone una reunión entre todas las empresas para las actas de coordinación. (Presentado por <b>VANTI GAS NATURAL – XXVI Sesión 2022 – 21-Jul-22)</b></p>	Álvaro Reinoso	IDU	Este caso fue resuelto por parte del IDU, por lo tanto, sale del Comité.
<p>225 En el contrato IDU 1718 de 2021, se debe hacer algún mantenimiento rutinario y/o periódico a la Av. Boyacá, por lo que el contratista ha solicitado al IDU que se gestione ante la EAAB, la limpieza de sumideros en la Avenida Boyacá entre la Autopista Sur y la Avenida de las Américas; ya que dichos sumideros están tapados y/o colmatados; por lo cual se solicita a estas tres zonas de la EAAB, para su revisión. (Presentado por <b>IDU– XXVII Sesión 2022 – 28-Jul-22)</b></p>	Delegados	<b>EAAB Zonas 3, 4 y 5</b>	<b>Pendiente.</b>
<p>226 Tal como se informó en el chat del comité, en la carrera 13 número 155-88, hubo una intervención y se ha tenido problemas con los cargues de los pozos y han causado inconvenientes en la comunidad; por lo tanto, se debe identificar quien intervino la vía, para articular las acciones necesarias para atender dicha situación. (Presentado por <b>EAAB – Zona 1 – XXVII Sesión 2022 – 28-Jul-22)</b></p>	Delgados	<b>TODAS LAS EMPRESAS</b>	<b>Pendiente.</b> Se está avanzando en la revisión con Alcaldía Local, a ver si es de ellos. Así mismo, la UMV, revisará el caso.
<p>227 Se solicita la recuperación unos ductos que fueron afectados en la caja de paso de ETB en la carrera 7ª. Frente al Teatro Jorge Eliecer Gaitán, ya que CODENSA paso una red por los ductos de la ETB y aunque retiraron la tubería fueron dañados los ductos; por lo</p>	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>

	<b>Compromisos</b>	<b>Nombre responsable</b>	<b>Entidad</b>	<b>Observaciones</b>
	cual, se solicita la recuperación de los mismos. (Presentado por <b>ETB – Zona 1 – XXVII Sesión 2022 – 28-Jul-22</b> )			
228	Para ENEL COLOMBIA (CODENSA): Es un caso en el edificio 7/24, donde CODENSA está pasando unos ductos de 6 pulgadas con red por cajas de ETB, por lo cual se solicita el retiro de dicha red, por el peligro que representa. (Presentado por <b>ETB – Zona 1 – XXVII Sesión 2022 – 28-Jul-22</b> )	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>
229	Se reporta la afectación de las paredes de una cámara en la calle 2 número 30 A – 09, por lo que solicita la recuperación de las paredes de dicha con las especificaciones de ETB. (Presentado por <b>ETB – Zona 1 – XXVII Sesión 2022 – 28-Jul-22</b> )	Luis Francisco Rodríguez	<b>EAAB – Zona 3</b>	<b>Pendiente.</b>
230	Se presenta un hundimiento en un andén en el Restrepo, en la calle 19 Sur con carrera 19, a causa de un sumidero que presenta fallas o está colapsado; por lo que se requiere verificar el estado del sumidero para ver si está ocasionando ese hundimiento; esta información ya fue envía a Lucas Olivella de la EAAB. (Presentado por <b>IDU – XXVIII Sesión 2022 – 04-Ago-22</b> )	Luis Francisco Rodríguez	<b>Zona 3 – EAAB</b>	<b>Pendiente.</b> El Ing. Luis Francisco Rodríguez de la zona 3 – EAAB, verificará el tema.
231	Se solicita el apoyo de las zonas 3 y 4 de la EAAB, para la inspección con CCTV, en los segmentos del listado que se muestra a continuación; donde tienen prioridad los segmentos marcados en color rojo: No. PK_ID CIV 1 417259 18002688 2 416705 18002493 3 417026 18002604 4 416981 18002587 5 417256 18002687 6 415995 18002187 7 91103507 18001225 8 417029 18002605 (Presentado por <b>UMV – XXVIII Sesión 2022 – 04-Ago-22</b> )	Delegados	<b>EAAB – Zona 3 y 4</b>	<b>Pendiente.</b>

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
232	<p>Se relaciona con el evento SIRE 5400483 y tiene que ver con una losa de concreto en mal estado (fracturada), con una socavación de una profundidad entre 1,00 - 1,50 m; en el área afectada también se observa un pozo de inspección; aparentemente el daño se presenta debido a la filtración de agua de la red de alcantarillado, la cual ha generado lavado de finos, representando un peligro latente para los actores de tránsito del sector.</p> <p>(Presentado por <b>UMV – XXVIII Sesión 2022 – 04-Ago-22</b>)</p>	Juan Carlos López	EAAB – Zona 4	<p><b>Pendiente.</b> El Ing. Juan Carlos López de la zona 4 – EAAB, verificará el caso.</p>
233	<p>Se envió un correo sobre un caso crítico por unos malos olores en la central de MOVISTAR en Asturias y según SIGIDU, se informa que fue una intervención de la Alcaldía de Kennedy, por lo que se quiere coordinar una visita las 3 entidades; al parecer con la intervención de la Alcaldía se afectaron las infraestructuras de la EAAB, generando la problemática.</p> <p>(Presentado por <b>MOVISTAR – XXVIII Sesión 2022 – 04-Ago-22</b>)</p>	Delegados	EAAB – Zona 4 y SDG – Alcaldía de Kennedy	<p><b>Pendiente.</b> La visita se prevé para el viernes 12 de agosto a las 9:00 am.</p>
234	<p>Se tiene una situación en la central Morato en la carrera 70, cerca de la avenida Suba, sobre una cámara de MOVISTAR en vía y se requiere intervenirla porque al parecer, durante su intervención generó afectación sobre redes de la EAAB y está ocasionando problemas a los predios del sector, tiene entendido que se están generando los permisos para dicha intervención, por lo que una vez tenga los radicados, serán enviados al Ing. Álvaro reinosos del IDU; según el SIGIDU, al parecer es una vía intervenida por la Alcaldía local por lo que se pregunta si es necesario coordinar con dicha Alcaldía Local.</p> <p>(Presentado por <b>MOVISTAR –</b></p>	Álvaro Reinoso	IDU	<p><b>Pendiente.</b></p>



	<b>Compromisos</b>	<b>Nombre responsable</b>	<b>Entidad</b>	<b>Observaciones</b>
	<b>XXVIII Sesión 2022 – 04-Ago-22)</b>			
235	Se solicita la entrega de la paz y salvo para el Contrato 321, que es de obra público, por lo cual se están en este momento en recorridos y hay algunas observaciones para el contratista; por lo cual se espera la culminación de este tema de manera prioritaria. (Presentado por <b>Alcaldía de Rafael Uribe Uribe – XXIX Sesión 2022 – 11-Ago-22)</b> )	Luis Francisco Rodríguez	<b>Zona 3 – EAAB</b>	<b>Pendiente.</b>
236	Se tiene un par de requerimientos ciudadanos, sobre cajas de inspección que están en mal estado o sin tapas, por lo cual se formalizarán las solicitudes a dicha empresa. (Presentado por <b>Alcaldía de La Candelaria – XXIX Sesión 2022 – 11-Ago-22)</b> )	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b>
237	Se tiene igualmente requerimientos de reparación de cajas de inspección que están en mal estado y/o se encuentran sin tapas; por lo cual se formalizarán las solicitudes a esta empresa. (Presentado por <b>Alcaldía de La Candelaria – XXIX Sesión 2022 – 11-Ago-22)</b> )	Carmen Rocío López	<b>ETB</b>	<b>Pendiente.</b>
238	Se recibió en la UMV, un derecho de petición por parte de la Señora Regina Álvarez, manifestando que ENEL COLOMBIA (CODENSA), rompió el andén para subterranizar redes y la recuperación quedo en mal estado causando daños a los tanques subterráneos y el acceso al conjunto en la calle 161 número 16B-10; por lo cual solicita la verificación. (Presentado por <b>UMV – XXIX Sesión 2022 – 11-Ago-22)</b> )	Pablo Ponce de León	<b>ENEL COLOMBIA (CODENSA)</b>	<b>Pendiente.</b> <b>ENEL ya envió la información para la revisión respectiva.</b>
239	Se encuentran a la espera de la liquidación y pago de los daños por parte del Contrato 101 de 2018, donde se intervino la Carrera 4ª. Por lo que se solicita	Delegados	<b>Alcaldía de La Candelaria</b>	<b>Pendiente.</b>


Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
su atención. (Presentado por <b>EAAB – Zona 3 – XXIX Sesión 2022 – 11-Ago-22</b> )			
<b>240</b> Tiene una dificultad, va a hacer un mantenimiento y en el sitio se encuentran un par de vehículos parqueados en la vía, lo cual no permite el ingreso al sitio, para hacer dicho mantenimiento; ¿por lo que pregunta que puede hacerse en ese caso? (Presentado por <b>EAAB – Zona 4 – XXIX Sesión 2022 – 11-Ago-22</b> )	Martha Helena Silva	<b>SDM</b>	El caso quedó atendido el caso por parte de la SDM y sale del Comité.
<b>241</b> Presenta la solicitud de hacer una actualización de malla val, sobre el tema de puentes que están actualmente en la localidad, así mismo, hacer revisar el tema de espacio público con el DADEP. (Presentado por <b>Alcaldía de La Sumapaz – XXX Sesión 2022 – 18-Ago-22</b> )	Álvaro Reinoso	<b>IDU</b>	Este caso fue resuelto de forma inmediata por el IDU, por lo tanto, sale del Comité.

### 6.1 Balance Compromisos:

- Casos presentados hasta la fecha (2022):	<b>241</b>	<b>100%</b>
- Casos Resueltos hasta la fecha (2022):	<b>110</b>	<b>45%</b>
- Casos pendientes hasta la fecha (2022):	<b>131</b>	<b>55%</b>

### 7. TOMA DE DECISIONES:

No Aplica.

Icono Inserte un icono que se asocie a la decisión tomada	Decisión
	<b>No Aplica</b>
Síntesis: No Aplica.	

	<b>No Aplica</b>
<b>Síntesis:</b> No Aplica.	

## 8. COMPROMISOS

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	N/A	N/A	N/A	N/A

## 9. CONCLUSIONES

Se citará a reunión para el próximo miércoles 31 de agosto de 2022.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **Miércoles 31 de agosto de 2022 a las 8:30 am, vía Google Meet.**

En constancia se firman,



**WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA  
PRESIDENTE**



**LUIS ALBERTO QUINTERO VEGA  
SECRETARIO**

Proyectó: Luis Alberto Quintero Vega - SDP  
 Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU  
 Aprobó: William Orlando Luzardo Triana -IDU