



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL
ACTA No. 980**

REUNIÓN: jueves 22 de agosto de 2019
LUGAR: 4° piso –Sala de Juntas IDU
HORA: 8:30 a.m. – 10:25 a.m.
ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO	
Álvaro Reinoso	IDU-DTAI	3386660	3118190906
Humberto Ramírez	UMV		3102813176
Jorge Medina	UMV		3124843948
Armando Ávila	IDU - DTM		3157474962
Gonzalo Cruz	SDP	3358000	
Carmen Rocío López	ETB		3057001932
Javier Patiño	EAAB ZONA 5	3447874	
German García	ENEL CODENSA		3012773515
Juan Carlos López	EAAB ZONA 2	3447000	3118473304
Luis Francisco Rodríguez	EAAB ZONA 3	3447361	3017810991
Carlos Suárez	SDM	3649400 Ext. 7211	366619790

Orden del Día

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

2. SESION DE INTERVENCIONES

2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso.

- Informa que llegó oficio de la Empresa Cenit que maneja redes de Ecopetrol, y van a adelantar mantenimiento en redes de la carrera 22 por calle 56 y carrera 22Bis por 68B, para lo cual se expedirá licencia de excavación, aunque no sean redes de un servicio público, ellos deberán hacer acercamiento a las Empresas
- Hueco en carrera 9 frente a final de placa 21-13, La EAAB intervino frente al medidor y no han recuperado se solicita se adelante cuanto antes.
- Para Codensa, respecto a consulta por subterranización de la Empresa en autonorte y que pide conocer, cuándo lo hará IDU en su programación de ampliación de la autonorte, señala que IDU adelantó diseños con una app para autonorte y quedó suspendido.

2. Armando Ávila - DTM.

Para EAAB zona 2 Paz y salvo contrato 1558/17, calle 47 por carrera 13 costado oriental obra de la alcaldía local que quedó pendiente porque interfería con colector de la EAAB, se ofició para encontrar que área responde, el área de Planificación asignará los recursos, una vez se determine el área de Ingeniería dará respuesta

- Para ETB, temas enviados por Edwin Velasco, igualmente se oficiaron, se espera resultados para comunicar.
- En la Candelaria la ETB quiere bajar cámara y por allí están pasando redes de Codensa, dado que la cámara posee agua, pide suspender el servicio mientras realizan reparación o que hagan el retiro de las mismas. Solicita correo porque el pago lo debe efectuar la empresa que lo solicita.
- Para IDU carrera 5 por calle 24, hoy comienza arreglo de la caja, se hará con un PMT de emergencia.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

- Para IDU, por mal servicio al norte de la ciudad se requieren cambios de cableado existente pregunta: que va a pasar con la concesión ampliación autopista Norte. Álvaro Reinoso hará averiguación con el área responsable del proyecto.

2.2 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López.

- En la presentación de obras de la EAAB, en esta información desea conocer el orden enmarcado en las prioridades. Juan Carlos López expresa que en primer término los barrios Estrada y Estradita donde se atacará principalmente renovación de redes de acueducto y alcantarillado.
- Se recibe la información de CIV quiere conocer el CIV de donde a donde va. Se aclara que esta información está contenida en el SIGIDU. Juan Carlos López, además enfatiza lo siguiente: se requiere sobre la información de redes de las demás empresas ubicación de cámaras, ductos y cotas de profundidades. Se revisarán con ETB los cruces a intervenir.

Reitera los ítems faltantes por resolver y pide agilidad en ello.

- Para EAAB Zona 1, carrera 15 No. 119 -10 hace 5 años se hizo visita conjunta, se encontró filtración de aguas negras en restaurante y en cámara de ETB que queda sobre la calle 119, solicita revisión.
- Carrera 87 I por calle 74D Sur, requiere conocer si el predio es legal o está invadido, además está en ronda del Río Tunjuelito. Se requiere cambiar postes. Para lograr esta información debe acercarse al DADEP para obtener la información.
- Consulta por tema Edificio Messina. Óscar Moreno informa que ya se atendió y quedó arreglado. Se espera que el IDU recupere el espacio público.
- ZONA 1 Cámaras con filtración de aguas residuales en carrera 15 frente a final de placa 119-10 y carreras 67 y 68 por calle 169A. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 2, en carrera 19 frente a final de placa 85-44 pared continúa derrumbada. Requiere que la EAAB solucione.
- ZONA 2: ETB Hace entrega de la copia de la comunicación ECRGC-EOI-0636-19 radicada en el Acueducto, donde solicita la recuperación del espacio público una vez ETB retire el poste.
- ZONA 3, en cámaras de ETB ubicadas en calle 24 por 69 costado norte y calle 25 por 69A se evidencia filtración de aguas residuales, entrega documento reiterando que se envió correo desde el 6 de mayo. Se solicita las acciones tendientes a mitigar dicha filtración. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 3: contrato 1206/17 calle 68 y 68 Bis entre carreras 98 y 98A “Consortio Hidroaguas” van a hacer intervenciones, al realizar el inventario respectivo se encontraron cámaras de ETB soldadas, el contratista manifestó no realizarlo porque no tienen equipo de soldadura. Juan Carlos López hablará con coordinador. sin respuesta a la fecha. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 3: en calle 23 No. 103-10, se encuentra tema cámara de ETB con Filtración de Agua Potable, situación que impide impermeabilización. Entrega documento. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 3: Calle 25C No. 99-78, costado sudoccidental tubo roto. Entrega documento. A la fecha está pendiente sin reporte.
- ZONA 3, carrera 56 por calle 3 afectación canalización y cable de 900 pares, se realizó visita con la EAAB quedando pendiente desaguar cámara con el vector, el cual será programado por la EAAB. A la fecha sigue pendiente solución.
- CODENSA En calle 25 por 69 costado noroccidental, Salitre pasó ductos y afectó pared de cámaras. Se solicita la reparación respectiva.
- IDU calle 72 por carrera 9, intervención del IDU según Google Maps de mayo del 2015 realizando adecuación de andenes afectaron cámaras de ETB.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

- Cámara con paredes derrumbadas Cr 19 C No. 85-44, carrera 29 por calle 79. A la fecha está pendiente sin solución.
- Para Zona 3 calle 23 D por 68D costado noroccidental frente al terminal, persiste filtración de aguas negras. Pide colaboración.

2.3 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez

- Para Enel Codensa, posibilidad de convenio para que la UMV suministre material, desea conocer volúmenes a manejar, todo lo correspondiente a la parte técnica para después dar paso a lo legal. German García indica que se hará proyecto piloto que quiere hablarlo con la UMV el cual arrojará cantidades de este y próximo año, Humberto Ramírez pide se entreguen especificaciones.

Ing. Álvaro Reinoso
Presidente

Arq. Gonzalo Cruz Marín
Secretario Técnico

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**