



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL
ACTA No. 981**

REUNIÓN: jueves 29 de agosto de 2019
LUGAR: 4° piso –Sala de Juntas IDU
HORA: 8:30 a.m. – 10:40 a.m.
ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO	
Álvaro Reinoso	IDU-DTAI	3386660	3118190906
Humberto Ramírez	UMV		3102813176
Onisalba Segura	IDU - DTM	3386660	3125872337
Armando Ávila	IDU - DTM		3157474962
Gonzalo Cruz	SDP	3358000	
Carmen Rocío López	ETB		3057001932
Oscar Moreno	EAAB ZONA 1	3447000 Ext. 5378	3103324452
German García	ENEL CODENSA		3012773515
Juan Carlos López	EAAB ZONA 2	3447000	3118473304
Miguel Ángel González	GAS NATURAL		3184528826
Carlos Suárez	SDM	3649400Ext. 7608	3666197902
José Ricardo Velasco	CLARO		3203476701
Luis Enrique Gómez	MOVISTAR		3175733906

Orden del Día

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
2. SESION DE INTERVENCIONES

2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso.

- Para Codensa, Edificio Toscana frente al espacio público de la calle 20A No. 96-71 se realizó y finalizó intervención, no obstante, Codensa no ha recibido. Entrega oficio dirigido al IDU. German García averiguará al interior que sucede.
- Seguimiento del área de pólizas que realiza recorridos y encuentra daños causados por las empresas. Así que entrega listado de direcciones a los representantes de cada empresa para que asumen lo, correspondiente.
- Para EAAB, intervención sin recuperar en carrera 69B frente a final de placa No. 34-26 Sur.
- Pide a la EAAB realice una revisión al tema de la avenida Las Villas, dado los hundimientos que allí se siguen presentando.
- Alrededor de Plaza Claro se hizo un convenio había que arreglar vías aledañas y hacer conexiones domiciliarias, lo hicieron y la recuperación entre el pozo y el predio no ha sido recuperada.
- Sobre Avenida 9 por calle 142 en carril lento, la EAAB zona 1 intervino en sentido S-N, instaló capa de recebo hace 20 días, pide que finalicen y recuperen definitivamente de manera urgente.
- Para EAAB Zona 2 en carrera 13 No. 43-26, IDU arregló los andenes y entregó cicloruta y la EAAB ejecutó acometida hace dos meses. Juan Carlos López reportará.

2. Hernando Díaz.

- Para Codensa, explica necesidad de traslado postes alta tensión en calle 41 Sur por avenida Primero de Mayo, se requiere subterranizar frente al Hospital. para desarrollo de la línea Metro.

3. Armando Ávila - DTM.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293



- Consulta por tema de la calle 45 por carrera 24. Juan Carlos López responde que la red se encuentra en buen estado, entrega grabación del video. El hundimiento alrededor del pozo se genera por mala compactación.
- Cruce en carrera 50 por calle 22 avenida Ferrocarril se presenta hundimiento pide revisar.
- Consulta por paz y salvo de contrato 1558. Pide revisar. Germán García expresa que se encuentra a espera de respuesta.
- Contrato 1387/17 de mantenimiento requiere mover dos postes, de acuerdo a solicitud trasladar de vía a andén. Entrega oficios tanto a Codensa como a ETB.

4. Onisalba Segura

- Para Red Matriz, contrato IDU 1463/17, solicitó desde marzo a la EAAB avalar intervención en avenida Esmeralda, en la intersección de la calle 19 por carrera 22. La solicitud se renovó el pasado mes de agosto No. 20195261009942. Pide se pronuncien, entrega documento.

2.2 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López.

- Cámaras en carrera 15 No. 119-10 frente a restaurante filtración de aguas negras. Oscar Moreno de la Zona 1 coordinará visita con la representante de la ETB.
- Tema Edificio Messina reconstruida con tipo de ladrillo no especificado. Óscar Moreno informa que se atendió, pero no era competencia de la EAAB porque lo obligado era recuperar el daño de la fuga y no obligaba la recuperación de la pared de la cámara. Carmen Rocío López pide se envíe correo con la explicación. No obstante, trasladará el caso a Ivonne Suárez porque hay otra fuga. Se coordina encuentro para el próximo martes a las 8:30 se incluye a Movistar por tubo obstruido.
- Pregunta por caso de carreras 67 y 68 por calle 169A filtración. Oscar Moreno indica que mediante visita se comprobó que allí no existe fuga de acueducto ni de alcantarillado. Se realizará vista conjunta el próximo martes como el caso anterior.
- Carrera 87 I por calle 74D Sur, requiere conocer si el predio es legal o está invadido, manifiesta que se está a espera de la información que envíe Legalización de Predios de la SDP para aclarar.
- Calle 40 Sur frente final de placa 78A-03, contrato EAAB 1139/17 realizó obras y afectó infraestructura de ETB. Solicita reparación.
- Carrera 73B Bis frente a final de placa 6-28 Sur se revisa y se encuentra ductos de PVC obstruidos, pide a la EAAB corrija, la ETB asesorará la reconstrucción. Entrega documento.
- Comunica que en CIV de la Estrada se encontró que la Alcaldía local está interviniendo. Enviará información.
- Para Claro, tramo Tabor entre calle 132 entre 97 y avenida Ciudad de Cali, contrato 1725/17, ayer en carrera 97 había cuadrilla de Claro trabajando en la red y aplastaron redes de ETB que son de básica importancia para la Empresa. José Ricardo Velasco explica que se hacen movimientos por parte de Codensa.

Reitera los ítems faltantes por resolver y pide agilidad en ello.

- ZONA 2, en carrera 19 frente a final de placa 85-44 pared continúa derrumbada. Requiere que la EAAB solucione.
- ZONA 2: ETB Hace entrega de la copia de la comunicación ECRGC-EOI-0636-19 radicada en el Acueducto, donde solicita la recuperación del espacio público una vez ETB retire el poste.
- ZONA 3, en cámaras de ETB ubicadas en calle 24 por 69 costado norte y calle 25 por 69A se evidencia filtración de aguas residuales, entrega documento reiterando que se envió correo desde el 6 de mayo. Se solicita las acciones tendientes a mitigar dicha filtración. A la fecha está pendiente sin solución.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

- ZONA 3: contrato 1206/17 calle 68 y 68 Bis entre carreras 98 y 98A “Consortio Hidroaguas” van a hacer intervenciones, al realizar el inventario respectivo se encontraron cámaras de ETB soldadas, el contratista manifestó no realizarlo porque no tienen equipo de soldadura. Juan Carlos López hablará con coordinador. sin respuesta a la fecha. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 3: en calle 23 No. 103-10, se encuentra tema cámara de ETB con Filtración de Agua Potable, situación que impide impermeabilización. Entrega documento. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 3: Calle 25C No. 99-78, costado sudoccidental tubo roto. Entrega documento. A la fecha está pendiente sin reporte.
- ZONA 3, carrera 56 por calle 3 afectación canalización y cable de 900 pares, se realizó visita con la EAAB quedando pendiente desaguar cámara con el vector, el cual será programado por la EAAB. A la fecha sigue pendiente solución.
- CODENSA En calle 25 por 69 costado noroccidental, Salitre pasó ductos y afectó pared de cámaras. Se solicita la reparación respectiva.
- IDU calle 72 por carrera 9, intervención del IDU según Google Maps de mayo del 2015 realizando adecuación de andenes afectaron cámaras de ETB.
- Cámara con paredes derrumbadas Cr 19 C No. 85-44, carrera 29 por calle 79. A la fecha está pendiente sin solución.
- Para Zona 3 calle 23 D por 68D costado noroccidental frente al terminal, persiste filtración de aguas negras. Pide colaboración.

2.3 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez

- Para EAAB, falla técnica en pavimento en trasversal 3D Este por 42B Sur barrio La Gloria, esta mañana se remitió a Javier Vega, quien señaló que están investigando.
- Para Claro, sobre la avenida La Esperanza por 69 tapa faltante en Plaza Claro.

2.4 INTERVENCIÓN DE MOVISTAR

1. Luis Enrique Gómez

- Informa que en calle 60 por 13A se realizó recuperación.
- Para EAAB en calle 56 Sur por 3D filtración de agua en cámara, puede ser hidrante, se le comunicó a Javier Vega.

Ing. Alvaro Reinoso
Presidente

Arq. Gonzalo Cruz Marín
Secretario Técnico

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**