

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Septiembre 30 de 2022
Localidad: Chapinero

Dirección de Programación, Seguimiento a la Inversión y Planes de Desarrollo Locales - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
----------------	------------------------	---	------------------

34 **5** **14,7%** **\$ 829,00**

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Sin iniciar	8	23,53%
En proceso	21	61,76%
Contratada	4	11,8%
En ejecución	1	2,9%
Total	34	100,0%

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1671	Promover en 160 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial, productiva y/o turística	\$44	18996	CHAPINERO LOCALIDAD PRODUCTIVA
			19485	Inglés para emprendedores
			30004	Feria de empleo para el fomento de competencias laborales que permita un mejor acceso a la empleabilidad de los jóvenes Chapinerunos.
			30005	Capacitaciones diferenciales rurales que permitan construir un plan de inversión y comercialización en el marco de la reactivación de la economía local de Chapinero
			30006	Fortalecimiento de emprendimientos productivos étnicos para mejorar los procesos de producción y comercialización de productos artesanales, gastronómicos, textiles, artes plásticas y medicina ancestral.
1731	Atender 8000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, de las cuales una se realizará en el día de los animales como estrategia de promoción del cuidado animal.	\$287	17358	NO COMPRES UNO DE RAZA, ADOPTA UNO DE CASA
1845	Capacitar 400 personas en los campos deportivos.	\$238	16380	FORMACIÓN EN CHAPINERO
1848	Realizar 6 eventos de promoción de actividades culturales	\$261	15992	EVENTOS CULTURALES "CHAPICIRCUITOS"
			30012	Eventos Culturales InterÉtnicos de Chapinero

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
MUJERES	8	-	-	-
AMBIENTE	8	1	12,5%	\$287
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	6	3	50,0%	\$499
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	5	1	20,0%	\$44
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	2	-	-	-
GOBIERNO	2	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	2	-	-	-
HÁBITAT	1	-	-	-
Total general	34	-	-	\$829

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1631	Implementar 12 acciones de fomento para la agricultura urbana.	PLATAFORMA	N/A	18271	CHAPINERO, DESPENSAS DE BOGOTÁ	En proceso	(en blanco)		Esta en página para adjudicarse a finales del mes de noviembre	reuniones de los formuladores con los promotores para la formulación contratación y ejecución de la iniciativa	sin dificultades

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1671	Promover en 160 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial, productiva y/o turística	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30006	Fortalecimiento de emprendimientos productivos étnicos para mejorar los procesos de producción y comercialización de productos artesanales, gastronómicos, textiles, artes plásticas y medicina ancestral	Sin iniciar	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	na	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
1671	Promover en 160 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial, productiva y/o turística	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30004	Feria de empleo para el fomento de competencias laborales que permita un mejor acceso a la empleabilidad de los jóvenes Chapinerunos.	Sin iniciar	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	na	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
1671	Promover en 160 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial, productiva y/o turística	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	30005	Capacitaciones diferenciales rurales que permitan construir un plan de inversión y comercialización en el marco de la reactivación de la economía local de Chapinero	Sin iniciar	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	na	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
1671	Promover en 160 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial, productiva y/o turística	PLATAFORMA	N/A	18996	CHAPINERO LOCALIDAD PRODUCTIVA	En ejecución	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta y que se encargaran de ejecutarla para esta iniciativa	reuniones de los formuladores con los promotores para la ejecución de la iniciativa	ninguna.
1671	Promover en 160 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial, productiva y/o turística	PLATAFORMA	N/A	19485	Ingles para emprendedores	En proceso	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	reuniones de los formuladores con los promotores para la formulación de la iniciativa	Ninguna
1712	Implementar 15 PROCEDAS.	PLATAFORMA	N/A	17390	ACERCANDO LA CIUDADANIA A LA BIODIVERSIDAD URBANA CHAPINERUNA	En proceso	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	reuniones de los formuladores con los promotores para la formulación contratación y ejecución de la iniciativa	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
1712	Implementar 15 PROCEDAS.	PLATAFORMA	N/A	17764	ECOBARRIOS ORIENTALES: Un PROCEDA por la planeación sostenible del territorio.	En proceso	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	reuniones de los formuladores con los promotores para la formulación contratación y ejecución de la iniciativa	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
1712	Implementar 15 PROCEDAS.	PLATAFORMA	N/A	18891	Aula Ambiental Quebrada Las Delicias	En proceso	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	reuniones de los formuladores con los promotores para la formulación contratación y ejecución de la iniciativa	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
1712	Implementar 15 PROCEDAS.	PLATAFORMA	N/A	19320	REGENERANDO MORACÍ	En proceso	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	reuniones de los formuladores con los promotores para la formulación contratación y ejecución de la iniciativa	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1719	Realizar 5 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres materializadas en el Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.	PLATAFORMA	N/A	16885	PREPARACIÓN COMUNITARIA EN EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	En proceso	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	reuniones de los formuladores con los promotores para la formulación contratación y ejecución de la iniciativa	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
1719	Realizar 5 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres materializadas en el Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.	PLATAFORMA	N/A	17406	CAPACITACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO UPZ 90	En proceso	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	reuniones de los formuladores con los promotores para la formulación contratación y ejecución de la iniciativa	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
1728	Formar 900 personas como multiplicadoras en separación en la fuente y reciclaje	PLATAFORMA	N/A	16349	RECICLADOR POR UN DÍA	En proceso	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	reuniones de los formuladores con los promotores para la formulación contratación y ejecución de la iniciativa	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
1731	Atender 8000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, de las cuales una se realizará en el día de los animales como estrategia de promoción del cuidado animal..	PLATAFORMA	N/A	17358	NO COMPRES UNO DE RAZA, ADOPTA UNO DE CASA	Contratada	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta y el contrato con IMPECOS SAS para la ejecución	reuniones de los formuladores con los promotores para la formulación contratación y ejecución de la iniciativa	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
1735	Formar 1500 personas en la escuela de seguridad, derechos humanos (DDHH) y convivencia.	PLATAFORMA	N/A	18466	FORMAR PARA DIFUNDIR Y ENSEÑAR	En proceso	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	reuniones de los formuladores con los promotores para la formulación contratación y ejecución de la iniciativa	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
1735	Formar 1500 personas en la escuela de seguridad, derechos humanos (DDHH) y convivencia.	PLATAFORMA	N/A	18505	NUEVOS DERECHOS MAYORES	En proceso	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	reuniones de los formuladores con los promotores para la formulación contratación y ejecución de la iniciativa	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
1739	Capacitar 450 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	PLATAFORMA	N/A	19211	Escuela de Formación para "COMUNALITOS"S	En proceso	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	reuniones de los formuladores con los promotores para la formulación contratación y ejecución de la iniciativa	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1739	Fortalecer 40 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30003	Participación ciudadana con sello de incidencia juvenil	Sin iniciar	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	na	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
1845	Vincular 3000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30008	Festival interétnico Deportivo para la enseñanza, recuperación y fortalecimiento de los juegos tradicionales étnicos, como estrategia para la revitalización de los saberes ancestrales, el cuidado de la salud física y cultural de las comunidades.	Sin iniciar	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	na	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
1845	Vincular 3000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30007	Actividades deportivas de fútbol sala y baloncesto en la localidad donde se beneficien todos los jóvenes de Chapinero.	Sin iniciar	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	na	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
1845	Vincular 3000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	19270	JUEGOS COMUNALES Y TRADICIONALES DE CHAPINERO	En proceso	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta, se tiene pensado ejecutar con fundesco	reuniones de los formuladores con los promotores para la formulación contratación y ejecución de la iniciativa	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
1845	Capacitar 400 personas en los campos deportivos.	PLATAFORMA	N/A	16380	FORMACIÓN EN CHAPINERO	Contratada	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta, y se contrato a iwoke para la ejecución de la meta	se han vinculado 241 personas, posterior a una convocatoria atendida por 256 personas.	No se han presentado
1848	Realizar 6 eventos de promoción de actividades culturales	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30012	Eventos Culturales Interétnicos de Chapinero	Contratada	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta y el contrato con fundacion espacios de vida	reuniones de los formuladores con los promotores para la ejecución de la iniciativa, en planeación de los eventos	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
1848	Realizar 6 eventos de promoción de actividades culturales	PLATAFORMA	N/A	15992	EVENTOS CULTURALES "CHAPICIRCUITOS"	Contratada	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	reuniones de los formuladores con los promotores para la planeación de la iniciativa	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
1855	Vincular 1000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30013	Armonización del cuerpo, alma y espíritu de mujeres étnicas	En proceso	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	reuniones de los formuladores con los promotores para la formulación contratación y ejecución de la iniciativa	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
1855	Vincular 1000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	17908	Tejiendo y respirando para descansar	En proceso	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	reuniones de los formuladores con los promotores para la formulación contratación y ejecución de la iniciativa	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1855	Vincular 1000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	19784	CUIDADORAS Y DISCAPACIDADES	En proceso	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	reuniones de los formuladores con los promotores para la formulación contratación y ejecución de la iniciativa	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
2028	Vincular 100 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30011	Vincular a la población étnica a procesos de armonización que integren pedagogía, cultural y ancestral para visibilizar las experiencias del conflicto armado y fortalecer la reconciliación, verdad y resiliencia	En proceso	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	reuniones de los formuladores con los promotores para la formulación contratación y ejecución de la iniciativa	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
2028	Vincular 100 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	PLATAFORMA	N/A	17292	FESTIVAL "PATRIMONIO QUE RECISTE".	En proceso	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	reuniones de los formuladores con los promotores para la formulación contratación y ejecución de la iniciativa	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
2035	Capacitar 1200 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30010	Proceso formativo con enfoque diferencial para la población étnica con metodologías coordinadas con las mujeres y en espacios cómodos para las mismas; además, aumentar cupo de atención y vinculación.	En proceso	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	reuniones de los formuladores con los promotores para la formulación contratación y ejecución de la iniciativa	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
2035	Capacitar 1200 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	30009	Empoderamiento y productividad: mujeres campesinas y rurales.	En proceso	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	reuniones de los formuladores con los promotores para la formulación contratación y ejecución de la iniciativa	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
2035	Capacitar 1200 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	PLATAFORMA	N/A	18401	CORRÁMOSLE A LA PARTICIPACIÓN	En proceso	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	reuniones de los formuladores con los promotores para la formulación contratación y ejecución de la iniciativa	Dado que se encuentra en etapa de preparación para el desarrollo de fase 2, conforme a circular conjunta 06 de 2022 aún no se inicia la incorporación de iniciativas.
2035	Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la vilencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	17045	Chapinero seguro para las mujeres	Sin iniciar	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	na	Se esta iniciando la vigencia fiscal 2022 lo cual no es dificultad sino el proceso normal del desarrollo del proceso
2035	Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la vilencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	17641	CUTIS AL FEMINICIDIO: 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres	Sin iniciar	(en blanco)		Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	na	Se esta iniciando la vigencia fiscal 2022 lo cual no es dificultad sino el proceso normal del desarrollo del proceso

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------	-----------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------