

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Nombre Localidad	Barrios Unidos	Corte:	Junio 30 de 2021							
CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
BU001	Emergencias.	2103	Realizar 4 acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	En proceso de contratación	Contratado el equipo por la alcaldía para adelantar la propuesta ciudadana	A través del Consejo Local de Gestión del Riesgo se priorizan las acciones a realizar en la ejecución de la propuesta		(en blanco)	-	-
BU005	Campañas para el cumplimiento del código de policía.	2153	Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad	Actualización de proyecto	Contratado el equipo por la alcaldía para adelantar la propuesta ciudadana	Mesas de trabajo con JAC y colegios		(en blanco)	-	-
BU009	Programa de protección y bienestar animal.	2008	Atender 4000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	En proceso de contratación	Contratado el equipo por la alcaldía para adelantar la propuesta ciudadana y en proceso de publicación de pliegos del proceso contractual para ejecutar la iniciativa ciudadana	Elaboración de anexo técnico con el promotor. Se concertó todo el anexo técnico		(en blanco)	-	-
BU011	Escuelas barriales.	2044	Capacitar 700 personas en los campos deportivos.	Imposibilidad en su ejecución	Formulada, a la espera de firma convenio IDRDR para empezar ejecución	Elaboración de anexo técnico con el promotor. Se concertó todo el anexo técnico		(en blanco)	-	-
BU012	Actividad física en nuestros parques.	2044	Vincular 4.500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	En proceso de contratación	Formulada, a la espera de firma convenio IDRDR para empezar ejecución	Elaboración de anexo técnico con el promotor. Se concertó todo el anexo técnico		(en blanco)	-	-
BU015	Olimpiadas para adulto mayor.	2044	Vincular 4.500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	En proceso de contratación	Formulada, a la espera de firma convenio IDRDR para empezar ejecución	Elaboración de anexo técnico con el promotor. Se concertó todo el anexo técnico		(en blanco)	-	-
BU018	Dotar la casa de la cultura.	2012	Intervenir 1 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	En proceso de contratación	Contratado el equipo por la alcaldía para adelantar la propuesta ciudadana	Elaboración de anexo técnico con el promotor. Se concertó todo el anexo técnico		(en blanco)	-	-
BU021	Tic + 55.	2012	Intervenir 1 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	En proceso de contratación	Se combinó con la propuesta BU018	Se combinó con la propuesta BU018	Se combinó con la propuesta BU018	(en blanco)	-	-
BU024	Escuelas de formación artísticas.	2012	Capacitar 1.300 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	En proceso de contratación	En ejecución a través del convenio Es Cultura Local	Elaboración de anexo técnico con el promotor. Se concertó todo el anexo técnico		(en blanco)	-	-
BU025	Apoyo a industrias culturales.	2017	Financiar 40 proyectos del sector cultural y creativo.	En proceso de contratación	En ejecución a través del convenio Es Cultura Local	Mesas de trabajo con el CLACP		(en blanco)	-	-
BU026	Apropiación del arte por medio de festivales.	2012	Realizar 16 eventos de promoción de actividades culturales.	Actualización de proyecto	En elaboración de anexos	Mesas de trabajo con el CLACP		(en blanco)	-	-
BU030	Por el derecho a la salud plena de las personas cuidadoras para el desarrollo de sus capacidades.	2062	Vincular 1.000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	Actualización de proyecto	En elaboración de anexos	Elaboración de anexo técnico con el promotor. Se concertó todo el anexo técnico		(en blanco)	-	-
BU032	Por el derecho a la participación y representación política de las mujeres en la localidad.	2057	Capacitar 980 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	En proceso de contratación	A espera de firma convenio OEI	Elaboración de anexo técnico con el promotor. Se concertó todo el anexo técnico		(en blanco)	-	-
BU035	Barrios Unidos por la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.	2057	Vincular 2.000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	En proceso de contratación	A espera de firma convenio OEI	Elaboración de anexo técnico con el promotor. Se concertó todo el anexo técnico		(en blanco)	-	-
BU040	Capacitación.	2082	Capacitar 1.600 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Actualización de proyecto	(en blanco)	Socialización en la CAL		(en blanco)	-	-
BU041	Poda y entresaca de mantenimiento arboles parque José Joaquín Vargas.	2146	Mantener 5.400 árboles urbanos y/o rurales.	Imposibilidad en su ejecución	Inviabile	Socialización en la CAL		(en blanco)	-	-
BU044	Adaptar y/o construir jardines para polinizadores.	2011	Intervenir 3000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	Actualización de proyecto		Socialización en la CAL		(en blanco)	-	-
BU047	Laboratorio de educación ambiental conciencia.	2011	Implementar 60 PROCEDAS.	Actualización de proyecto		Socialización en la CAL		(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
BU050	Escribiendo nuestras huellas.	2030	Vincular 1.000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Actualización de proyecto	En elaboración de anexos		Elaboración de anexo técnico con el promotor. Se concertó todo el anexo técnico	(en blanco)	-	-
BU053	Procesos productivos para mujeres.	2135	Promover en 340 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. Revitalizar 102 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Actualización de proyecto	En elaboración de contenidos		Mesa de trabajo con las mujeres promotoras del COLMYG	(en blanco)	-	-
BU057	Fortalecimiento a la prestación de los servicios turísticos de barrios unidos dentro del PDL.	2135	Apoyar 380 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos. Promover en 145 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles. Capacitar 460 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial	Actualización de proyecto	En elaboración de ruta con el promotor		Promotor es quien dirige la manera en cómo se elabora la ruta turística	(en blanco)	-	-
BU061	Fortalecer emprendimientos de jóvenes y mujeres.	2135	Apoyar 380 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	En proceso de contratación	En ejecución a través del convenio Es Cultura Local		Mesas de trabajo con el CLACP	(en blanco)	-	-
BU065	Reconversión verde con miras al desarrollo sostenible.	2135	Promover en 145 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	En proceso de contratación	En ejecución a través del convenio con PNUD		Concertación afro y mujeres	(en blanco)	-	-
BU066	Juventud trabajando por la paz y la vida.	2141	Capacitar 460 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial	En proceso de contratación	A espera de firma convenio OEI		Llegar al acuerdo de que será el promotor quien estructure el contenido del curso	(en blanco)	-	-
BU068	Infraestructura.	2022	Intervenir 1.895 metros lineales de Cicloinfraestructura con acciones de construcción y/o conservación	Imposibilidad en su ejecución	Inviabile			(en blanco)	-	-
BU070	Arborizar.	2146	Plantar 600 árboles urbanos y/o rurales.	Actualización de proyecto			Socialización en la CAL	(en blanco)	-	-
BU071	Agricultura urbana.	2073	Implementar 100 acciones de fomento para la agricultura urbana	Actualización de proyecto	En elaboración de anexos		Socialización en la CAL	(en blanco)	-	-
BU072	Agricultura inteligente.	2073	Implementar 100 acciones de fomento para la agricultura urbana	Actualización de proyecto	En elaboración de anexos		Socialización en la CAL	(en blanco)	-	-
BU074	Reivindiquémonos con el humedal salitre.	2009	Intervenir 3 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	Actualización de proyecto			Socialización en la CAL	(en blanco)	-	-
BU076	Dotación de los salones comunales.	2141	Dotar 14 sedes de salones comunales	En proceso de contratación	A espera de firma convenio OEI		Concertación afro y mujeres	(en blanco)	-	-
BU079	Dotar de elementos para capacitaciones.	2141	Dotar 14 sedes de salones comunales	En proceso de contratación	A espera de firma convenio OEI		Concertación afro y mujeres	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------