

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Nombre Localidad	Santa Fe		Corte:	Junio 30 de 2021						
CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
SF	Emprendimiento familiar y comunitario de la comunidad afrocolombiana, Raizal y Palenquera de Santa fe	2123	Financiar 64 proyectos del sector cultural y creativo.	Contratado	Proceso formulado, se firmó convenio con SDCRD, FUGA y FDLSE	En cita a reunión virtual en cabeza de la Alcaldía Local y la Secretaría de Cultura, con la intención de aclarar los pasos a seguir en el marco de la estrategia Es Cultura local 2021, con una presentación detallada del rol que tendrían en la ejecución de la iniciativa	Desde los presupuestos participativo no se dieron directrices respecto a la cuantía del presupuesto de cada iniciativa	Transcurrir vital/Aduldez; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Vejez	200	\$45.000.000
	Realizar un proceso – evento Indígena que contiene los siguientes componentes: Preparación: organización de las muestras a presentar en las áreas de astronomía, artes, danza y música, Medicina Ancestral, tradición Oral, arte propio, artesanías y brindar insumos de apoyo.	2110	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	Contratado	Proceso formulado, se firmó convenio con SDCRD, FUGA y FDLSE	En cita a reunión virtual en cabeza de la Alcaldía Local y la Secretaría de Cultura, con la intención de aclarar los pasos a seguir en el marco de la estrategia Es Cultura local 2021, con una presentación detallada del rol que tendrían en la ejecución de la iniciativa	Desde los presupuestos participativos no se dieron directrices respecto a la cuantía del presupuesto de cada iniciativa	Transcurrir vital/Aduldez; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Vejez	200	\$50.000.000
SF002	Protección a los animales de Santa Fe.	2074	Atender 15.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Sin iniciar	Se están elaborando los documentos precontractuales	Con el apoyo del equipo de participación se realizo la mesa de trabajo con el promotor de la iniciativa con el objetivo de conocer de primera mano los objetivos, ideas y expectativas que la comunidad espera obtener de dicha iniciativa. Se han realizado mesas de trabajo con el el sector SDA, con el fin de conocer al detalle los criterios de viabilidad.	El promotor de la iniciativa no tiene una idea clara de las actividades, metas o objetivos que espera obtener de la misma, sin embargo se trabaja con base en lo divulgado en la mesa de trabajo y se inicia con la elaboración de los documentos precontractuales. Fue difícil lograr obtener el contacto del promotor de la iniciativa ya que en el momento de inscribir la misma no se dejo información del proponente, números telefónicos o correos electrónicos mediante los cuales se lograra una fácil comunicación, despues de varios meses se logra recopilar estos datos y se desarrollan las mesas de trabajo.		-	-
SF003	Calles limpias, perros cuidados.	2074	Atender 15.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Sin iniciar	Se están elaborando los documentos precontractuales	Con el apoyo del equipo de participación se realizo la mesa de trabajo con el promotor de la iniciativa con el objetivo de conocer de primera mano los objetivos, ideas y expectativas que la comunidad espera obtener de dicha iniciativa. Se han realizado mesas de trabajo con el el sector SDA, con el fin de conocer al detalle los criterios de viabilidad.	El promotor de la iniciativa no tiene una idea clara de las actividades, metas o objetivos que espera obtener de la misma, sin embargo se trabaja con base en lo divulgado en la mesa de trabajo y se inicia con la elaboración de los documentos precontractuales. Fue difícil lograr obtener el contacto del promotor de la iniciativa ya que en el momento de inscribir la misma no se dejo información del proponente, números telefónicos o correos electrónicos mediante los cuales se lograra una fácil comunicación, despues de varios meses se logra recopilar estos datos y se desarrollan las mesas de trabajo.		-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
SF004	Una Santa Fe educada... Una Santa Fe amorosa y consciente.	2074	Atender 15.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Sin iniciar	Se cuenta con los documentos precontractuales listos y avalados por el comité de contratación para publicación en la plataforma Secop II	<p>Con el apoyo del equipo de participación se realizo la mesa de trabajo con el promotor de la iniciativa con el objetivo de conocer de primera mano los objetivos, ideas y expectativas que la comunidad espera obtener de dicha iniciativa.</p> <p>Se han realizado mesas de trabajo con el el sector SDA, con el fin de conocer al detalle los criterios de viabilidad.</p>	<p>Cambios continuos en los procesos de formulación por parte de la Secretaria de Gobierno lo cual retrasa los procesos</p>		-	-
SF005	Capacitar 200 familias del barrio la Perseverancia en reciclaje.	2131	Capacitar 1.200 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Sin iniciar	<p>Con el apoyo del equipo de participación se realizo una mesa de trabajo con el proponente de la iniciativa con el objetivo de conocer detalladamente las ideas, solicitudes y expectaticas de la comunidad frente al desarrollo de la iniciativa.</p> <p>Se esta a la espera de la propuesta emitida por la empresas Aguas de Bogota para desarrollar el convenio mediante el cual se ejecutara dicho proyecto</p>	<p>Se han realizado mesas de trabajo con el sector SDA, con el fin de conocer al detalle los criterios de viabilidad.</p> <p>Se logro obtener la información del promotor de la iniciativa y se procedio a realizar la mesa de trabajo</p>	<p>La empresa Aguas de Bogota se ha demorado bastante en emitir la propuesta para ejecución del convenio.</p> <p>Fue difícil lograr obtener el contacto del promotor de la iniciativa ya que en el momento de inscribir la misma no se dejo información del proponente, números telefonicos o correos electronicos mediante los cuales se lograra una facil comunicación, despues de varios meses se logra recopilar estos datos y se desarrollan las mesas de trabajo.</p>		-	-
SF006	Una Santa Fe comprometida ambientalmente.	2131	Capacitar 1.200 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Sin iniciar	<p>Con el apoyo del equipo de participación se realizo una mesa de trabajo con el proponente de la iniciativa con el objetivo de conocer detalladamente las ideas, solicitudes y expectaticas de la comunidad frente al desarrollo de la iniciativa.</p> <p>Se esta a la espera de la propuesta emitida por la empresas Aguas de Bogota para desarrollar el convenio mediante el cual se ejecutara dicho proyecto</p>	<p>Se han realizado mesas de trabajo con el sector SDA, con el fin de conocer al detalle los criterios de viabilidad.</p> <p>Se logro obtener la información del promotor de la iniciativa y se procedio a realizar la mesa de trabajo</p>	<p>La empresa Aguas de Bogota se ha demorado bastante en emitir la propuesta para ejecución del convenio.</p> <p>Fue difícil lograr obtener el contacto del promotor de la iniciativa ya que en el momento de inscribir la misma no se dejo información del proponente, números telefonicos o correos electronicos mediante los cuales se lograra una facil comunicación, despues de varios meses se logra recopilar estos datos y se desarrollan las mesas de trabajo.</p>		-	-
SF007	Santa Fe recicla.	2131	Capacitar 1.200 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Sin iniciar	<p>Con el apoyo del equipo de participación se realizo una mesa de trabajo con el proponente de la iniciativa con el objetivo de conocer detalladamente las ideas, solicitudes y expectaticas de la comunidad frente al desarrollo de la iniciativa.</p> <p>Se esta a la espera de la propuesta emitida por la empresas Aguas de Bogota para desarrollar el convenio mediante el cual se ejecutara dicho proyecto</p>	<p>Se han realizado mesas de trabajo con el sector SDA, con el fin de conocer al detalle los criterios de viabilidad.</p> <p>Se logro obtener la información del promotor de la iniciativa y se procedio a realizar la mesa de trabajo</p>	<p>La empresa Aguas de Bogota se ha demorado bastante en emitir la propuesta para ejecución del convenio.</p> <p>Fue difícil lograr obtener el contacto del promotor de la iniciativa ya que en el momento de inscribir la misma no se dejo información del proponente, números telefonicos o correos electronicos mediante los cuales se lograra una facil comunicación, despues de varios meses se logra recopilar estos datos y se desarrollan las mesas de trabajo.</p>		-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
SF010	Circuito de huertas comunitarias agroecológicas.	2122	Implementar 10 PROCEDAS	Sin iniciar	Se cuenta con los documentos precontractuales listos y avalados por el comité de contratación para publicación en la plataforma Secop II	<p>Con el apoyo del equipo de participación se realizo la mesa de trabajo con el promotor de la iniciativa con el objetivo de conocer de primera mano los objetivos, ideas y expectativas que la comunidad espera obtener de dicha iniciativa.</p> <p>Se han realizado mesas de trabajo con el el sector SDA, con el fin de conocer al detalle los criterios de viabilidad.</p>	<p>Cambios continuos en los procesos de formulación por parte de la Secretaria de Gobierno lo cual retrasa los procesos</p> <p>El promotor de la inicitiva no tiene una idea clara de las actividades, metas o objetivos que espera obtener de la misma, sin embargo se trabaja con base en lo divulgado en la mesa de trabajo y se inicia con la elaboración de los documentos precontractuales.</p>		-	-
SF011	Reciclaje total Santa Fe.	2122	Implementar 10 PROCEDAS	Sin iniciar	Se está elaborando el anexo tecnico	<p>Con el apoyo del equipo de participación se realizo la mesa de trabajo con el promotor de la iniciativa con el objetivo de conocer de primera mano los objetivos, ideas y expectativas que la comunidad espera obtener de dicha iniciativa.</p> <p>Se han realizado mesas de trabajo con el el sector SDA, con el fin de conocer al detalle los criterios de viabilidad.</p>	<p>Fue dificil lograr obtener el contacto del promotor de la iniciativa ya que en el momento de inscribir la misma no se dejo información del proponente, números telefonicos o correos electronicos mediante los cuales se lograra una facil comunicación, despues de varios meses se logra recopilar estos datos y se desarrollan las mesas de trabajo.</p> <p>El promotor de la inicitiva no tiene una idea clara de las actividades, metas o objetivos que espera obtener de la misma, sin embargo se trabaja con base en lo divulgado en la mesa de trabajo y se inicia con la elaboración de los documentos precontractuales.</p>		-	-
SF012	Cuidando y protegiendo nuestros cerros y ruralidad.	2122	Implementar 10 PROCEDAS	Sin iniciar	Se está elaborando el anexo tecnico	<p>Con el apoyo del equipo de participación se realizo la mesa de trabajo con el promotor de la iniciativa con el objetivo de conocer de primera mano los objetivos, ideas y expectativas que la comunidad espera obtener de dicha iniciativa.</p> <p>Se han realizado mesas de trabajo con el el sector SDA, con el fin de conocer al detalle los criterios de viabilidad.</p>	<p>Fue dificil lograr obtener el contacto del promotor de la iniciativa ya que en el momento de inscribir la misma no se dejo información del proponente, números telefonicos o correos electronicos mediante los cuales se lograra una facil comunicación, despues de varios meses se logra recopilar estos datos y se desarrollan las mesas de trabajo.</p>		-	-
SF013	Agricultura urbana en la localidad de Santa Fe.	2123	Implementar 5 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Sin iniciar	Se cuenta con los documentos precontractuales listos y avalados por el comité de contratación para publicación en la plataforma Secop II	<p>Con el apoyo del equipo de participación se realizo la mesa de trabajo con el promotor de la iniciativa con el objetivo de conocer de primera mano los objetivos, ideas y expectativas que la comunidad espera obtener de dicha iniciativa.</p> <p>Se han realizado mesas de trabajo con el el sector SDA, con el fin de conocer al detalle los criterios de viabilidad.</p>	<p>Cambios continuos en los procesos de formulación por parte de la Secretaria de Gobierno lo cual retrasa los procesos</p>		-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
SF016	Colegios con huertas urbanas.	2123	Implementar 5 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Sin iniciar	Se cuenta con los documentos precontractuales listos y avalados por el comité de contratación para publicación en la plataforma Secop II	<p>Con el apoyo del equipo de participación se realizo la mesa de trabajo con el promotor de la iniciativa con el objetivo de conocer de primera mano los objetivos, ideas y expectativas que la comunidad espera obtener de dicha iniciativa.</p> <p>Se han realizado mesas de trabajo con el el sector SDA, con el fin de conocer al detalle los criterios de viabilidad.</p>	Cambios continuos en los procesos de formulación por parte de la Secretaria de Gobierno lo cual retrasa los procesos		-	-
SF017	Huerta comunal el triunfo.	2123	Implementar 5 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Sin iniciar	Se cuenta con los documentos precontractuales listos y avalados por el comité de contratación para publicación en la plataforma Secop II	<p>Con el apoyo del equipo de participación se realizo la mesa de trabajo con el promotor de la iniciativa con el objetivo de conocer de primera mano los objetivos, ideas y expectativas que la comunidad espera obtener de dicha iniciativa.</p> <p>Se han realizado mesas de trabajo con el el sector SDA, con el fin de conocer al detalle los criterios de viabilidad.</p>	Cambios continuos en los procesos de formulación por parte de la Secretaria de Gobierno lo cual retrasa los procesos		-	-
SF018	Recuperar e implementar jardines del barrio la perseverancia	2122	Intervenir 6.500 m2 de jardinería y coberturas verdes.	Sin iniciar	Se cuenta con los documentos precontractuales listos y avalados por el comité de contratación para publicación en la plataforma Secop II	<p>Con el apoyo del equipo de participación se realizo la mesa de trabajo con el promotor de la iniciativa con el objetivo de conocer de primera mano los objetivos, ideas y expectativas que la comunidad espera obtener de dicha iniciativa.</p> <p>Se han realizado mesas de trabajo con el el sector SDA, con el fin de conocer al detalle los criterios de viabilidad.</p>	Cambios continuos en los procesos de formulación por parte de la Secretaria de Gobierno lo cual retrasa los procesos		-	-
SF019	La Alameda Verde.	2122	Intervenir 6.500 m2 de jardinería y coberturas verdes.	Sin iniciar	Se cuenta con los documentos precontractuales listos y avalados por el comité de contratación para publicación en la plataforma Secop II	<p>Con el apoyo del equipo de participación se realizo la mesa de trabajo con el promotor de la iniciativa con el objetivo de conocer de primera mano los objetivos, ideas y expectativas que la comunidad espera obtener de dicha iniciativa.</p> <p>Se han realizado mesas de trabajo con el el sector SDA, con el fin de conocer al detalle los criterios de viabilidad.</p>	Cambios continuos en los procesos de formulación por parte de la Secretaria de Gobierno lo cual retrasa los procesos		-	-
SF021	Recuperar e implementar jardines del barrio la perseverancia.	2122	Intervenir 6.500 m2 de jardinería y coberturas verdes.	Sin iniciar	Se cuenta con los documentos precontractuales listos y avalados por el comité de contratación para publicación en la plataforma Secop II	<p>Con el apoyo del equipo de participación se realizo la mesa de trabajo con el promotor de la iniciativa con el objetivo de conocer de primera mano los objetivos, ideas y expectativas que la comunidad espera obtener de dicha iniciativa.</p> <p>Se han realizado mesas de trabajo con el el sector SDA, con el fin de conocer al detalle los criterios de viabilidad.</p>	Cambios continuos en los procesos de formulación por parte de la Secretaria de Gobierno lo cual retrasa los procesos		-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
SF022	Comunidades preparadas ante el riesgo de desastres.	2159	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Sin iniciar	En coherencia con las instrucciones recibidas por parte de la Subsecretaia de Gestion del Desarrollo Local y Oficina de participación se ha venido adelantando reuniones con los lideres que priorizaron las iniciativas en los presupuestos participativos pero aun no se ha podido concertar porque proponen actividades que no corresponden a los lineamientos y criterios de viabilidad dados por el sector	Ninguna, pese a que se han adelantado reuniones con los priorizadores de la iniciativa, pues ellos insisten en hacer una Escuela deportiva con tematica de gestion del riesgo. ☒	El diálogo con la comunidad debido a que al parecer, estos no entendieron los lineamientos, dados por el sector en el momento de los presupuestos participativos. Pese a las reuniones adelantadas una de las lideres de la iniciativa tomo la decision de retirarse de los dialogos y designar en Don German Ramirez la decision.		-	-
SF023	Divirtiéndonos y aprendiendo sobre mitigación y prevención de Riesgo en la localidad de Santa Fe.	2159	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Sin iniciar	En coherencia con las instrucciones recibidas por parte de la Subsecretraia de Gestion del Desarrollo Local y Oficina de participación se ha venido adelantando reuniones con los lideres que priorizaron las iniciativas en los presupuestos participativos pero aun no se ha podido concertar porque proponen actividades que no corresponden a los lineamientos y criterios de viabilidad dados por el sector	Ninguna, pese a que se han adelantado reuniones con los priorizadores de la iniciativa, pues ellos insisten en hacer una Escuela deportiva con tematica de gestion del riesgo. ☒	El diálogo con la comunidad debido a que al parecer, estos no entendieron los lineamientos, dados por el sector en el momento de los presupuestos participativos. Pese a las reuniones adelantadas una de las lideres de la iniciativa tomo la decision de retirarse de los dialogos y designar en Don German Ramirez la decision.		-	-
SF024	Capacitación en artes.	2110	Capacitar 1.400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Contratado	Proceso formulado, se firmó convenio con SDCRD, FUGA y FDLSE	En cita a reunión virtual en cabeza de la Alcaldía Local y la Secretaría de Cultura, con la intención de aclarar los pasos a seguir en el marco de la estrategia Es Cultura local 2021, con una presentación detallada del rol que tendrían en la ejecución de la iniciativa Se concreta cita con la persona y/o colectivo artistico que presentó la inicitiva, con el fin de saber de primera mano la intencionalidad de la misma, y la manera como se podría ejecutar	Desde los presupuestos participativos no se dieron directrices respecto a la cuantía del presuúesto de cada iniciativa	Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Vejez	117	\$76.547.577
SF028	Formación danza adulto mayor.	2110	Capacitar 1.400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Contratado	Proceso formulado, se firmó convenio con SDCRD, FUGA y FDLSE	En cita a reunión virtual en cabeza de la Alcaldía Local y la Secretaría de Cultura, con la intención de aclarar los pasos a seguir en el marco de la estrategia Es Cultura local 2021, con una presentación detallada del rol que tendrían en la ejecución de la iniciativa	Desde los presupuestos participativos no se dieron directrices respecto a la cuantía del presuúesto de cada iniciativa	Transcurrir vital/Vejez	117	\$76.547.577
SF031	Mujeres empoderadas (bisutera, manualidades, productividad y emprendimiento).	2110	Capacitar 1.400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Contratado	Proceso formulado, se firmó convenio con SDCRD, FUGA y FDLSE	En cita a reunión virtual en cabeza de la Alcaldía Local y la Secretaría de Cultura, con la intención de aclarar los pasos a seguir en el marco de la estrategia Es Cultura local 2021, con una presentación detallada del rol que tendrían en la ejecución de la iniciativa	Desde los presupuestos participativos no se dieron directrices respecto a la cuantía del presuúesto de cada iniciativa	sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexuales; Sectores LGBTI/Lesbianas; Sectores LGBTI/Personas transgénero; Sexo/Intersexuales; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Adultez	116	\$76.547.577

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
SF032	Escuelas de formación deportiva y capacitación de líderes comunitarios deportivos.	2100	Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.	Sin iniciar	Se estructuró la ficha técnica suministrada por el IDRD a fin de participar en el convenio de deportes.	Se realizó reunión con la comunidad que presentó la iniciativa en los presupuestos participativos, se esbozó la idea de lo que deseaban de acuerdo a su iniciativa.	Elaboración de los estudios de mercado de las diferentes iniciativas.		-	-
SF033	Escuelas de formación deportiva - tradicionales.	2100	Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.	Contratado	Proceso formulado y adjudicado	Se ha mantenido comunicación constante con la instancia de participación que propuso la iniciativa.	Aún no se encuentra contratado el recurso humano que ejecutará esta iniciativa debido a que llegaron más de 2800 hojas de vida para la selección.	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia	510	\$58.554.069
SF034	Nueva generación en el deporte.	2100	Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.	Contratado	Proceso formulado y adjudicado	Se ha mantenido comunicación constante con la instancia de participación que propuso la iniciativa.	Aún no se encuentra contratado el recurso humano que ejecutará esta iniciativa debido a que llegaron más de 2800 hojas de vida para la selección.	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia	510	\$58.554.069
SF035	La Vamoatumba — Hola veci, renace el arte en la localidad.	2123	Financiar 64 proyectos del sector cultural y creativo.	Contratado	Proceso formulado, se firmó convenio con SDCRD, FUGA y FDLFS	En cita a reunión virtual en cabeza de la Alcaldía Local y la Secretaría de Cultura, con la intención de aclarar los pasos a seguir en el marco de la estrategia Es Cultura local 2021, con una presentación detallada del rol que tendrían en la ejecución de la iniciativa	Desde los presupuestos participativo no se dieron directrices respecto a la cuantía del presupuesto de cada iniciativa	Transcurrir vital/Aduldez; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Veie2	50	\$45.000.000
SF036	Corredor cultural, patrimonial, turístico, ecológico y deportivo barrio la Perseverancia.	2123	Financiar 64 proyectos del sector cultural y creativo.	Contratado	Proceso formulado, se firmó convenio con SDCRD, FUGA y FDLFS	En cita a reunión virtual en cabeza de la Alcaldía Local y la Secretaría de Cultura, con la intención de aclarar los pasos a seguir en el marco de la estrategia Es Cultura local 2021, con una presentación detallada del rol que tendrían en la ejecución de la iniciativa	Desde los presupuestos participativo no se dieron directrices respecto a la cuantía del presupuesto de cada iniciativa	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Veie2	100	\$45.000.000
SF037	Fortalecimiento de la cultura y los medios comunitarios activos en Santa Fe.	2123	Financiar 64 proyectos del sector cultural y creativo.	Contratado	Proceso formulado, se firmó convenio con SDCRD, FUGA y FDLFS	En cita a reunión virtual en cabeza de la Alcaldía Local y la Secretaría de Cultura, con la intención de aclarar los pasos a seguir en el marco de la estrategia Es Cultura local 2021, con una presentación detallada del rol que tendrían en la ejecución de la iniciativa	Desde los presupuestos participativo no se dieron directrices respecto a la cuantía del presupuesto de cada iniciativa	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Veie2	60	\$45.000.000
SF038	Intervenir los parques vecinales y de bolsillo del barrio la Perseverancia	2138	Intervenir 12 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Sin iniciar	Se han realizado diferentes gestiones (oficios, mesas de trabajo, reuniones, correos) con las diferentes entidades (IDRD, DADEP, SDP, CPL, DGDL, IDPAC), con el fin de lograr subsanar la situación referente al saneamiento predial de este parque.	Se han realizado mesas de trabajo y reuniones tanto con la comunidad como con las diferentes entidades explicando a la comunidad de la situación referente al saneamiento predial de este parque, y pese a las diferentes gestiones realizadas la imposibilidad de intervenirlo.	Este parque no cumple con los lineamientos técnicos de viabilidad y elegibilidad por parte de la cabeza del sector, ya que no cuenta con el respectivo saneamiento predial que permite la expedición de la certificación de bienes de patrimonio inmobiliario distrital y/o sector central de estos parques, en la cual se puede verificar que este predio es de uso público y con destinación de parque. A la fecha este parque no puede ser intervenido, se cuenta con soporte de la no emisión del concepto previo y favorable por parte del IDRD hasta tanto no se subsane esta situación, por consiguiente y según indicaciones en reunión realizada con las diferentes entidades (IDRD, DADEP, SDP, CPL, DGDL, IDPAC) el 8 de julio del 2021, se revisará en el listado de las propuestas presentadas en los presupuestos participativos la siguiente propuesta ganadora.		-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
SF044	Mejoramiento integral de parques vecinales y de bolsillo	2138	Intervenir 12 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Sin iniciar	Se han realizado diferentes gestiones (oficios, mesas de trabajo, reuniones, correos) con las diferentes entidades (IDRD, DADEP, SDP, CPL, DGDL, IDPAC), con el fin de lograr subsanar la situación referente al saneamiento predial de este parque.	Se han realizado mesas de trabajo y reuniones tanto con la comunidad como con las diferentes entidades explicando a la comunidad de la situación referente al saneamiento predial de este parque, y pese a las diferentes gestiones realizadas la imposibilidad de intervenirlo.	Este parque no cumple con los lineamientos técnicos de viabilidad y elegibilidad por parte de la cabeza del sector, ya que no cuenta con el respectivo saneamiento predial que permite la expedición de la certificación de bienes de patrimonio inmobiliario distrital y/o sector central de estos parques, en la cual se puede verificar que este predio es de uso público y con destinación de parque. A la fecha este parque no puede ser intervenido, se cuenta con soporte de la no emisión del concepto previo y favorable por parte del IDRD hasta tanto no se subsane esta situación, por consiguiente y según indicaciones en reunión realizada con las diferentes entidades (IDRD, DADEP, SDP, CPL, DGDL, IDPAC) el 8 de julio del 2021, se revisará en el listado de las propuestas presentadas en los presupuestos participativos la siguiente propuesta ganadora. A la fecha este parque no presenta inconveniente alguno para su intervención, no obstante para poder continuar con su respectiva formulación es necesario contar con los otros 2 parques ya que la meta de este proyecto para esta vigencia es la intervención de 3 parques.		-	-
SF045	Mantenimiento y mejora del parque las cruces	2138	Intervenir 12 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Sin iniciar	se ha realizado la revisión y verificación para este parque respecto a los lineamientos de viabilidad y elegibilidad de la cabeza del sector.	Se está coordinando una reunión con los promotores de esta iniciativa para informar el diagnóstico realizado a este parque y las actividades que se están formulando para ejecutar en el mismo			-	-
SF054	Fiestas y festivales.	2110	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	Contratado	Proceso formulado, se firmó convenio con SDCRD, FUGA y FDLSE	En cita a reunión virtual en cabeza de la Alcaldía Local y la Secretaría de Cultura, con la intención de aclarar los pasos a seguir en el marco de la estrategia Es Cultura local 2021, con una presentación detallada del rol que tendrían en la ejecución de la iniciativa	Desde los presupuestos participativos no se dieron directrices respecto a la cuantía del presupuesto de cada iniciativa	Transcurrir vital/Aduldez; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Vejez	300	\$50.000.000
SF055	Festival de la chicha.	2110	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	Contratado	Proceso formulado, se firmó convenio con SDCRD, FUGA y FDLSE	En cita a reunión virtual en cabeza de la Alcaldía Local y la Secretaría de Cultura, con la intención de aclarar los pasos a seguir en el marco de la estrategia Es Cultura local 2021, con una presentación detallada del rol que tendrían en la ejecución de la iniciativa	Desde los presupuestos participativos no se dieron directrices respecto a la cuantía del presupuesto de cada iniciativa	Transcurrir vital/Aduldez; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Vejez	2.500	\$50.000.000
SF056	Reactivación de la cultura local, circulación de bienes culturales y patrimonio del centro de Bogotá.	2110	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	Contratado	Proceso formulado, se firmó convenio con SDCRD, FUGA y FDLSE	En cita a reunión virtual en cabeza de la Alcaldía Local y la Secretaría de Cultura, con la intención de aclarar los pasos a seguir en el marco de la estrategia Es Cultura local 2021, con una presentación detallada del rol que tendrían en la ejecución de la iniciativa	Desde los presupuestos participativos no se dieron directrices respecto a la cuantía del presupuesto de cada iniciativa	Transcurrir vital/Aduldez; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Vejez	300	\$50.000.000
SF063	Primeras olimpiadas de integración ciudadana.	2100	Vincular 18.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Sin iniciar	Se estructuró la ficha técnica suministrada por el IDRD a fin de participar en el convenio de deportes.	Se realizó reunión con la comunidad que presentó la iniciativa en los presupuestos participativos, se esbozó la idea de lo que deseaban de acuerdo a su iniciativa.	Elaboración de los estudios de mercado de las diferentes iniciativas.		-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
SF064	Adulto mayor activo.	2100	Vincular 18.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Contratado	Proceso formulado y adjudicado	Se ha mantenido comunicación constante con la instancia de participación que propuso la iniciativa y socialización del proyecto con la población adulta mayor.	Aún no se encuentra contratado el recurso humano que ejecurará esta iniciativa debido a que llegaron más de 2800 hojas de vida para la selección.	Transcurrir vital/Vejez	600	\$101.338.000
SF067	Carrera ciclistica Santa Fe.	2100	Vincular 18.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Sin iniciar	Se estructuró la ficha técnica suministrada por el IDR D a fin de participar en el convenio de deportes.	Se realizó reunión con la comunidad que presentó la iniciativa en los presupuestos participativos, se esbozó la idea de lo que deseaban de acuerdo a su iniciativa	Elaboración de los estudios de mercado de las diferentes iniciativas.		-	-
SF074	Reactivación económica mediante la circulación de culturales y patrimonio del centro de Bogotá.	2188	Apoyar 50 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Contratado	Proceso formulado, se firmó convenio con SDCRD, FUGA y FDL SF	En cita a reunión virtual en cabeza de la Alcaldía Local y la Secretaría de Cultura, con la intención de aclarar los pasos a seguir en el marco de la estrategia Es Cultura local 2021, con una presentación detallada del rol que tendrían en la ejecución de la iniciativa	Desde los presupuestos participativo no se dieron directrices respecto a la cuantía del presupuesto de cada iniciativa	Transcurrir vital/Aduldez; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Vejez	20	\$45.667.221
SF080	Santa Fe localidad musical.	2188	Apoyar 50 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Contratado	Proceso formulado, se firmó convenio con SDCRD, FUGA y FDL SF	Presentación a los promotores de las iniciativas información sobre el Convenio	Los promotores de las iniciativas solicitaban o esperaban un presupuesto mas alto	Transcurrir vital/Aduldez; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Vejez	20	\$45.667.222
SF081	Sexto festival macarenazo el renacer de la vida, y ii enamórate de la macarena!!.	2188	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Contratado	Proceso formulado, se firmó convenio con SDCRD, FUGA y FDL SF	Presentación a los promotores de las iniciativas información sobre el Convenio	Los promotores de las iniciativas solicitaban o esperaban un presupuesto mas alto	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Vejez	20	\$45.667.222
SF082	Crear empresa asociativa comunitaria de reciclaje.	2188	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Sin iniciar	Se ha realizado un ejercicio de indagación y acercamiento con diferentes organizaciones y entidades sin ánimo de lucro, con experiencia en la ejecución de proyectos en procesos competitivos de selección públicos y/o privados de la cooperación internacional y sobre todo que dé cuenta de experiencia específica en el diseño, implementación, evaluación de proyectos y programas sociales con enfoque productivo de generación de ingresos	Información del avance a los proponentes de la iniciativa	Falta de claridad en los criterios de viabilidad y elegibilidad del sector		-	-
SF083	Emprendimiento del adulto mayor.	2188	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Sin iniciar	Se ha realizado un ejercicio de indagación y acercamiento con diferentes organizaciones y entidades sin ánimo de lucro, con experiencia en la ejecución de proyectos en procesos competitivos de selección públicos y/o privados de la cooperación internacional y sobre todo que dé cuenta de experiencia específica en el diseño, implementación, evaluación de proyectos y programas sociales con enfoque productivo de generación de ingresos	Información del avance a los proponentes de la iniciativa	Falta de claridad en los criterios de viabilidad y elegibilidad del sector		-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
SF089	Nuevas acciones + empleo en Santa Fe.	2188	Revitalizar 60 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Sin iniciar	Se ha realizado un ejercicio de indagación y acercamiento con diferentes organizaciones y entidades sin ánimo de lucro, con experiencia en la ejecución de proyectos en procesos competitivos de selección públicos y/o privados de la cooperación internacional y sobre todo que dé cuenta de experiencia específica en el diseño, implementación, evaluación de proyectos y programas sociales con enfoque productivo de generación de ingresos	Información del avance a los proponentes de la iniciativa	Falta de claridad en los criterios de viabilidad y elegibilidad del sector		-	-
SF092	Préstamos sin intereses a micro-empresarios.	2188	Revitalizar 60 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Sin iniciar	Se solicitou concepto por parte del Sector Desarrollo Económico respecto a la viabilidad de continuar con la formulación de la iniciativa aprobada en Presupuestos Participativos con ID SF092. Esto teniendo en cuenta, que dentro de los criterios de elegibilidad y viabilidad del sector no se encuentra esta línea de acción	Con el fin de avanzar con el proceso de formulación, y mantener el mecanismo mediante el cual se ejecutarán las iniciativas ciudadanas priorizadas por la comunidad en el marco de los presupuestos participativos de las Alcaldías Locales, el área de Participación identificó la siguiente iniciativa para las mismas sean parte de la etapa de la formulación: SF090 "Mujeres emprendedoras"	Tiempo de respuesta de la SDDE frente a la solicitud realizada		-	-
SF094	Nuevas acciones mas empleo en Santa Fe.	2188	Revitalizar 60 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Sin iniciar	Se ha realizado un ejercicio de indagación y acercamiento con diferentes organizaciones y entidades sin ánimo de lucro, con experiencia en la ejecución de proyectos en procesos competitivos de selección públicos y/o privados de la cooperación internacional y sobre todo que dé cuenta de experiencia específica en el diseño, implementación, evaluación de proyectos y programas sociales con enfoque productivo de generación de ingresos	Información del avance a los proponentes de la iniciativa	Falta de claridad en los criterios de viabilidad y elegibilidad del sector		-	-
SF097	Escuela de formación política de y para las mujeres.	2161	Capacitar 1020 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Sin iniciar	Elaboración de los documentos precontractuales.	Se adelantaron las reuniones con las promotoras y con la instancia de participación del COLMYEG para concertar las actividades del proyecto.	El dialogo y realizar las reuniones teniendo en cuenta los tiempos de las agendas ciudadanas		-	-
SF098	Inclusión de enfoques de derechos de las mujeres víctimas, de género y diferencial	2161	Capacitar 1020 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Sin iniciar	Elaboración de los documentos precontractuales.	Se adelantaron las reuniones con las promotoras y con la instancia de participación del COLMYEG para concertar las actividades del proyecto.	El dialogo y realizar las reuniones teniendo en cuenta los tiempos de las agendas ciudadanas		-	-
SF100	Mujeres Arhuacas construyendo ciudadanía desde su saber ancestral.	2161	Capacitar 1020 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Sin iniciar	Elaboración de los documentos precontractuales.	Se adelantaron las reuniones con las promotoras y con la instancia de participación del COLMYEG para concertar las actividades del proyecto.	El dialogo y realizar las reuniones teniendo en cuenta los tiempos de las agendas ciudadanas		-	-
SF101	Santa Fe garantiza el derecho a la vida libre de violencias de las mujeres.	2161	Vincular 1.800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Sin iniciar	Elaboración de los documentos precontractuales.	Se adelantaron las reuniones con las promotoras y con la instancia de participación del COLMYEG para concertar las actividades del proyecto.	El dialogo y realizar las reuniones teniendo en cuenta los tiempos de las agendas ciudadanas		-	-
SF102	Estrategia interdisciplinaria para la prevención a la violencia de genero y el feminicidio.	2161	Vincular 1.800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Sin iniciar	Elaboración de los documentos precontractuales.	Se adelantaron las reuniones con las promotoras y con la instancia de participación del COLMYEG para concertar las actividades del proyecto.	El dialogo y realizar las reuniones teniendo en cuenta los tiempos de las agendas ciudadanas		-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
SF105	El espacio público libre de sexismo para las mujeres en Santa Fe.	2161	Vincular 1.800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Sin iniciar	Elaboración de los documentos precontractuales.	Se adelantaron las reuniones con las promotoras y con la instancia de participación del COLMYEG para concertar las actividades del proyecto.	El dialogo y realizar las reuniones teniendo en cuenta los tiempos de las agendas ciudadanas		-	-
SF109	Perfiles de las mujeres cuidadoras de la localidad, Proyectos de vida y ejercicio de la ciudadanía.	2188	Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Sin iniciar	Se logro la concertación con las mujeres de las actividades priorizadas en los proyectos.	Se adelantaron las reuniones con las promotoras y con la instancia de participación del COLMYEG para concertar las actividades del proyecto.	El dialogo y realizar las reuniones teniendo en cuenta los tiempos de las agendas ciudadanas		-	-
SF111	Fortalecer las Juntas de acción comunal.	2156	Capacitar 1.000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Sin iniciar	Se están elaborando los estudios previos	Se recibió por parte de los promotores las temáticas que desean incluir en el proyecto.	Ninguna		-	-
SF112	Jovenes capacitados.	2156	Capacitar 1.000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Sin iniciar	Se están elaborando los estudios previos	Se recibió por parte de los promotores las temáticas que desean incluir en el proyecto.	Ninguna		-	-
SF114	Capacitar 500 ciudadanos en DDHH y justicia social.	2156	Capacitar 1.000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Sin iniciar	Se están elaborando los estudios previos	Se recibió por parte de los promotores las temáticas que desean incluir en el proyecto.	Ninguna		-	-
SF117	Acciones en la ruralidad de Santa Fe y manejo de energías alternativas del huerto el castillo.	2108	Apoyar 60 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental.	Sin iniciar	Se ha realizado un ejercicio de investigación de los procesos jurídicos con los que cuenta el predio del huerto el castillo, se han emitido respuestas a los derechos de petición emitidos por el representante legal del predio, dandole a conocer la situación e indicandole que esta iniciativa sera cumplida por la administración pero en un terreno que cumpla con la condiciones tecnicas planteadas en los lineamientos del sector y el Plan de Manejo ambiental.	Se realizó mesa de trabajo con el promotor de la iniciativa, con el fin de conocer los detalles de la iniciativa presentada. Se realizó verificación en terreno del predio "Huerta el Castillo" Se han realizado mesas de trabajo con el el sector SDA.	La SDA no ha emitido respuesta al oficio radicado, mediante el cual se le da a concer la situación jurídica del predio del huerto el castillo.		-	-
SF118	Productores rurales en armonía con el territorio.	2108	Apoyar 60 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental.	Sin iniciar	Se está elaborando el anexo tecnico	Con el apoyo del equipo de participación se realizo la mesa de trabajo con el promotor de la iniciativa con el objetivo de conocer de primera mano los objetivos, ideas y espectativas que la comunidad espera obtener de dicha iniciativa. Se han realizado mesas de trabajo con el el sector SDA, con el fin de conocer al detalle los criterios de viabilidad.	El promotor de la inicitiva no tiene una idea clara de las actividades, metas o objetivos que espera obtener de la misma, sin embargo se trabaja con base en lo divulgado en la mesa de trabajo y se inicia con la elaboración de los documentos precontractuales. Fue difícil lograr obtener el contacto del promotor de la iniciativa ya que en el momento de inscribir la misma no se dejo información del proponente, números telefonicos o correos electronicos mediante los cuales se lograra una facil comunicación, despues de varios meses se logra recopilar estos datos y se desarrollan las mesas de trabajo.		-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
SF119	Compostaje (utilización de residuos como abono para la agricultura).	2108	Apoyar 60 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental.	Sin iniciar	Se está elaborando el anexo tecnico	<p>Con el apoyo del equipo de participación se realizo la mesa de trabajo con el promotor de la iniciativa con el objetivo de conocer de primera mano los objetivos, ideas y expectativas que la comunidad espera obtener de dicha iniciativa.</p> <p>Se han realizado mesas de trabajo con el el sector SDA, con el fin de conocer al detalle los criterios de viabilidad.</p>	<p>El promotor de la inicitiva no tiene una idea clara de las actividades, metas o objetivos que espera obtener de la misma, sin embargo se trabaja con base en lo divulgado en la mesa de trabajo y se inicia con la elaboración de los documentos precontractuales.</p> <p>Fue dificil lograr obtener el contacto del promotor de la iniciativa ya que en el momento de inscribir la misma no se dejo información del proponente, números telefonicos o correos electronicos mediante los cuales se lograra una facil comunicación, despues de varios meses se logra recopilar estos datos y se desarrollan las mesas de trabajo.</p>	-	-	
SF121	Viviendas dignas, territorio digno.	2112	Mejorar 130 viviendas de interés social rurales.	Sin iniciar	se han adelantado las visitas respectivas para cada mejorameinto	se ha logrado socializar el proyecto con cada familia y informando los pasos a seguir en el proyecto	visitas a los hogares, socializacion del proyecto, inicio estructuración de presupuesto	-	-	
SF123	Mejoramiento de vivienda rural.	2112	Mejorar 130 viviendas de interés social rurales.	Sin iniciar	se han adelantado las visitas respectivas para cada mejorameinto	se ha logrado socializar el proyecto con cada familia y informando los pasos a seguir en el proyecto	visitas a los hogares, socializacion del proyecto, inicio estructuración de presupuesto	-	-	
SF124	Para el desarrollo del plan de desarrollo y el cumplimiento de la meta mencionada, el verjón alto.	2112	Mejorar 130 viviendas de interés social rurales.	Sin iniciar	se han adelantado las visitas respectivas para cada mejorameinto	se ha logrado socializar el proyecto con cada familia y informando los pasos a seguir en el proyecto	visitas a los hogares, socializacion del proyecto, inicio estructuración de presupuesto	-	-	
SF125	Apropiación de la ruralidad, mediante autogestión en huerto, gastronomía orgánica huerto el castillo.	2108	Vincular 60 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Sin iniciar	<p>Se ha realizado un ejercicio de investigación de los procesos jurídicos con los que cuenta el predio del huerto el castillo, se han emitido respuestas a los derechos de petición emitidos por el representante legal del predio, dandole a conocer la situación e indicandole que esta iniciativa sera cumplida por la administración pero en un terreno que cumpla con la condiciones tecnicas planteadas en los lineamientos del sector y el Plan de Manejo ambiental.</p> <p>Se realizó envío de oficio a la SDA, indicando las situaciones que se presentan en el predio.</p>	<p>Se realizó mesa de trabajo con el promotor de la iniciativa, con el fin de conocer los detalles de la iniciativa presentada.</p> <p>Se realizó verificación en terreno del predio "Huerta el Castillo"</p> <p>Se han realizado mesas de trabajo con el el sector SDA.</p>	<p>La SDA no ha emitido respuesta al oficio radicado, mediante el cual se le da a concer la situación jurídica del predio del huerto el castillo.</p>	-	-	
SF126	Transporte digno en la ruralidad para personas en situación de discapacidad.	2108	Vincular 60 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Sin iniciar	<p>Se han realizado mesas de trabajo con el sector ambiente en donde se les dio a conocer que esta iniciativa es inviable debido a que el objetivo de la misma no corresponde a la meta del componente.</p> <p>Se realizó envío de oficio a la SDA, indicando las situaciones que se presentan con esta iniciativa.</p>	<p>Se realizó mesa de trabajo con el promotor de la iniciativa, con el fin de conocer los detalles de la iniciativa presentada.</p> <p>Se han realizado mesas de trabajo con el el sector SDA.</p>	<p>La comunidad solicita un vehiculo para desplazar personas en condición de discapacidad, sin embargo en los criterios de viabilidad del sector indican el enfoque de esta meta, y con la iniciativa no se daría cumplimiento a la misma.</p> <p>La SDA no ha dado respuesta al oficio que se envió el pasado 09 de abril.</p> <p>El promotor de la inicitiva no tiene una idea clara de las actividades, metas o objetivos que espera obtener de la misma</p>	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
SF127	Ventana cultural, turística y gastronómica calle Bonita.	2188	Apoyar 50 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Contratado	Proceso formulado, se firmó convenio con SDCRD, FUGA y FDLSE	Presentación a los promotores de las iniciativas información sobre el Convenio	Los promotores de las iniciativas solicitaban o esperaban un presupuesto mas alto	Transcurrir vital/Aduldez; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Veiez	100	\$45.667.221

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------