

# INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

| Nombre Localidad  | Suba                                                                                              | Corte:          |                                                                                                                      | Junio 30 de 2021          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                    |                            |                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                                                               | Código Proyecto | Meta proyecto                                                                                                        | Estado de la propuesta    | Avances en gestión                                                                                                      | Avances en participación                                                                                                                                                             | Dificultades del proceso                                                                                                                                                          | Clasif Poblacional | Total población programada | Recursos comprometidos |
| SU001             | Ayuda a los animales.                                                                             | 1971            | Atender 11000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Actualización de proyecto | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. | -                  | -                          | -                      |
| SU003             | Brigadas animalistas sector oriental suba.                                                        | 1971            | Atender 11000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Actualización de proyecto | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. | -                  | -                          | -                      |
| SU004             | Esterilizando ando.                                                                               | 1971            | Atender 11000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Actualización de proyecto | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. | -                  | -                          | -                      |
| SU005             | Jornadas de vacunación.                                                                           | 1971            | Atender 11000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Actualización de proyecto | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. | -                  | -                          | -                      |
| SU012             | Jornadas de esterilización y vacunación para nuestros amigos de 4 patas en el barrio villa elisa. | 1971            | Atender 11000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Actualización de proyecto | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. | -                  | -                          | -                      |
| SU013             | Jornadas veterinarias en zonas vulnerables de Suba.                                               | 1971            | Atender 11000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Actualización de proyecto | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. | -                  | -                          | -                      |
| SU015             | Control de población animal callejera localidad de Suba.                                          | 1971            | Atender 11000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Actualización de proyecto | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. | -                  | -                          | -                      |
| SU016             | Jornada animales prado Suba.                                                                      | 1971            | Atender 11000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Actualización de proyecto | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. | -                  | -                          | -                      |
| SU018             | Acuerdos con proteccionistas de animales.                                                         | 1971            | Atender 11000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Actualización de proyecto | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. | -                  | -                          | -                      |
| SU024             | Perriando ando.                                                                                   | 1971            | Atender 11000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Actualización de proyecto | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. | -                  | -                          | -                      |

| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                                                                  | Código Proyecto | Meta proyecto                                                                                                        | Estado de la propuesta     | Avances en gestión                                                                                                                                                                                                                                                | Avances en participación                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dificultades del proceso                                                                                                                                                          | Clasif Poblacional | Total población programada | Recursos comprometidos |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| SU025             | Atención a animales en estado de vulnerabilidad.                                                     | 1971            | Atender 11000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Actualización de proyecto  | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.                                                                                                                                           | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.                                                                                                                             | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU028             | Diseño y ejecución de estrategias de educación y gestión ambiental en la zona de ADF cerros de Suba. | 1997            | Implementar 50 PROCEDAS.                                                                                             | En proceso de contratación | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.<br><br>*El proyecto se desarrollo a través de tres modalidades de contratación CPS, Subasta inversa y convenio con universidad distrital. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.<br><br>*Contratación directa de los promotores fomentando la participación de los mismos en ñla ejecución de los proyectos. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU029             | Educación ambiental en la microcuenca en el humedal la conejera.                                     | 1997            | Implementar 50 PROCEDAS.                                                                                             | En proceso de contratación | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.<br><br>*El proyecto se desarrollo a través de tres modalidades de contratación CPS, Subasta inversa y convenio con universidad distrital. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.<br><br>*Contratación directa de los promotores fomentando la participación de los mismos en la ejecución de los proyectos.  | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU030             | Educación ambiental.                                                                                 | 1997            | Implementar 50 PROCEDAS.                                                                                             | En proceso de contratación | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.<br><br>*El proyecto se desarrollo a través de tres modalidades de contratación CPS, Subasta inversa y convenio con universidad distrital. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.<br><br>*Contratación directa de los promotores fomentando la participación de los mismos en la ejecución de los proyectos.  | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU033             | Rescatando juventud de tuna alta.                                                                    | 1997            | Implementar 50 PROCEDAS.                                                                                             | En proceso de contratación | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.<br><br>*El proyecto se desarrollo a través de tres modalidades de contratación CPS, Subasta inversa y convenio con universidad distrital. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.<br><br>*Contratación directa de los promotores fomentando la participación de los mismos en la ejecución de los proyectos.  | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU034             | Comunicamos con ambiente.                                                                            | 1997            | Implementar 50 PROCEDAS.                                                                                             | En proceso de contratación | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.<br><br>*El proyecto se desarrollo a través de tres modalidades de contratación CPS, Subasta inversa y convenio con universidad distrital. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.<br><br>*Contratación directa de los promotores fomentando la participación de los mismos en la ejecución de los proyectos.  | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU036             | Educación ambiental.                                                                                 | 1997            | Implementar 50 PROCEDAS.                                                                                             | En proceso de contratación | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.<br><br>*El proyecto se desarrollo a través de tres modalidades de contratación CPS, Subasta inversa y convenio con universidad distrital. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.<br><br>*Contratación directa de los promotores fomentando la participación de los mismos en la ejecución de los proyectos.  | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |

| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                                                        | Código Proyecto | Meta proyecto                                          | Estado de la propuesta     | Avances en gestión                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avances en participación                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dificultades del proceso                                                                                                                                                          | Clasif Poblacional | Total población programada | Recursos comprometidos |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| SU037             | Mujeres gestoras ambientales protegiendo el territorio subano.                             | 1997            | Implementar 50 PROCEDAS.                               | En proceso de contratación | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y análisis del sector.<br><br>*El proyecto se desarrollo a través de tres modalidades de contratación CPS, Subasta inversa y convenio con universidad distrital.                         | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.<br><br>*Contratación directa de los promotores fomentando la participación de los mismos en la ejecución de los proyectos. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU038             | Educación continuada que transforma residuos en ingreso y trabajo en la comunidad de Suba. | 1997            | Implementar 50 PROCEDAS.                               | En proceso de contratación | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y análisis del sector.<br><br>*El proyecto se desarrollo a través de tres modalidades de contratación CPS, Subasta inversa y convenio con universidad distrital.                         | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.<br><br>*Contratación directa de los promotores fomentando la participación de los mismos en la ejecución de los proyectos. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU039             | Proceda chorrillos.                                                                        | 1997            | Implementar 50 PROCEDAS.                               | En proceso de contratación | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y análisis del sector.<br><br>*El proyecto se desarrollo a través de tres modalidades de contratación CPS, Subasta inversa y convenio con universidad distrital.                         | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.<br><br>*Contratación directa de los promotores fomentando la participación de los mismos en la ejecución de los proyectos. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU040             | Ambiente persona mayor.                                                                    | 1997            | Implementar 50 PROCEDAS.                               | En proceso de contratación | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y análisis del sector.<br><br>*El proyecto se desarrollo a través de tres modalidades de contratación CPS, Subasta inversa y convenio con universidad distrital.                         | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.<br><br>*Contratación directa de los promotores fomentando la participación de los mismos en la ejecución de los proyectos. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU043             | Entornos ambientales caminos de la esperanza.                                              | 1997            | Implementar 50 PROCEDAS.                               | En proceso de contratación | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y análisis del sector.<br><br>*El proyecto se desarrollo a través de tres modalidades de contratación CPS, Subasta inversa y convenio con universidad distrital.                         | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.<br><br>*Contratación directa de los promotores fomentando la participación de los mismos en la ejecución de los proyectos. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU044             | Arboles de fontanar.                                                                       | 1997            | Intervenir 10000 m2 de jardinería y coberturas verdes. | En proceso de contratación | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y análisis del sector.<br><br>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.<br><br>*Mesas de trabajo para escuchar iniciativas complementarias de las propuestas de presupuestos participativos.       | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |

| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                       | Código Proyecto | Meta proyecto                                                                                 | Estado de la propuesta     | Avances en gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avances en participación                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dificultades del proceso                                                                                                                                                          | Clasif Poblacional | Total población programada | Recursos comprometidos |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| SU048             | Zona verde parque virgen gaitana.                         | 1997            | Intervenir 10000 m2 de jardinería y coberturas verdes.                                        | En proceso de contratación | <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.</p> <p>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB.</p> <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.</p> | <p>Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.</p> <p>*Mesas de trabajo para escuchar iniciativas complementarias de las propuestas de presupuestos participativos.</p> | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU052             | Chagra.                                                   | 1997            | Intervenir 10000 m2 de jardinería y coberturas verdes.                                        | En proceso de contratación | <p>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB.</p> <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.</p>                                                                                                                                | <p>Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.</p> <p>*Mesas de trabajo para escuchar iniciativas complementarias de las propuestas de presupuestos participativos.</p> | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU054             | Jardinería caminos de la esperanza.                       | 1997            | Intervenir 10000 m2 de jardinería y coberturas verdes.                                        | En proceso de contratación | <p>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB.</p> <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.</p>                                                                                                                                | <p>Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.</p> <p>*Mesas de trabajo para escuchar iniciativas complementarias de las propuestas de presupuestos participativos.</p> | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU058             | Restauración de los humedales en Suba.                    | 1968            | Intervenir 3 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | Actualización de proyecto  | <p>*Revisión de las zonas a intervenir con la SDA y acueducto. En la etapa actual se está a la espera del aval por SDA para intervenir el humedal cordoba y la salitrosa con procesos de restauración.</p> <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.</p>                                                                                       | <p>Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.</p> <p>*Recorrido con algunos miembros de la comunidad en el humedal cordoba para revisar las zonas a intervenir.</p>    | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU059             | Recuperación ecológica y ambiental quebrada la saritrosa. | 1968            | Intervenir 3 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | Actualización de proyecto  | <p>*Revisión de las zonas a intervenir con la SDA y acueducto. En la etapa actual se está a la espera del aval por SDA para intervenir el humedal cordoba y la salitrosa con procesos de restauración.</p> <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.</p>                                                                                       | <p>Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.</p> <p>*Recorrido con algunos miembros de la comunidad en el humedal cordoba para revisar las zonas a intervenir.</p>    | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU061             | Mas arboles más salud.                                    | 1969            | Mantener 3000 árboles urbanos y/o rurales.                                                    | En proceso de contratación | <p>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.</p> <p>*Mesas de trabajo para escuchar iniciativas complementarias de las propuestas de presupuestos participativos.</p> | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |

| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                          | Código Proyecto | Meta proyecto                                                  | Estado de la propuesta     | Avances en gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avances en participación                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dificultades del proceso                                                                                                                                                          | Clasif Poblacional | Total población programada | Recursos comprometidos |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| SU067             | Mantenimiento arboles alcaparros.                            | 1969            | Mantener 3000 árboles urbanos y/o rurales.                     | En proceso de contratación | <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.</p> <p>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB.</p> <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.</p> | <p>Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.</p> <p>*Mesas de trabajo para escuchar iniciativas complementarias de las propuestas de presupuestos participativos.</p>       | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU068             | Mas árboles, más vida para el humedal Juan Amarillo en Suba. | 1969            | Plantar 1000 árboles urbanos y/o rurales.                      | En proceso de contratación | <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.</p> <p>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB.</p> <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.</p> | <p>Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.</p> <p>*Mesas de trabajo para escuchar iniciativas complementarias de las propuestas de presupuestos participativos.</p>       | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU069             | Recuperación de la ronda del río y el humedal.               | 1969            | Plantar 1000 árboles urbanos y/o rurales.                      | En proceso de contratación | <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.</p> <p>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB.</p> <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.</p> | <p>Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.</p> <p>*Mesas de trabajo para escuchar iniciativas complementarias de las propuestas de presupuestos participativos.</p>       | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU075             | Árboles para caminos esperanza etapa 2.                      | 1969            | Plantar 1000 árboles urbanos y/o rurales.                      | En proceso de contratación | <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.</p> <p>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB.</p> <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.</p> | <p>Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.</p> <p>*Mesas de trabajo para escuchar iniciativas complementarias de las propuestas de presupuestos participativos.</p>       | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU077             | Consumo sostenible, separación en la fuente y reciclaje.     | 2014            | Vincular 2000 personas en separación en la fuente y reciclaje. | En proceso de contratación | <p>*El proyecto se desarrollo a través de tres modalidades de contratación CPS, Subasta inversa y convenio con universidad distrital.</p> <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.</p>                                                                                                                                                        | <p>*Contratación directa de los promotores fomentando la participación de los mismos en la ejecución de los proyectos.</p> <p>Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.</p> | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU079             | Centro Acopio Eco cultura.                                   | 2014            | Vincular 2000 personas en separación en la fuente y reciclaje. | En proceso de contratación | <p>*El proyecto se desarrollo a través de tres modalidades de contratación CPS, Subasta inversa y convenio con universidad distrital.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>*Contratación directa de los promotores fomentando la participación de los mismos en la ejecución de los proyectos.</p>                                                                                                                                                                                             | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |

| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                              | Código Proyecto | Meta proyecto                                                  | Estado de la propuesta     | Avances en gestión                                                                                                                                                                                                                                                | Avances en participación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dificultades del proceso                                                                                                                                                          | Clasif Poblacional | Total población programada | Recursos comprometidos |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| SU082             | Hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje.         | 2014            | Vincular 2000 personas en separación en la fuente y reciclaje. | En proceso de contratación | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.<br><br>*El proyecto se desarrollo a través de tres modalidades de contratación CPS, Subasta inversa y convenio con universidad distrital. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.<br><br>*Contratación directa de los promotores fomentando la participación de los mismos en la ejecución de los proyectos.                                                           | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU084             | Hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje.         | 2014            | Vincular 2000 personas en separación en la fuente y reciclaje. | En proceso de contratación | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.<br><br>*El proyecto se desarrollo a través de tres modalidades de contratación CPS, Subasta inversa y convenio con universidad distrital. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.<br><br>*Contratación directa de los promotores fomentando la participación de los mismos en la ejecución de los proyectos.                                                           | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU086             | Recicla mujer.                                                   | 2014            | Vincular 2000 personas en separación en la fuente y reciclaje. | En proceso de contratación | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector.<br><br>*El proyecto se desarrollo a través de tres modalidades de contratación CPS, Subasta inversa y convenio con universidad distrital. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.<br><br>*Contratación directa de los promotores fomentando la participación de los mismos en la ejecución de los proyectos.<br>*Mesas de trabajo con los promotores de la iniciativa. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                          | -                      |
| SU087             | Dotación deportiva adulto mayor.                                 | 1963            | Beneficiar 6000 Personas con artículos deportivos entregados.  | En proceso de contratación | *Se está desarrollando la formulación de los documentos y la modalidad de contratación será licitación pública.                                                                                                                                                   | *Jornadas de socialización de los proyectos con los promotores y a través de facebook live para garantizar transparencia en la información compartida con la ciudadanía.<br>*Mesas de trabajo con los promotores de la iniciativa.                                                                                                                                        | *El promotor buscaba ser ejecutor de la propuesta<br>*El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto.                                |                    | -                          | -                      |
| SU089             | Dotación de implementos y módulos para el desarrollo de las NTD. | 1963            | Beneficiar 6000 Personas con artículos deportivos entregados.  | En proceso de contratación | *Se está desarrollando la formulación de los documentos y la modalidad de contratación será licitación pública.                                                                                                                                                   | *Jornadas de socialización de los proyectos con los promotores y a través de facebook live para garantizar transparencia en la información compartida con la ciudadanía.<br>*Mesas de trabajo con los promotores de la iniciativa.                                                                                                                                        | *El promotor buscaba ser ejecutor de la propuesta<br>*El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto.                                |                    | -                          | -                      |
| SU090             | Elementos deportivos para la ruralidad.                          | 1963            | Beneficiar 6000 Personas con artículos deportivos entregados.  | En proceso de contratación | *Se está desarrollando la formulación de los documentos y la modalidad de contratación será licitación pública.                                                                                                                                                   | *Jornadas de socialización de los proyectos con los promotores y a través de facebook live para garantizar transparencia en la información compartida con la ciudadanía.<br>*Mesas de trabajo con los promotores de la iniciativa.                                                                                                                                        | *El promotor buscaba ser ejecutor de la propuesta<br>*El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto.                                |                    | -                          | -                      |
| SU091             | Dotar escuelas comunales.                                        | 1963            | Beneficiar 6000 Personas con artículos deportivos entregados.  | En proceso de contratación | *Se está desarrollando la formulación de los documentos y la modalidad de contratación será licitación pública.                                                                                                                                                   | *Jornadas de socialización de los proyectos con los promotores y a través de facebook live para garantizar transparencia en la información compartida con la ciudadanía.                                                                                                                                                                                                  | *El promotor buscaba ser ejecutor de la propuesta<br>*El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto.                                |                    | -                          | -                      |

| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                               | Código Proyecto | Meta proyecto                                                                                    | Estado de la propuesta     | Avances en gestión                                                                                              | Avances en participación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dificultades del proceso                                                                                                                                                                   | Clasif Poblacional | Total población programada | Recursos comprometidos |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| SU093             | Deporte y recreación sin barreras.                                | 1963            | Beneficiar 6000 Personas con artículos deportivos entregados.                                    | En proceso de contratación | *Se está desarrollando la formulación de los documentos y la modalidad de contratación será licitación pública. | *Mesas de trabajo con los promotores de la iniciativa.<br>*Jornadas de socialización de los proyectos con los promotores y a través de facebook live para garantizar transparencia en la información compartida con la ciudadanía.<br>*Mesas de trabajo con los promotores de la iniciativa.<br>*Jornadas de socialización de los proyectos con los promotores y a través de facebook live para garantizar transparencia en la información compartida con la ciudadanía. | *El promotor buscaba ser ejecutor de la propuesta<br>*El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto.                                         |                    | -                          | -                      |
| SU094             | Dotación deportiva adulto mayor.                                  | 1963            | Beneficiar 6000 Personas con artículos deportivos entregados.                                    | En proceso de contratación | *Se está desarrollando la formulación de los documentos y la modalidad de contratación será licitación pública. | *Jornadas de socialización de los proyectos con los promotores y a través de facebook live para garantizar transparencia en la información compartida con la ciudadanía.<br>*Identificación de los promotores                                                                                                                                                                                                                                                            | *El promotor buscaba ser ejecutor de la propuesta<br>*El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto.                                         |                    | -                          | -                      |
| SU096             | Semillero artistas del futuro.                                    | 2016            | Capacitar 1600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con secretaria de cultura.                                                                 | *Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU101             | Semillero de niños artistas.                                      | 2016            | Capacitar 1600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con secretaria de cultura.                                                                 | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana.                                                                                                                                                                                                                                                      | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU103             | Encuentro muralístico internacional.                              | 2016            | Capacitar 1600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con secretaria de cultura.                                                                 | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana.                                                                                                                                                                                                                                                      | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU104             | Taller escuela itinerante de artes plásticas y visuales.          | 2016            | Capacitar 1600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con secretaria de cultura.                                                                 | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana.                                                                                                                                                                                                                                                      | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU105             | Actividades culturales y artísticas para la población vulnerable. | 2016            | Capacitar 1600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con secretaria de cultura.                                                                 | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana.                                                                                                                                                                                                                                                      | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU106             | Escuela de arte.                                                  | 2016            | Capacitar 1600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con secretaria de cultura.                                                                 | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana.                                                                                                                                                                                                                                                      | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU112             | Escuela artística persona mayor Suba.                             | 2016            | Capacitar 1600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con secretaria de cultura.                                                                 | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana.                                                                                                                                                                                                                                                      | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |

| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                                                                 | Código Proyecto | Meta proyecto                                                                                    | Estado de la propuesta     | Avances en gestión                                                                                                       | Avances en participación                                                                                                                                                                                            | Dificultades del proceso                                                                                                                                                                   | Clasif Poblacional | Total población programada | Recursos comprometidos |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| SU116             | Escuela artística y cultural del rincón.                                                            | 2016            | Capacitar 1600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con secretaria de cultura.                                                                          | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU119             | Fortalecimiento del sector cultural, creativo y medios de comunicación comunitarios y alternativos. | 1965            | Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.                                           | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con secretaria de cultura.                                                                          | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU120             | Plataforma cultural Suba.                                                                           | 1965            | Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.                                           | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con secretaria de cultura.                                                                          | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU121             | Suba cultural y creativa para las víctimas.                                                         | 1965            | Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.                                           | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con secretaria de cultura.                                                                          | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU122             | Sistema de formación deportiva local de Suba.                                                       | 1963            | Formar 7000 personas en los campos deportivos.                                                   | En proceso de contratación | Se está realizando la contratación directa (OPS) están en solicitudes de NOHAY, sípse y demás etapas en la contratación. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU123             | Selección y formación líderes deportivos de la localidad.                                           | 1963            | Formar 7000 personas en los campos deportivos.                                                   | En proceso de contratación | Se está realizando la contratación directa (OPS) están en solicitudes de NOHAY, sípse y demás etapas en la contratación. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU124             | Creación de las nuevas ciudadanías a través de las artes marciales.                                 | 1963            | Formar 7000 personas en los campos deportivos.                                                   | En proceso de contratación | Se está realizando la contratación directa (OPS) están en solicitudes de NOHAY, sípse y demás etapas en la contratación. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU125             | Escuela olimpiadas locales persona mayor.                                                           | 1963            | Formar 7000 personas en los campos deportivos.                                                   | En proceso de contratación | Se está realizando la contratación directa (OPS) están en solicitudes de NOHAY, sípse y demás etapas en la contratación. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU126             | Capacitación en administración y emprendimiento deportivo.                                          | 1963            | Formar 7000 personas en los campos deportivos.                                                   | En proceso de contratación | Se está realizando la contratación directa (OPS) están en solicitudes de NOHAY, sípse y demás etapas en la contratación. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |

| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                                                                | Código Proyecto | Meta proyecto                                               | Estado de la propuesta     | Avances en gestión                                                                                                       | Avances en participación                                                                                                                                                                                            | Dificultades del proceso                                                                                                                                                                   | Clasif Poblacional | Total población programada | Recursos comprometidos |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| SU127             | Escuela de patinaje artístico.                                                                     | 1963            | Formar 7000 personas en los campos deportivos.              | En proceso de contratación | Se está realizando la contratación directa (OPS) están en solicitudes de NOHAY, sipse y demás etapas en la contratación. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU130             | Entrenadores de fútbol.                                                                            | 1963            | Formar 7000 personas en los campos deportivos.              | En proceso de contratación | Se está realizando la contratación directa (OPS) están en solicitudes de NOHAY, sipse y demás etapas en la contratación. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU131             | Escuela deportiva afro                                                                             | 1963            | Formar 7000 personas en los campos deportivos.              | En proceso de contratación | Se está realizando la contratación directa (OPS) están en solicitudes de NOHAY, sipse y demás etapas en la contratación. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU132             | cuidado y recreación en chorridos.                                                                 | 1963            | Formar 7000 personas en los campos deportivos.              | En proceso de contratación | Se está realizando la contratación directa (OPS) están en solicitudes de NOHAY, sipse y demás etapas en la contratación. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU134             | Escuela Deportiva chorrillos.                                                                      | 1963            | Formar 7000 personas en los campos deportivos.              | En proceso de contratación | Se está realizando la contratación directa (OPS) están en solicitudes de NOHAY, sipse y demás etapas en la contratación. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU136             | Bienal internacional de arte Suba.                                                                 | 2016            | Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con secretaria de cultura.                                                                          | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU139             | Más arte más cultura.                                                                              | 2016            | Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con secretaria de cultura.                                                                          | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU140             | Tercer festival gastronómico, artesano y mercado de pulgas.                                        | 2016            | Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con secretaria de cultura.                                                                          | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU143             | Festival de festivales: reencuentro, diversidad, multiculturalidad por la paz y la reconciliación. | 2016            | Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales. | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con secretaria de cultura.                                                                          | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |

| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                     | Código Proyecto | Meta proyecto                                                           | Estado de la propuesta     | Avances en gestión                                                                                                                                                                                                       | Avances en participación                                                                                                                                                                                            | Dificultades del proceso                                                                                                                                                                   | Clasif Poblacional | Total población programada | Recursos comprometidos |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| SU150             | Festival de la alegría de los mayores.                  | 2016            | Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.             | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con secretaria de cultura.                                                                                                                                                                          | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU151             | Baile de salón.                                         | 2016            | Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.             | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con secretaria de cultura.                                                                                                                                                                          | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU152             | Festival suba vive la danza.                            | 2016            | Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.             | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con secretaria de cultura.                                                                                                                                                                          | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU153             | Festival patrimonial Suba de antaño.                    | 2016            | Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.             | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con secretaria de cultura.                                                                                                                                                                          | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU155             | Festival del cuento y el trueque.                       | 2016            | Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.             | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con secretaria de cultura.                                                                                                                                                                          | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU157             | La alianza de festivales hip hop de Suba.               | 2016            | Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.             | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con secretaria de cultura.                                                                                                                                                                          | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU167             | Salidas recreativas y culturales para personas mayores. | 1963            | Vincular 20.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Actualización de proyecto  | Formulación de los documentos para el desarrollo del proyecto: DTS, Anexos técnicos, análisis del sector, estudios previos, estudio de mercado, etc. La modalidad de contratación será a través de convenio con el IDRD. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU168             | Juegos comunales.                                       | 1963            | Vincular 20.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Actualización de proyecto  | Formulación de los documentos para el desarrollo del proyecto: DTS, Anexos técnicos, análisis del sector, estudios previos, estudio de mercado, etc. La modalidad de contratación será a través de convenio con el IDRD. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU169             | Actividad física y recreativa persona mayor.            | 1963            | Vincular 20.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Actualización de proyecto  | Formulación de los documentos para el desarrollo del proyecto: DTS, Anexos técnicos, análisis del sector, estudios previos, estudio de mercado, etc. La modalidad de contratación será a través de convenio con el IDRD. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |

| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                | Código Proyecto | Meta proyecto                                                           | Estado de la propuesta    | Avances en gestión                                                                                                                                                                                                       | Avances en participación                                                                                                                                                                                            | Dificultades del proceso                                                                                                                                                                   | Clasif Poblacional                                                                                                                                    | Total población programada | Recursos comprometidos |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| SU173             | Escuela bici urbana de suba.                       | 1963            | Vincular 20.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Actualización de proyecto | Formulación de los documentos para el desarrollo del proyecto: DTS, Anexos técnicos, análisis del sector, estudios previos, estudio de mercado, etc. La modalidad de contratación será a través de convenio con el IDRD. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                                                                                                                                                       | -                          | -                      |
| SU176             | Juegos deportivos y tradicionales comunales.       | 1963            | Vincular 20.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Actualización de proyecto | Formulación de los documentos para el desarrollo del proyecto: DTS, Anexos técnicos, análisis del sector, estudios previos, estudio de mercado, etc. La modalidad de contratación será a través de convenio con el IDRD. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                                                                                                                                                       | -                          | -                      |
| SU177             | Eventos recreo-deportivos.                         | 1963            | Vincular 20.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Terminación               | Se realizó el evento de cronoescalada dando cumplimiento a la iniciativa ciudadana.                                                                                                                                      | El promotor de la iniciativa participó como veedor del proceso durante la ejecución.                                                                                                                                | *El promotor buscaba ser ejecutor de la propuesta<br>*El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto.                                         | Sexo/Hombres, Sexo/Mujeres, Transcurrir vital/Adultez, Transcurrir vital/Infancia y adolescencia, Transcurrir vital/Juventud, Transcurrir vital/Vejez | 200                        | -                      |
| SU178             | Copa navidad fontanar del rio.                     | 1963            | Vincular 20.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Actualización de proyecto | Formulación de los documentos para el desarrollo del proyecto: DTS, Anexos técnicos, análisis del sector, estudios previos, estudio de mercado, etc. La modalidad de contratación será a través de convenio con el IDRD. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                                                                                                                                                       | -                          | -                      |
| SU180             | Festival de bolirana de Suba.                      | 1963            | Vincular 20.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Actualización de proyecto | Formulación de los documentos para el desarrollo del proyecto: DTS, Anexos técnicos, análisis del sector, estudios previos, estudio de mercado, etc. La modalidad de contratación será a través de convenio con el IDRD. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                                                                                                                                                       | -                          | -                      |
| SU184             | Gimnasios públicos nocturnos.                      | 1963            | Vincular 20.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Actualización de proyecto | Formulación de los documentos para el desarrollo del proyecto: DTS, Anexos técnicos, análisis del sector, estudios previos, estudio de mercado, etc. La modalidad de contratación será a través de convenio con el IDRD. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                                                                                                                                                       | -                          | -                      |
| SU185             | Prácticas artísticas, interculturales, culturales. | 1963            | Vincular 20.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Actualización de proyecto | Formulación de los documentos para el desarrollo del proyecto: DTS, Anexos técnicos, análisis del sector, estudios previos, estudio de mercado, etc. La modalidad de contratación será a través de convenio con el IDRD. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                                                                                                                                                       | -                          | -                      |
| SU187             | Festival itinerante NTD.                           | 1963            | Vincular 20.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Actualización de proyecto | Formulación de los documentos para el desarrollo del proyecto: DTS, Anexos técnicos, análisis del sector, estudios previos, estudio de mercado, etc. La modalidad de contratación será a través de convenio con el IDRD. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                                                                                                                                                       | -                          | -                      |

| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                       | Código Proyecto | Meta proyecto                                                           | Estado de la propuesta     | Avances en gestión                                                                                                                                                                                                       | Avances en participación                                                                                                                                                                                            | Dificultades del proceso                                                                                                                                                                   | Clasif Poblacional | Total población programada | Recursos comprometidos |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| SU193             | Niños, niñas y adultos mayores felices.                   | 1963            | Vincular 20.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | Actualización de proyecto  | Formulación de los documentos para el desarrollo del proyecto: DTS, Anexos técnicos, análisis del sector, estudios previos, estudio de mercado, etc. La modalidad de contratación será a través de convenio con el IDRD. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU197             | Dotación e infraestructura cultural.                      | 2016            | Intervenir 6 sedes culturales con dotación y/o adecuación.              | En proceso de contratación | Se están formulando los documentos y la modalidad de contratación se realizará a través de licitación pública.                                                                                                           | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU198             | Dotación e infraestructura cultural.                      | 2016            | Intervenir 6 sedes culturales con dotación y/o adecuación.              | En proceso de contratación | Se están formulando los documentos y la modalidad de contratación se realizará a través de licitación pública.                                                                                                           | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU199             | Marca mujer Suba cultural y creativa.                     | 1966            | Apoyar 1000 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.         | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con el PNUD                                                                                                                                                                                         | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU200             | Fortalecer emprendimientos de jóvenes y mujeres.          | 1966            | Apoyar 1000 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.         | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con el PNUD                                                                                                                                                                                         | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU202             | Parrilla de programación cultural sound City 2.021.       | 1966            | Apoyar 1000 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.         | En proceso de contratación | Se firmó el Convenio Secretaría de Cultura                                                                                                                                                                               | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU203             | Comunidad de mujeres floreciendo.                         | 1966            | Apoyar 1000 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.         | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con el PNUD                                                                                                                                                                                         | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU204             | Construyendo autonomía a través del compartir de saberes. | 1966            | Apoyar 1000 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.         | En proceso de contratación | Se firmó el Convenio Secretaría de Cultura                                                                                                                                                                               | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU205             | Camino hacia mi grandeza.                                 | 1966            | Apoyar 1000 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.         | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con el PNUD                                                                                                                                                                                         | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |

| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                                                     | Código Proyecto | Meta proyecto                                                   | Estado de la propuesta     | Avances en gestión                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avances en participación                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dificultades del proceso                                                                                                                                                                   | Clasif Poblacional | Total población programada | Recursos comprometidos |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| SU206             | Red de comunicación, difusión y cultura de suba.                                        | 1966            | Apoyar 1000 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos. | En proceso de contratación | Se firmó el Convenio Secretaría de Cultura                                                                                                                                                                                                                                                | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana.                                                                                       | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU211             | el arte del fitocollage se vive en familia.                                             | 1966            | Apoyar 1000 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos. | En proceso de contratación | Se firmó el Convenio Secretaría de Cultura                                                                                                                                                                                                                                                | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana.                                                                                       | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU212             | Entre-lazos ingeniosos.                                                                 | 1966            | Apoyar 1000 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos. | En proceso de contratación | Se firmó el Convenio Secretaría de Cultura                                                                                                                                                                                                                                                | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana.                                                                                       | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU213             | Financiación y apoyo para redes y ecosistemas de emprendimiento culturales y creativas. | 1966            | Apoyar 1000 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos. | En proceso de contratación | Se firmó el Convenio Secretaría de Cultura                                                                                                                                                                                                                                                | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana.                                                                                       | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU214             | Proyecto red de huertas populares.                                                      | 1995            | Implementar 750 acciones de fomento para la agricultura urbana. | En proceso de contratación | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y análisis del sector.<br><br>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.<br><br>*Mesas de trabajo para escuchar iniciativas complementarias de las propuestas de presupuestos participativos. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos.          |                    | -                          | -                      |
| SU215             | Mujeres subanas con huertas en casa, labrando el cuidado y la salud.                    | 1995            | Implementar 750 acciones de fomento para la agricultura urbana. | En proceso de contratación | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y análisis del sector.<br><br>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.<br><br>*Mesas de trabajo para escuchar iniciativas complementarias de las propuestas de presupuestos participativos. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos.          |                    | -                          | -                      |
| SU216             | Gestión de residuos orgánicos e inorgánicos.                                            | 1995            | Implementar 750 acciones de fomento para la agricultura urbana. | En proceso de contratación | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y análisis del sector.<br><br>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.<br><br>*Mesas de trabajo para escuchar iniciativas complementarias de las propuestas de presupuestos participativos. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos.          |                    | -                          | -                      |

| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                                                      | Código Proyecto | Meta proyecto                                                   | Estado de la propuesta     | Avances en gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Avances en participación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dificultades del proceso                                                                                                                                                         | Clasif Poblacional | Total población programada | Recursos comprometidos |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| SU217             | Agricultura urbana.                                                                      | 1995            | Implementar 750 acciones de fomento para la agricultura urbana. | En proceso de contratación | <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y análisis del sector.</p> <p>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB.</p> <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y análisis del sector.</p> <p>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB.</p> | <p>Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.</p> <p>*Mesas de trabajo para escuchar iniciativas complementarias de las propuestas de presupuestos participativos.</p> <p>Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.</p> | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos juridcos para el correcto desarrollo de los procesos. | -                  | -                          |                        |
| SU220             | Agricultura urbana con primera infancia.                                                 | 1995            | Implementar 750 acciones de fomento para la agricultura urbana. | En proceso de contratación | <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y análisis del sector.</p> <p>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB.</p> <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y análisis del sector.</p> <p>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB.</p> | <p>Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.</p> <p>*Mesas de trabajo para escuchar iniciativas complementarias de las propuestas de presupuestos participativos.</p> <p>Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.</p> | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos juridcos para el correcto desarrollo de los procesos. | -                  | -                          |                        |
| SU221             | Emprendimiento con inclusión de madres cuidadoras que desarrollen la agricultura urbana. | 1995            | Implementar 750 acciones de fomento para la agricultura urbana. | En proceso de contratación | <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y análisis del sector.</p> <p>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB.</p> <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y análisis del sector.</p> <p>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB.</p> | <p>Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.</p> <p>*Mesas de trabajo para escuchar iniciativas complementarias de las propuestas de presupuestos participativos.</p> <p>Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.</p> | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos juridcos para el correcto desarrollo de los procesos. | -                  | -                          |                        |
| SU223             | Escuela de agricultura urbana periurbana agroecológicaSuba 2021.                         | 1995            | Implementar 750 acciones de fomento para la agricultura urbana. | En proceso de contratación | <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y análisis del sector.</p> <p>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB.</p> <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y análisis del sector.</p> <p>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB.</p> | <p>Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.</p> <p>*Mesas de trabajo para escuchar iniciativas complementarias de las propuestas de presupuestos participativos.</p> <p>Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.</p> | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos juridcos para el correcto desarrollo de los procesos. | -                  | -                          |                        |
| SU224             | Red de agricultura urbana.                                                               | 1995            | Implementar 750 acciones de fomento para la agricultura urbana. | En proceso de contratación | <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y análisis del sector.</p> <p>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB.</p> <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y análisis del sector.</p> <p>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB.</p> | <p>Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.</p> <p>*Mesas de trabajo para escuchar iniciativas complementarias de las propuestas de presupuestos participativos.</p> <p>Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.</p> | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos juridcos para el correcto desarrollo de los procesos. | -                  | -                          |                        |
| SU241             | Huertas sabias para Suba.                                                                | 1995            | Implementar 750 acciones de fomento para la agricultura urbana. | En proceso de contratación | <p>Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y análisis del sector.</p> <p>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.</p> <p>*Mesas de trabajo para escuchar iniciativas complementarias de las propuestas de presupuestos participativos.</p>                                                                                                                                                                                             | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos juridcos para el correcto desarrollo de los procesos. | -                  | -                          |                        |

| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                                             | Código Proyecto | Meta proyecto                                                                                       | Estado de la propuesta     | Avances en gestión                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avances en participación                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dificultades del proceso                                                                                                                                                                   | Clasif Poblacional | Total población programada | Recursos comprometidos |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| SU242             | Huertas Comuneros Norte.                                                        | 1995            | Implementar 750 acciones de fomento para la agricultura urbana.                                     | En proceso de contratación | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y análisis del sector.<br><br>*Busqueda de aliados estratégicos para dar cumplimiento de las metas y contemplar las iniciativas ciudadanas a través de la firma del convenio con el JBB. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.<br><br>*Mesas de trabajo para escuchar iniciativas complementarias de las propuestas de presupuestos participativos. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos.          |                    | -                          | -                      |
| SU244             | El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.                              | 1966            | Promover en 1.400 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.         | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con el PNUD                                                                                                                                                                                                                                                          | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana.                                                                                       | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU245             | El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.                              | 1966            | Promover en 1.400 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.         | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con el PNUD                                                                                                                                                                                                                                                          | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana.                                                                                       | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU246             | Directorio virtual e impreso de artesanos artistas, empresas y emprendimientos. | 1966            | Promover en 1.400 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.         | En proceso de contratación | Se va a desarrollar a través de un proceso interno del FDL (Subatic)                                                                                                                                                                                                                      | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana.                                                                                       | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU247             | Desarrollo economía local red de mujeres emprendedoras de suba.                 | 1966            | Promover en 1.400 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.         | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con el PNUD                                                                                                                                                                                                                                                          | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana.                                                                                       | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU248             | Emprendimiento femenino.                                                        | 1966            | Promover en 1.400 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.         | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con el PNUD                                                                                                                                                                                                                                                          | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana.                                                                                       | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU249             | Mujeres con negocios sostenibles.                                               | 1966            | Promover en 1.400 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.         | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con el PNUD                                                                                                                                                                                                                                                          | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana.                                                                                       | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU250             | Curso de elaboración de tortas modalidad virtual.                               | 1966            | Promover en 800 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles. | En proceso de contratación | Se realizará vinculación directa al promotor- CPS TORTAS                                                                                                                                                                                                                                  | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana.                                                                                       | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |

| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                                                                   | Código Proyecto | Meta proyecto                                                                                                                                                   | Estado de la propuesta     | Avances en gestión                                                                                    | Avances en participación                                                                                                                                                                                            | Dificultades del proceso                                                                                                                                                                   | Clasif Poblacional | Total población programada | Recursos comprometidos |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| SU251             | Etnoturismo desde la comunidad Muisca.                                                                | 1966            | Promover en 800 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.                                                             | En proceso de contratación | Se está realizando convenio con el IDT, nos encontramos en la etapa de formulación de los documentos. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU252             | Alimentos adulto mayor.                                                                               | 1966            | Promover en 800 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.                                                             | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con el PNUD                                                                      | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU253             | Revitalización 20 mipymes 40 emprendimientos y 60 negocios de personas con discapacidad y cuidadoras. | 1966            | Revitalizar 1.000 MiPymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con el PNUD                                                                      | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU254             | Reactivación económica para Suba.                                                                     | 1966            | Revitalizar 1.000 MiPymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con el PNUD                                                                      | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU255             | Que suba el ecoturismo en Suba.                                                                       | 1966            | Revitalizar 1.000 MiPymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. | En proceso de contratación | Se está realizando convenio con el IDT, nos encontramos en la etapa de formulación de los documentos. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU256             | Construcción de tejido social y productivo territorial.                                               | 1966            | Revitalizar 1.000 MiPymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. | En proceso de contratación | Se firmó el convenio con el PNUD                                                                      | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU257             | Desarrollo de habilidades en lengua inglesa.                                                          | 1966            | Revitalizar 1.000 MiPymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. | En proceso de contratación | Se va a desarrollar a través de un proceso interno del FDL (Subatic)                                  | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU258             | Capacitación puesta en marcha de talleres de mantenimiento de bicicletas. Conceptos técnicos.         | 1966            | Revitalizar 1.000 MiPymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. | En proceso de contratación | Se realizará vinculación del promotor de manera directa- CPS BICICLETAS                               | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU259             | Dotación JAC chorrillos.                                                                              | 1977            | Dotar 70 sedes de salones comunales.                                                                                                                            | En proceso de contratación | Se está formulando un proyecto a través de la modalidad de Subasta Inversa.                           | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |

| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                   | Código Proyecto | Meta proyecto                             | Estado de la propuesta     | Avances en gestión                                                                                        | Avances en participación                                                                                                                                                                                            | Dificultades del proceso                                                                                                                                                                   | Clasif Poblacional | Total población programada | Recursos comprometidos |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| SU260             | Dotación sillas y mesas plásticas.                    | 1977            | Dotar 70 sedes de salones comunales.      | En proceso de contratación | Se está formulando un proyecto a través de la modalidad de Subasta Inversa.                               | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU261             | Aures Comunica.                                       | 1977            | Dotar 70 sedes de salones comunales.      | En proceso de contratación | Se está formulando un proyecto a través de la modalidad de Subasta Inversa.                               | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU262             | Tecnología barrio comuneros norte.                    | 1977            | Dotar 70 sedes de salones comunales.      | En proceso de contratación | Se está formulando un proyecto a través de la modalidad de Subasta Inversa.                               | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU263             | Dotación tecnológica del salón comunal de Bilbao.     | 1977            | Dotar 70 sedes de salones comunales.      | En proceso de contratación | Se está formulando un proyecto a través de la modalidad de Subasta Inversa.                               | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU264             | Tecnología alcaparros.                                | 1977            | Dotar 70 sedes de salones comunales.      | En proceso de contratación | Se está formulando un proyecto a través de la modalidad de Subasta Inversa.                               | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU265             | Escuela seguridad san carlos tibabuyes.               | 1977            | Dotar 70 sedes de salones comunales.      | En proceso de contratación | Se está formulando un proyecto a través de la modalidad de Subasta Inversa.                               | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU266             | Dotación salón comunal nogales de tibabuyes sector I. | 1977            | Dotar 70 sedes de salones comunales.      | En proceso de contratación | Se está formulando un proyecto a través de la modalidad de Subasta Inversa.                               | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU268             | Intervención salón comunal villa maría 2 sector.      | 1977            | Intervenir 20 sedes de salones comunales. | En proceso de contratación | Se está desarrollando el poyecto a través de una Licitación Pública y se están formulando los documentos. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU269             | Arreglos locativos en general salón comunal UPZ 71.   | 1977            | Intervenir 20 sedes de salones comunales. | En proceso de contratación | Se está desarrollando el poyecto a través de una Licitación Pública y se están formulando los documentos. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |

| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                               | Código Proyecto | Meta proyecto                                                                                                               | Estado de la propuesta     | Avances en gestión                                                                                                                                                                                 | Avances en participación                                                                                                                                                                                            | Dificultades del proceso                                                                                                                                                                   | Clasif Poblacional | Total población programada | Recursos comprometidos |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| SU271             | Intervención y mejora salón comunal barrio san gabriel y altamar. | 1977            | Intervenir 20 sedes de salones comunales.                                                                                   | En proceso de contratación | Se está desarrollando el poyecto a través de una Licitación Pública y se están formulando los documentos.                                                                                          | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU272             | Intervención y dotación de salones comunales.                     | 1977            | Intervenir 20 sedes de salones comunales.                                                                                   | En proceso de contratación | Se está desarrollando el poyecto a través de una Licitación Pública y se están formulando los documentos.                                                                                          | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU274             | Renovación tuna alta.                                             | 1977            | Intervenir 20 sedes de salones comunales.                                                                                   | En proceso de contratación | Se está desarrollando el poyecto a través de una Licitación Pública y se están formulando los documentos.                                                                                          | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU281             | Intervención parque urbanización san gabriel.                     | 1970            | Intervenir 37 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.                   | En proceso de contratación | Se va a realizar una modificación contractual a un contrato vigente de mantenimiento de parques, con ello se va suplir la meta de este año. Se va a adicionar el contrato para suplir los parques. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU292             | Parques vecinales y/o de bolsillo.                                | 1970            | Intervenir 37 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.                   | En proceso de contratación | Se va a realizar una modificación contractual a un contrato vigente de mantenimiento de parques, con ello se va suplir la meta de este año. Se va a adicionar el contrato para suplir los parques. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU293             | Parques vecinales y/o de bolsillo.                                | 1970            | Intervenir 37 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.                   | En proceso de contratación | Se va a realizar una modificación contractual a un contrato vigente de mantenimiento de parques, con ello se va suplir la meta de este año. Se va a adicionar el contrato para suplir los parques. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU301             | Emprendimiento de reciclaje para las víctimas.                    | 1973            | Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD.                                                                                                                                                           | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU302             | Obra de teatro mujeres sobrevivientes.                            | 1973            | Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD.                                                                                                                                                           | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU303             | Sueño para mujeres.                                               | 1973            | Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD.                                                                                                                                                           | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |

| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                          | Código Proyecto | Meta proyecto                                                                                                                       | Estado de la propuesta     | Avances en gestión                       | Avances en participación                                                                                                                                                                                            | Dificultades del proceso                                                                                                                                                                   | Clasif Poblacional | Total población programada | Recursos comprometidos |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| SU307             | Escuela de formación ciudadanía y derechos.                  | 1973            | Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.         | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU309             | Costurero: mujeres haciendo memoria.                         | 1973            | Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.         | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU316             | Capacitación a mamitas y/o cuidadoras.                       | 1996            | Vincular 3000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.                                                                          | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU318             | Cuidando a las cuidadoras.                                   | 1996            | Vincular 3000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.                                                                          | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU319             | Zona de cuidado nodo barrio rincón.                          | 1996            | Vincular 3000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.                                                                          | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU322             | Pongámosle cuidado a la discapacidad.                        | 1996            | Vincular 3000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.                                                                          | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU330             | Familias al máximo.                                          | 1996            | Vincular 3000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.                                                                          | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU333             | Historias contadas desde la tiza y pizarra femenina.         | 1974            | Vincular 4000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU336             | Fortalecimiento de la participación política de las mujeres. | 1974            | Vincular 4000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |

| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                                                               | Código Proyecto | Meta proyecto                                                                                                                       | Estado de la propuesta     | Avances en gestión                                                                                                                             | Avances en participación                                                                                                                                                                                            | Dificultades del proceso                                                                                                                                                                   | Clasif Poblacional | Total población programada | Recursos comprometidos |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| SU337             | Mujeres al máximo.                                                                                | 1974            | Vincular 4000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD.                                                                                                       | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU338             | Mujeres empoderadas.                                                                              | 1974            | Vincular 4000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD.                                                                                                       | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU342             | Construyendo sentido integral.                                                                    | 1974            | Vincular 4000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD.                                                                                                       | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU345             | Prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.                                        | 1974            | Vincular 6800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.                               | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD.                                                                                                       | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU348             | Prevención de la violencia contra la mujer.                                                       | 1974            | Vincular 6800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.                               | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD.                                                                                                       | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU349             | Red comunitaria, mujeres, género, violencias, prevención feminicidio, acompañamiento y formación. | 1974            | Vincular 6800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.                               | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD.                                                                                                       | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU353             | Prevenir y transformar para una Suba sin violencia.                                               | 1974            | Vincular 6800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.                               | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD.                                                                                                       | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU356             | Más mujeres valientes.                                                                            | 1974            | Vincular 6800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.                               | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD.                                                                                                       | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU357             | Fortalecimiento de organizaciones juveniles.                                                      | 1977            | Formar 2.000 personas a través de procesos para la participación de manera virtual y presencial.                                    | En proceso de contratación | OPS- Se está realizando vinculaciones directas para el desarrollo del proyecto y ya se tienen NOHAY y está en proceso de cargue en el sistema. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |

| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                                             | Código Proyecto | Meta proyecto                                                                                    | Estado de la propuesta     | Avances en gestión                                                                                                                             | Avances en participación                                                                                                                                                                                            | Dificultades del proceso                                                                                                                                                                   | Clasif Poblacional | Total población programada | Recursos comprometidos |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| SU358             | Capacitar líderes.                                                              | 1977            | Formar 2.000 personas a través de procesos para la participación de manera virtual y presencial. | En proceso de contratación | OPS- Se está realizando vinculaciones directas para el desarrollo del proyecto y ya se tienen NOHAY y está en proceso de cargue en el sistema. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU359             | Brigada de seguridad.                                                           | 1977            | Formar 2.000 personas a través de procesos para la participación de manera virtual y presencial. | En proceso de contratación | OPS- Se está realizando vinculaciones directas para el desarrollo del proyecto y ya se tienen NOHAY y está en proceso de cargue en el sistema. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU360             | Escuela de libertad y participación religiosa.                                  | 1977            | Formar 2.000 personas a través de procesos para la participación de manera virtual y presencial. | En proceso de contratación | OPS- Se está realizando vinculaciones directas para el desarrollo del proyecto y ya se tienen NOHAY y está en proceso de cargue en el sistema. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU362             | Educación ciudadana para buenos hábitos con las mascotas y animales vagabundos. | 1977            | Formar 2.000 personas a través de procesos para la participación de manera virtual y presencial. | En proceso de contratación | OPS- Se está realizando vinculaciones directas para el desarrollo del proyecto y ya se tienen NOHAY y está en proceso de cargue en el sistema. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU363             | Formación de dignatarios y afiliados comunales.                                 | 1977            | Formar 2.000 personas a través de procesos para la participación de manera virtual y presencial. | En proceso de contratación | OPS- Se está realizando vinculaciones directas para el desarrollo del proyecto y ya se tienen NOHAY y está en proceso de cargue en el sistema. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU367             | Formación y desarrollo comunal.                                                 | 1977            | Formar 2.000 personas a través de procesos para la participación de manera virtual y presencial. | En proceso de contratación | OPS- Se está realizando vinculaciones directas para el desarrollo del proyecto y ya se tienen NOHAY y está en proceso de cargue en el sistema. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU370             | Veedurías ciudadanas: recursos sagrados.                                        | 1977            | Formar 2.000 personas a través de procesos para la participación de manera virtual y presencial. | En proceso de contratación | OPS- Se está realizando vinculaciones directas para el desarrollo del proyecto y ya se tienen NOHAY y está en proceso de cargue en el sistema. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU371             | Padrinos y madrinas de la participación.                                        | 1977            | Formar 2.000 personas a través de procesos para la participación de manera virtual y presencial. | En proceso de contratación | OPS- Se está realizando vinculaciones directas para el desarrollo del proyecto y ya se tienen NOHAY y está en proceso de cargue en el sistema. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU372             | Sabios tecnológicos alcaparros.                                                 | 1977            | Formar 2.000 personas a través de procesos para la participación de manera virtual y presencial. | En proceso de contratación | OPS- Se está realizando vinculaciones directas para el desarrollo del proyecto y ya se tienen NOHAY y está en proceso de cargue en el sistema. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |

| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                             | Código Proyecto | Meta proyecto                                                                                               | Estado de la propuesta     | Avances en gestión                                                                                                                             | Avances en participación                                                                                                                                                                                            | Dificultades del proceso                                                                                                                                                                   | Clasif Poblacional | Total población programada | Recursos comprometidos |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| SU375             | Ser consciente es estar bien.                                   | 1977            | Formar 2.000 personas a través de procesos para la participación de manera virtual y presencial.            | En proceso de contratación | OPS- Se está realizando vinculaciones directas para el desarrollo del proyecto y ya se tienen NOHAY y está en proceso de cargue en el sistema. | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU376             | Escuela de seguridad barrio san cipriano.                       | 2032            | Formar 2000 personas en la escuela de seguridad.                                                            | En proceso de contratación | Se está realizando el desarrollo del proceso a través de la modalidad de Licitación Pública.                                                   | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU383             | Gran escuela de seguridad rincón.                               | 2032            | Formar 2000 personas en la escuela de seguridad.                                                            | En proceso de contratación | Se está realizando el desarrollo del proceso a través de la modalidad de Licitación Pública.                                                   | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU384             | Formación ciudadana en seguridad.                               | 2032            | Formar 2000 personas en la escuela de seguridad.                                                            | En proceso de contratación | Se está realizando el desarrollo del proceso a través de la modalidad de Licitación Pública.                                                   | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU389             | formación en seguridad comunidad costa azul.                    | 2032            | Formar 2000 personas en la escuela de seguridad.                                                            | En proceso de contratación | Se está realizando el desarrollo del proceso a través de la modalidad de Licitación Pública.                                                   | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU390             | Escuela de seguridad Chorrillos.                                | 2032            | Formar 2000 personas en la escuela de seguridad.                                                            | En proceso de contratación | Se está realizando el desarrollo del proceso a través de la modalidad de Licitación Pública.                                                   | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU391             | escuela de seguridad para vendedores informales.                | 2032            | Formar 2000 personas en la escuela de seguridad.                                                            | En proceso de contratación | Se está realizando el desarrollo del proceso a través de la modalidad de Licitación Pública.                                                   | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU393             | Formación en procedimientos para el frente de seguridad- pinar. | 2032            | Formar 2000 personas en la escuela de seguridad.                                                            | En proceso de contratación | Se está realizando el desarrollo del proceso a través de la modalidad de Licitación Pública.                                                   | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU399             | Actividades de educación.                                       | 2032            | Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos. | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD.                                                                                                       | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |

| CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                                       | Código Proyecto | Meta proyecto                                                                                                    | Estado de la propuesta     | Avances en gestión                                                                                                      | Avances en participación                                                                                                                                                                                            | Dificultades del proceso                                                                                                                                                                   | Clasif Poblacional | Total población programada | Recursos comprometidos |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| SU400             | Jóvenes conscientes.                                                      | 2032            | Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.      | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD.                                                                                | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU401             | Promoción de la convivencia en la propiedad horizontal.                   | 2032            | Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.      | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD.                                                                                | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU402             | Talleres de inteligencia emocional y afectiva para vendedores informales. | 2032            | Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.      | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD.                                                                                | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU405             | Convivencia sí "concierto para delinquir".                                | 2032            | Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.      | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD.                                                                                | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU407             | Escuela resolución de conflictos.                                         | 2015            | Vincular 15 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar. | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD.                                                                                | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU408             | Escuela de reconciliación y convivencia.                                  | 2015            | Vincular 15 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar. | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD.                                                                                | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU410             | Por una Suba sin discriminación racial.                                   | 2015            | Vincular 15 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar. | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD.                                                                                | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU412             | Compartir para la paz.                                                    | 2015            | Vincular 15 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar. | En proceso de contratación | Se está formulando el convenio con PNUD.                                                                                | *Identificación de los promotores<br>*Mesas de trabajo<br>*Socialización oficial con los promotores sobre el proyecto y transmisión en vivo en facebook live para garantizar transparencia y la veeduría ciudadana. | *Los promotores esperan ser contratados para ser parte de la ejecución de los proyectos.<br>* El espíritu de las propuestas no siempre se logra contemplar en la formulación del proyecto. |                    | -                          | -                      |
| SU415             | Escuela agropecuaria y ambiental Chorrillos.                              | 1964            | Apoyar 40 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental.                                     | Actualización de proyecto  | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y análisis del sector. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general.                                | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos.          |                    | -                          | -                      |

| CODIGO<br>PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                                                      | Código<br>Proyecto | Meta proyecto                                                                                                        | Estado de la<br>propuesta     | Avances en gestión                                                                                                      | Avances en participación                                                                                                                                                             | Dificultades del proceso                                                                                                                                                          | Clasif Poblacional | Total<br>población<br>programada | Recursos<br>comprometidos |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|
| SU416                | Asistencia técnica y productividad rural para familias indígenas de la comunidad muisca. | 1964               | Apoyar 40 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental.                                         | Actualización de proyecto     | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                                | -                         |
| SU417                | Mantenimiento ciclorruta av ciudad de cali.                                              | 1999               | Intervenir 11000 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación.             | Imposibilidad en su ejecución | Pendiente                                                                                                               | Pendiente                                                                                                                                                                            | Pendiente                                                                                                                                                                         |                    | -                                | -                         |
| SU422                | Jornada de vacunación, esterilización, educación y tenencia responsable nodo rincón.     | 1971               | Atender 11000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | Actualización de proyecto     | Formulación documentos del proyecto: DTS, anexos técnicos, estudios previos, estudios de mercado y analisis del sector. | Socialización de los proyectos con los promotores de las iniciativas, la veeduría distrital y publicación en facebook live para la participación abierta de la comunidad en general. | Mantener en los proyectos el espíritu de las propuestas presentadas por los promotores y contrastarlo con los lineamientos jurídicos para el correcto desarrollo de los procesos. |                    | -                                | -                         |