

**COMITE OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL
PLAN DE TRABAJO (ACCION) 2022**

No	Actividad	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sept-22	oct-22	nov-22	dic-22
1	Sesiones Ordinarias del Comité Operativo de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital en 2022												
2	Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.												
3	Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.												
4	Establecer las condiciones bajo las cuales las empresas prestatarias podrán efectuar los cruces de vías principales y colectoras, haciendo énfasis en la señalización preventiva, incluyendo iluminación de las obras en caso de que éstas se efectúen en horas nocturnas.												
5	Propender porque las obras que ejecuten las entidades y/o sus contratistas se realicen en lo posible de forma simultánea, con el fin de mitigar el impacto que genera a la ciudad la rotura de calzadas y/o andenes.												
6	Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.												
7	Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".												
8	Visitas Conjuntas entre entidades y empresas de servicios públicos para coordinar obras												
9	Articulación de Proyectos de Alcaldías Locales para coordinación de ejecución de Obras												
10	Presentación de Proyectos de Ciudad para articulación de ejecución de intervenciones												

Nota: El Presente Plan de Trabajo (Acción) para la vigencia 2022, fue presentado y aprobado por los miembros del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, en la 1era. Sesión 2022, llevada a cabo el 20 de enero de 2022.

En constancia se firman,



**ALVARO REINOSO GUERRA
PRESIDENTE**



**LUIS ALBERTO QUINTERO VEGA
SECRETARIO**

Proyectó: Luis Alberto Quintero Vega - SDP
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU