

# INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **San Cristóbal**

\*Cifras en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte	
1	2	3-3-1-15-01-02-1492-00	Adecuar 4 jardines infantiles	Suma	2020_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0%	75,0%	\$336	\$243	\$282	\$417	\$336	-	
1	2	3-3-1-15-01-02-1492-00	Dotar 589 jardines infantiles	Constante	2020_4	510,0	148,0	584,0	584,0	531,0	511,0	511,0	-	52,8%	69,0%	\$672	\$839	\$361	\$215				
1	2	3-3-1-15-01-02-1492-00	Vincular a 2000 personas en acciones de promoción del buen trato infantil	Suma	2020_4	700,0	-	-	2.000,0	2.000,0	1.000,0	1.200,0	1.000,0	1.465,0	200,0%	233,3%	\$538	-	\$412	\$457	\$302	\$265	
1	3	3-3-1-15-01-03-1509-00	Beneficiar a 4950 con subsidio tipo C, por año	Constante	2020_4	4.950,0	4.950,0	4.950,0	4.950,0	4.950,0	4.950,0	4.866,0	4.950,0	4.950,0	100,0%	99,6%	\$6.720	\$7.209	\$12.261	\$2.181	\$5.063	\$4.961	
1	3	3-3-1-15-01-03-1509-00	Beneficiar 64.664 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias.	Suma	2020_4	-	-	-	-	-	-	-	79.937,0	123.749,0	23,6%	14,5%	-	-	-	-	\$27.172	\$26.005	
1	3	3-3-1-15-01-03-1502-00	Beneficiar 1600 personas en condición de discapacidad con ayudas técnicas no POS	Suma	2020_4	420,0	-	-	790,0	345,0	390,0	-	-	73,8%	21,6%	\$806	-	\$1.944	\$972				
1	4	3-3-1-15-01-04-1579-00	Realizar 1/ estrategia integral de promoción y prevención frente al riesgo natural y antrópico	Constante	2020_4	1,0	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	81,3%	100,0%	\$1.680	\$117	\$6.832	\$3.414	\$1.817	\$904	
1	7	3-3-1-15-01-07-1486-00	Dotar 33 IED con material pedagógico	Suma	2020_4	20,0	8,0	17,0	23,0	23,0	39,0	39,0	-	212,1%	239,4%	\$336	\$513	\$603	\$237				
1	11	3-3-1-15-01-11-1554-00	Realizar 12 eventos de recreación y deporte	Suma	2020_4	300,0	3,0	1,0	3,0	3,0	3,0	2,0	-	75,0%	50,0%	\$336	\$149	\$352	\$350				
1	11	3-3-1-15-01-11-1554-00	Realizar 8 eventos artísticos y culturales	Suma	2020_4	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	3,0	3,0	99,0	10,0	1312,5%	200,0%	\$1.008	\$545	\$426	\$1.160	\$2.240	\$416	
1	11	3-3-1-15-01-11-1554-00	Vincular 600 personas a procesos de formación artística y cultural	Suma	2020_4	3,0	280,0	300,0	308,0	308,0	400,0	400,0	-	164,7%	168,0%	\$672	\$339	\$438	\$453				
1	11	3-3-1-15-01-11-1554-00	Vincular 800 personas a procesos de formación deportiva	Suma	2020_4	1.000,0	200,0	1.100,0	1.000,0	1.100,0	1.172,0	-	14.400,0	-	2096,5%	275,0%	\$336	\$392	\$493	\$502	\$354	-	
2	15	3-3-1-15-02-15-1581-00	1 estudio preliminar para la regularización urbanística (levantamientos topográficos y análisis) a asentamientos de origen informal previamente legalizados y priorizados en la localidad diagnosticados por la SDHT	Suma	2020_4	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$336	-	-	-			
2	15	3-3-1-15-02-15-1581-00	Gestionar la presentación de 300 demandas de titulación predial	Suma	2020_4	115,0	-	-	100,0	20,0	186,0	180,0	100,0	41,0	128,7%	80,3%	\$336	\$74	\$377	\$430	\$470	\$394	
2	17	3-3-1-15-02-17-1510-00	Construir 8 parques vecinales y/o de bolsillo	Suma	2020_4	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$15.456	-	\$440	-			
2	17	3-3-1-15-02-17-1510-00	Intervenir 65 parques vecinales y/o de bolsillo	Suma	2020_4	-	25,0	25,0	28,0	30,0	33,0	21,0	-	132,3%	116,9%	-	\$5.545	\$6.064	\$7.571				
2	18	3-3-1-15-02-18-1557-00	Construir 24.000 m2 de espacio público local	Suma	2020_4	5.000,0	20.000,0	20.810,0	9.850,0	14.125,0	4.350,0	6.130,0	-	142,5%	171,1%	\$5.376	\$11.588	\$5.743	\$549				
2	18	3-3-1-15-02-18-1557-00	Construir 5,5 Km/carril de malla vial local	Suma	2020_4	-	0,5	-	-	-	8,1	-	-	156,4%	-	-	\$1.549	\$912	\$21.651	\$462	\$92		
2	18	3-3-1-15-02-18-1557-00	Intervenir 16 puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpo de agua	Suma	2020_4	1,0	-	-	-	-	15,0	10,0	-	93,8%	62,5%	-	-	-	\$1.975				
2	18	3-3-1-15-02-18-1557-00	Mantener 45 Km/carril de malla vial local	Suma	2020_4	12,0	20,0	12,3	12,5	12,8	5,8	5,8	7,8	-	102,3%	68,6%	\$20.160	\$15.150	\$20.308	\$7.618	\$16.573	\$1.615	
3	19	3-3-1-15-03-19-1555-00	Realizar 4 dotaciones para seguridad	Suma	2020_4	500,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	75,0%	75,0%	\$941	\$2.497	\$2.265	\$1.514				
3	19	3-3-1-15-03-19-1555-00	Vincular a 2000 personas a ejercicios de convivencia ciudadana	Suma	2020_4	200,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	3.127,0	767,0	266,0	113,4%	219,7%	\$403	\$276	\$372	\$823	\$1.715	\$916	
6	38	3-3-1-15-06-38-1534-00	Intervenir 12 Ha de espacio público con acciones de renaturalización y/o ecorurbanismo	Suma	2020_4	200,0	12,0	12,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	350,0%	274,2%	\$1.008	\$555	\$601	\$738	\$493	\$114	
6	38	3-3-1-15-06-38-1534-00	Intervenir 4.000 m2 de espacio público con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	Suma	2020_4	-	1.000,0	2.573,0	1.473,0	1.162,0	-	-	293,0	-	69,2%	93,4%	\$336	\$495	\$550	-	\$1.561	\$324	
6	38	3-3-1-15-06-38-1534-00	Sembrar o intervenir 2.800 árboles	Suma	2020_4	10,0	700,0	280,0	878,0	3.205,0	-	-	600,0	-	77,8%	124,5%	\$336	\$180	\$249	\$52	\$75	\$58	
7	45	3-3-1-15-07-45-1531-00	Cubrir a los 11 ediles con pago de honorarios	Constante	2020_4	1,0	11,0	11,0	11,0	11,0	-	-	-	-	100,0%	100,0%	-	\$845	\$892	-			

# INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **San Cristóbal**

\*Cifras en millones de pesos



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte	
7	45	3-3-1-15-07-45-1531-00	Realizar 1 estrategia De fortalecimiento institucional	Constante	2020_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	↑	100,0%	100,0%	\$6.720	\$3.915	\$5.051	\$5.331	\$5.521	\$4.577
7	45	3-3-1-15-07-45-1531-00	Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control	Suma	2020_4	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	↑	100,0%	100,0%	\$672	\$1.048	\$2.699	\$3.266	\$2.170	\$1.753
7	45	3-3-1-15-07-45-1578-00	Fotalecer 100 organizaciones, instacionas y expresiones sociales ciudadanas para la participación	Suma	2020_4	40,0	40,0	110,0	86,0	85,0	65,0	7,0	92,0	5,0	↑	283,0%	207,0%	\$1.478	\$2.184	\$2.289	\$2.076	\$1.637	\$536
7	45	3-3-1-15-07-45-1578-00	Vincular a 800 personas en procesos de participación ciudadana y/o control social	Suma	2020_4	200,0	200,0	138,0	200,0	156,0	300,0	300,0	600,0	1.425,0	↑	162,5%	252,4%	\$202	\$154	\$198	\$142	\$43	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1580-00	Adecuar 1 sede de gobierno local	Suma	2020_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	-	-	\$624	\$83	\$1.623			

# INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **San Cristóbal**

\*Cifras en millones de pesos



BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de actualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	-----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------