INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Septiembre 30 de 2022

Localidad: Suba Dirección de Programación, Seguimiento a la Inversión y Planes de Desarrollo Locales - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

Presupuesto comprometido por meta provecto y propuestas financiadas con ese valor

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
110	45	40,9%	\$ 6.553

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	NoPropuestas	%
Sin iniciar	11	10,00%
En proceso	54	49,09%
En ejecución	44	40,0%
Terminada	1	0,91%
	110	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	45	30	66,7%	\$3.937
AMBIENTE	21	-	-	-
MUJERES	14	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	9	-	-	-
HÁBITAT	6	-	-	-
GOBIERNO	6	6	100,0%	\$201
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	5	5	100,0%	\$1.751
GESTIÓN PÚBLICA	4	4	100,0%	\$665
Total general	110	-	-	\$6.553

^{*}Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

digo Meta proyecto		Recursos	CODIGO	PROPUESTA CIUDADANA
recto	yectos del sector cultural y creativo.	***	PROPUESTAS 16714	Suba crea y emprende
2000 Filiancial 30 proj	cetos del sector cultural y creativo.	3022	17505	Pixel Vision
			18008	Parrandon colombo-venezolano, el llano nos une.
			18674	Una obra tallada en la historia.
			18800	Mujer Cultura y autonomía
			18986	Festival HECHO EN SUBA Crear rueda de negocios con emprendimientos de los agentes artísticos y culturale:
			30156	localidad de Suba.
			30157	Dar a conocer nuestros usos y costumbres de la cultura negra, afrocolombiana, raiz palenquera, exaltando la riqueza cultural realizando una culturatón en la cual se ge espacio en el que se resalta y se recupere la riqueza cultural con la que co
			30158	Realizar un festival que reuna la presentación musical, danza, teatro y gastronomía vereda chorrillos, ubicada en la localidad de Suba, que permita visibilizar desde la interculturalidad e intergeneracionalidad, la difusión del contenido cultural de
				La escuela de artes y oficios muyscas se desarrollará en cinco etapas o fases que pe
			30159	fortalecer los oficios y las prácticas culturales de la comunidad indígena, permitien- vez a la población no indígena de la localidad reconocer y aprender sob
1966 Promover en 1.4 empresarial y/o	00 MiPymes y/o emprendimientos la transformación productiva.	\$1.751	16602	Mujeres Subanas Emprendedoras y Berracas
			18701	FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTO JOVEN E INNOVADOR
			18821	Suba economiactiva
			19733	Suba promueve la mujer emprendedora Proveer asistencia técnica a emprendedores y Mipymes de las comunidades indíge
			30149	(Muisca y Pastos) en áreas de administración de negocios (mercadeo, finanzas, formalización, etc). Dentro de los temas financieros, establecer componentes de la economía sol
1970 mejoramiento, n	ques vecinales y/o de bolsillo con acciones de nantenimiento y/o dotación.	\$2.327		Mantenimiento y/o dotación del parque código IDRD 11-031
			40082	Mantenimiento y/o dotación del parque código IDRD 11-784
			40083 40084	Mantenimiento y/o dotación del parque código IDRD 11-904 Mantenimiento y/o dotación del parque código IDRD 11-196
			40085	Mantenimiento y/o dotación del parque código IDRD 11-288
16			40086	Mantenimiento y/o dotación del parque código IDRD 11-659
1973 reparación integ	rsonas a procesos de construcción de memoria, verdad, ral a víctimas, paz y reconciliación.	\$665	16722 17047	apoyo para el emprendimiento de las victimas
			17893	victimas en reactivación fortalecimiento, desarrollo comunitario para victimas de la localidad
Formar 2 000 no	renne a través do processos para la participación do		18970	identidad cultural de las victimas en Suba
1977 manera virtual y	rsonas a través de procesos para la participación de presencial.	\$201	16813	De la mano transformando mi junta
			17207 18611	Formación para cuidadores y cuidadoras familiares en temas de participación JOVENES CREANDO CONECTIVIDAD SOCIAL
			18697	Fortalecer la formación en los dignatarios y afiliados a las juntas de acción comuna
				Realizar talleres de formación que buscan formar política y socialmente a jóvenes
			30160	de las comunidades negras de la localidad, dicha formación indentificará, resaltará son los mecanismos, acciones, procesos y procedimientos tanto jurídicos
			30161	Desarrollar una escuela de formación y experimentación que incentive la participa juvenil en la localidad de Suba. Esta misma tiene la pretensión de desarrollar unos temáticos que permitan la cualificación de las y los jóvenes en temáticas de
2016 Capacitar 1600 p culturales y/o pa	ersonas en los campos artísticos, interculturales, trimoniales.	\$420	17461	Formación cultural para lideres (as) de personas mayores de avanzada
			17936	El arte como oportunidad para una educación de vida
			18195 19002	ESCUELA COMUNITARIA DE DANZAS PARA EL SECTOR ORIENTAL DE SUBA BITÁCORA-Relatos y Retratos de Calle
			30154	Continuar con el desarrollo de la escuela de formación "Shangó" con una durabilid permanente en el tiempo que busca que toda la población NARP en general se apr de sus raíces, por medio de procesos de empoderamiento y pedagogía sobre su cu
				Crear un laboratorio de formación artística en la localidad de Suba llamada "labzhu
			30155	
			30155	en donde se dictarán talleres de: artes escenicas y danza, artes plásticas, artes mus
Realizar 40 event	tos de promoción de actividades culturales.	\$568	30155 17117	

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Cédina			conico	Fateria de la	Total población	
Meta provecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la	beneficiada en la Clasif Poblacional Avances en g	estión Avances en participación Dificultades del proceso
Proyecto			PROPUESTAS	propuesta	ejecución	

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	nronuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1963	Formar 7000 personas en los campos deportivos.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30163	Esta propuesta consiste en formar personas afrocolombianas niños, niñas, jóvenes, en el manejo de pelota, buscando adicionalmente desarrollar las capacidades y las habilidades de los jugadores además de afianzar cualidades como la voluntad, el esfuerzo y		(en blanco)	Pertenencia étnica/Afrodescendi entes; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales	Se encuentra en estudios de mercado	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación.	
1963	Formar 7000 personas en los campos deportivos.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30164	Es una proceso formativo con festivales de juegos con un enfoque de género que sea 50/50 dentro del proceso se identifique y seleccione para un empoderamiento y liderazgo deportivo.	En proceso	(en blanco)	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Juventud	Se encuentra en estudios de mercado	formulación.	
1963	Formar 7000 personas en los campos deportivos.	PLATAFORMA	N/A	15559	mujeres empoderadas con el futbol	En proceso	(en blanco)	Sexo/Mujeres	Se encuentra en estudios de mercado	formulación.	
1963	Formar 7000 personas en los campos deportivos.	PLATAFORMA	N/A		fortalecimiento de escuelas de formacion	En proceso	(en blanco)	Comunidad en general	Se encuentra en estudios de mercado	formulación.	
1963	Formar 7000 personas en los campos deportivos.	PLATAFORMA	N/A	16734	festivales deportivos	En proceso	(en blanco)	Comunidad en general	Se encuentra en estudios de mercado	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación. Se desarrollo la entrevista al	
1963	Formar 7000 personas en los campos deportivos.	PLATAFORMA	N/A		Ü	En proceso	(en blanco)	Comunidad en general	Se encuentra en estudios de mercado	promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y	
1963	on actividados rocron-	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30168	Se realizará un torneo de fútbol interétnico de Soma. Donde por medio del deporte se incita a la reconciliación, la paz y la convivencia. Este torneo de fútbol se realizará con 16 equipos de comunidades negras e invitados con fútbol interétnico de Suba, s	En proceso	(en blanco)	Pertenencia étnica/Afrodescendi entes; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales	Se encuentra en estudios de mercado	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación.	
1963	on actividados rocron-	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30170	Un evento recreo deportivo que contará con la participación de los pueblos indígenas de la localidad de Suba, el evento consta de torneos relámpago los cuales se expondrán juegos tradicionales propios de la comunidad indígena de la localidad como lo son I	En proceso	(en blanco)	Pertenencia étnica/Indígenas	Se encuentra en estudios de mercado	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación.	
1963	on actividados rocron-	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30167	Olimpiadas juveniles: es un espacio para cada deporte en la localidad de Suba, donde se llevará acabo una serie de juegos y actividades como competencias olímpicas.	En proceso	(en blanco)	Transcurrir vital/Juventud	Se encuentra en estudios de mercado	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación.	

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	nronuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
	Vincular 20.000 personas en actividades recreo- deportivas comunitarias.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	30169	Implementar los primeros juegos tradicionales, autóctonos y campesinos en Chorrillos 1, 2 y 3, se va a realizar una fase de clasificatoria en cada sector en la fase final donde participen los mejores de la fase clasificatoria.	En proceso	(en blanco)	Comunidad en general	Se encuentra en estudios de mercado	formulación.	
	Vincular 20.000 personas en actividades recreo- deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	16650	II Festival Semana Futbolera	En proceso	(en blanco)	Comunidad en general	Se encuentra en estudios de mercado	formulación.	
	Vincular 20.000 personas en actividades recreodeportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	17190	EVEVENTOS DEPORTIVOS DRAFE	En proceso	(en blanco)	general	Se encuentra en estudios de mercado	formulación.	
1963	Vincular 20.000 personas en actividades recreo- deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	19021	TIEMPO ESCOLAR Y VACACIONES SIEMPRE DIVERTIDO	En proceso	(en blanco)	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	Se encuentra en estudios de mercado.	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y	
1963	Vincular 20.000 personas en actividades recreodeportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	19254	TORNEO POPULAR DE MICROFUTBOL HACIA UNA SUBA PACIFICA Y UNIDA	En proceso	(en blanco)	Comunidad en general	Se encuentra en estudios de mercado	promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y	•
1965	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.		Étnico	30157	Dar a conocer nuestros usos y costumbres de la cultura negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, exaltando la riqueza cultural realizando una culturatón en la cual se genera un espacio en el que se resalta y se recupere la riqueza cultural con la que co	En ejecución	(en blanco)	Pertenencia étnica/Afrodescendi entes; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales	Se encuentran en proceso de formación y tutorias para posterior entrega de la beca con la que ejecutarán la iniciativa.	de ampliar la información de esta y	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
1965	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30159	La escuela de artes y oficios muyscas se desarrollará en cinco etapas o fases que permitan fortalecer los oficios y las prácticas culturales de la comunidad indígena, permitiendo a su vez a la población no indígena de la localidad reconocer y aprender sob	En ejecución	(en blanco)	Pertenencia	Se encuentran en proceso de formación y tutorias para posterior entrega de la beca con la que ejecutarán la iniciativa.	de ampliar la información de esta y	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
1965	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.		Jóvenes	30156	culturales de la localidad de	En ejecución	(en blanco)		Se encuentran en proceso de formación y tutorias para posterior entrega de la beca con la que ejecutarán la iniciativa.	de ampliar la información de esta y	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
1965	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.		Rural	30158	Suba. Realizar un testival que reuna la presentación musical, danza, teatro y gastronomía de la vereda chorrillos, ubicada en la localidad de Suba, que permita visibilizar desde la interculturalidad e intergeneracionalidad, la difusión del contenido cultural de	En ejecución	(en blanco)	Comunidad en general	Se encuentran en proceso de formación y tutorias para posterior entrega de la beca con la que ejecutarán la iniciativa.	de ampliar la información de esta y	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
196	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	16714	Suba crea y emprende	En ejecución	(en blanco)	Comunidad en general	Se encuentran en proceso de formación y tutorias para posterior entrega de la beca con la que ejecutarán la iniciativa.	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la ejecución.	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
196	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	17505	Pixel Vision	En ejecución	(en blanco)	Comunidad en general	Se encuentran en proceso de formación y tutorias para posterior entrega de la beca con la que ejecutarán la iniciativa.	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la ejecución.	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
196	55 Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	18008	Parrandon colombovenezolano, el llano nos une.	En ejecución	(en blanco)	Comunidad en general; Relación con el entorno/Migrantes; Relación con el entorno/Víctimas del conflicto	Se encuentran en proceso de formación y tutorias para posterior entrega de la beca con la que ejecutarán la iniciativa.	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la ejecución.	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
196	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	18674	Una obra tallada en la historia.	En ejecución	(en blanco)	Comunidad en general	Se encuentran en proceso de formación y tutorias para posterior entrega de la beca con la que ejecutarán la iniciativa.	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la ejecución.	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
196	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	18800	Mujer Cultura y autonomía	En ejecución	(en blanco)	Sexo/Mujeres	Se encuentran en proceso de formación y tutorias para posterior entrega de la beca con la que ejecutarán la iniciativa.	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la ejecución.	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
196	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	18986	Festival HECHO EN SUBA	En ejecución	(en blanco)	Comunidad en general	Se encuentran en proceso de formación y tutorias para posterior entrega de la beca con la que ejecutarán la iniciativa.	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la ejecución.	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
196	Promover en 1.400 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30149	Proveer asistencia técnica a emprendedores y Mipymes de las comunidades indígenas (Muisca y Pastos) en áreas de administración de negocios (mercadeo, finanzas, formalización, etc). Dentro de los temas financieros, establecer componentes de la economía sol	En ejecución	(en blanco)	Pertenencia étnica/Indígenas	Se realizo el proceso de convocatoria y en este momento se encuentran en el proceso de selección de los beneficiarios.	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación. Tambien, se realizó socialización de terminos de convocatoria para que sean potenciales beneficiarios.	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
196	Promover en 1.400 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	PLATAFORMA	N/A	16602	Mujeres Subanas Emprendedoras y Berracas	En ejecución	(en blanco)	Sexo/Mujeres	Se realizo el proceso de convocatoria y en este momento se encuentran en el proceso de selección de los beneficiarios.	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación. Tambien, se realizó socialización de terminos de convocatoria para que sean potenciales beneficiarios.	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
196	Promover en 1.400 Milymes y/o se emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	PLATAFORMA	N/A	18701	FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTO JOVEN E INNOVADOR	En ejecución	(en blanco)	Transcurrir vital/Juventud	Se realizo el proceso de convocatoria y en este momento se encuentran en el proceso de selección de los beneficiarios.	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación. Tambien, se realizó socialización de terminos de convocatoria para que sean potenciales beneficiarios.	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
196	Promover en 1.400 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	PLATAFORMA	N/A	18821	Suba economiactiva	En ejecución	(en blanco)	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres	Se realizo el proceso de convocatoria y en este momento se encuentran en el proceso de selección de los beneficiarios.	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación. Tambien, se realizó socialización de terminos de convocatoria para que sean potenciales beneficiarios.	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.

ódigo royecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	nronuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1966	Promover en 1.400 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	PLATAFORMA	N/A		Suba promueve la mujer emprendedora	En ejecución		Sexo/Mujeres	Se realizo el proceso de convocatoria y en este momento se encuentran en el proceso de selección de los beneficiarios.	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación. Tambien, se realizó socialización de terminos de convocatoria para que sean potenciales beneficiarios.	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
1969	Mantener 3000 árboles urbanos y/o rurales.	DE INFRAESTRUCTU	Mecanismos alternativos - Ambiente y animales	40091	Calle 143 Carrera 49 y 50	Sin iniciar	(en blanco)				
1969	Mantener 3000 árboles urbanos y/o rurales.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTU RA	Mecanismos alternativos -	40092	Calle 161C y calle 162 entre carrera 59 y carrera 62 (Cerca al salón comunal de Gilmar)	Sin iniciar	(en blanco)				
1969	Mantener 3000 árboles urbanos y/o rurales.	DE INFRAESTRUCTU RA	alternativos -	40093	Calle 164 # 62 - 62	Sin iniciar	(en blanco)				
1969	Mantener 3000 árboles urbanos y/o rurales.	INFRAESTRUCTU RA	alternativos - Ambiente y animales Mecanismos	40094	Ak 58 152 55	Sin iniciar	(en blanco)				
1969	Mantener 3000 árboles urbanos y/o rurales.	INFRAESTRUCTU RA	alternativos - Ambiente y animales Mecanismos	40095	Kr 59 152B 50	Sin iniciar	(en blanco)				
1969	Plantar 1000 árboles urbanos y/o rurales.	INFRAESTRUCTU RA	alternativos - Ambiente y animales Mecanismos	400×7	Parque de prado pinzón Calle 143k 49 y 50	Sin iniciar	(en blanco)				
1969	Plantar 1000 árboles urbanos y/o rurales.	INFRAESTRUCTU RA	alternativos - Ambiente y animales Mecanismos		Calle 152 y 152B con Carrera 58 y 59	Sin iniciar	(en blanco)				
1969	Plantar 1000 árboles urbanos y/o rurales.	INFRAESTRUCTU RA	alternativos - Ambiente y animales Mecanismos	40089	Kra 59 52 50	Sin iniciar	(en blanco)				
1969	Plantar 1000 árboles urbanos y/o rurales. Intervenir 37 Parques	INFRAESTRUCTU RA	alternativos - Ambiente y animales	40090	Ak 58 152 55	Sin iniciar	(en blanco)				
	vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. Intervenir 37 Parques	INFRAESTRUCTU RA	Laboratorio de Infraestructura	40081	Mantenimiento y/o dotación del parque código IDRD 11- 031	En ejecución	(en blanco)	Comunidad en general	Se dio inicio a la intervención del parque	Se realizó reuniones de socialización con los promotores antes de iniciar las intervenciones	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
1970	vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. Intervenir 37 Parques	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTU RA	Laboratorio de Infraestructura	40082	Mantenimiento y/o dotación del parque código IDRD 11- 784	En ejecución	(en blanco)	Comunidad en general	Se dio inicio a la intervención del parque	Se realizó reuniones de socialización con los promotores antes de iniciar las intervenciones	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
1970	vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTU RA	Laboratorio de Infraestructura	40083	Mantenimiento y/o dotación del parque código IDRD 11- 904	En ejecución	(en blanco)	Comunidad en general	Se dio inicio a la intervención del parque	Se realizó reuniones de socialización con los promotores antes de iniciar las intervenciones	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
1970	Intervenir 37 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTU RA	Laboratorio de Infraestructura	40084	Mantenimiento y/o dotación del parque código IDRD 11- 196	En ejecución	(en blanco)	Comunidad en general	Se dio inicio a la intervención del parque	Se realizó reuniones de socialización con los promotores antes de iniciar las intervenciones	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
1970	Intervenir 37 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTU RA	Laboratorio de Infraestructura	40085	Mantenimiento y/o dotación del parque código IDRD 11- 288	En ejecución	(en blanco)	Comunidad en general	Se dio inicio a la intervención del parque	Se realizó reuniones de socialización con los promotores antes de iniciar las intervenciones	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.

Código Proyecto		Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
197	Intervenir 37 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTU RA	Laboratorio de Infraestructura	40086	Mantenimiento y/o dotación del parque código IDRD 11- 659	En ejecución	(en blanco)	Comunidad en general	Se dio inicio a la intervención del parque	Se realizó reuniones de socialización con los promotores antes de iniciar las intervenciones	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
197	Atender 11000 animales en urgencias, brigadas I médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30153	Prestar los 5 componentes (urgencias, brigadas, esterilización, adopción y educación) a perros y gatos de la UPZ Tibabuyes y Rincón.	En proceso	(en blanco)	Animales; Indirecta	Se encuentra en proceso de adjudicación	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación.	
197	Atender 11000 animales en urgencias, brigadas I médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	30152	Realizar una atención inicial con jornadas de vacunación y cuidado animal, donde se pueda hacer la caracterización de los hogares que tienen mascotas y las necesidades de estas familias en cuanto al bienestar animal. Así como la caracterización de los ani	En proceso	(en blanco)	Animales; Indirecta	Se encuentra en proceso de adjudicación	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación.	
197	Atender 11000 animales en urgencias, brigadas I médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	16768	Adopción Animal	En proceso	(en blanco)	Animales; Indirecta	Se encuentra en proceso de adjudicación	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación.	•
197	Atender 11000 animales en urgencias, brigadas I médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	17336	ESTERILIZANDO ANDO POR LA LOCALIDAD	En proceso	(en blanco)	Animales; Indirecta	Se encuentra en proceso de adjudicación	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación.	
197	Atender 11000 animales en urgencias, brigadas I médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	17554	cuido mi mascota y respeto a mi vecino	En proceso	(en blanco)	Animales; Indirecta	Se encuentra en proceso de adjudicación	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación.	
197	Atender 11000 animales en urgencias, brigadas 1 médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	18648	Tenencia responsable de mascotas vereda Chorrillos	En proceso	(en blanco)	Animales; Indirecta	Se encuentra en proceso de adjudicación	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación.	
197	Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	PLATAFORMA	N/A	16722	apoyo para el emprendimiento de las victimas	En ejecución	(en blanco)	Relación con el entorno/Víctimas del conflicto	Se realizó el proceso de convocatoria y en este momento se encuentran en el proceso de selección de los beneficiarios.	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación. Tambien, se realizó socialización de terminos de convocatoria para que sean potenciales beneficiarios.	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
197	Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	PLATAFORMA	N/A	17047	victimas en reactivación	En ejecución	(en blanco)	Relación con el entorno/Víctimas del conflicto	Se encuentran en proceso de formación y tutorias para posterior entrega de la beca con la que ejecutarán la iniciativa.	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la ejecución.	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.

ódigo royecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	nronuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
197	Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a victimas, paz y reconciliación.	PLATAFORMA	N/A	17893	fortalecimiento, desarrollo comunitario para victimas de la localidad		(en blanco)	Relación con el entorno/Víctimas del conflicto	Se realizó el proceso de convocatoria y en este momento se encuentran en el proceso de selección de los beneficiarios.	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación. Tambien, se realizó socialización de terminos de convocatoria para que sean potenciales beneficiarios.	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
197	Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	PLATAFORMA	N/A	18970	identidad cultural de las victimas en Suba	En ejecución	(en blanco)	Relación con el entorno/Víctimas del conflicto	Se encuentran en proceso de formación y tutorias para posterior entrega de la beca con la que ejecutarán la iniciativa.	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la ejecución.	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
197	Vincular 4000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercticio de derechos de las mujeres.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30171	Realizar la memoria de las mujeres indígenas en la localidad de Suba, a partir de círculo de palabras, mingas de pensamiento para hacer una exposición fotográfica de las luchas de los mujeres indígenas en la historia. La investigación será realizada por l	En proceso	(en blanco)	Pertenencia étnica/Indigenas; Sexo/Mujeres	Se encuentra en proceso de adjudicación	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación.	· ·
197	Vincular 4000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30172	Conmemorar, reivindicar y visibilizar a las mujeres afrosubanas que de forma constante han venido desarrollando acciones y procesos en distintos campos y escenarios de la localidad, así como también se pretende generar espacios de formación, en el campo d	En proceso	(en blanco)	Pertenencia étnica/Afrodescendi entes; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Sexo/Mujeres	Se encuentra en proceso de adjudicación	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación.	
197	Vincular 4000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	PLATAFORMA	N/A	18305	Semillero de Empoderamiento Femenino	En proceso	(en blanco)	Sexo/Mujeres	Se encuentra en proceso de adjudicación	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación.	· ·
197	Vincular 4000 personas para la construcción de dicidadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	PLATAFORMA	N/A		Mujeres sujetas políticas transformando sociedad	En proceso	(en blanco)	Sexo/Mujeres	Se encuentra en proceso de adjudicación	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación.	· ·
197	Vincular 4000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	PLATAFORMA	N/A	19179	Fortalecimiento de una ciudadania incidente por y para las mujeres subanas.	En proceso	(en blanco)	Sexo/Mujeres	Se encuentra en proceso de adjudicación	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación.	
197	Vincular 6800 personas en acciones para la 4 prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30173	Formación y socialización sobre las violencias que se dan al interior de las comunidades, con el fin de concientizar y generar una red de apoyo articulado desde nuestro saber propio y nuestra cosmogonía. Todo el proceso debe ser liderado por mujeres indíg	En proceso	(en blanco)	Pertenencia étnica/Indígenas; Sexo/Mujeres	Se encuentra en proceso de adjudicación	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación.	

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	nronuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1974		ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30174	Trabajar en red con las mujeres afrosubanas para la preveción de las violencias por medio de la exigencia de una vida libre de violencias a través de procesos de formación y fortalecimiento, para promover la escucha, en la diversidad, inclusión, trabajo e		(en blanco)	Pertenencia étnica/Afrodescendi entes; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Sexo/Mujeres	Se encuentra en proceso de adjudicación	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación.	· ·
1974	Vincular 6800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	16698	Barras con Enfoque de Género	En proceso	(en blanco)	Sexo/Mujeres	Se encuentra en proceso de adjudicación	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación.	
1974	Vincular 6800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	16816	SANAR DESDE LO COLECTIVO- UNA ESTRATEGIA PARA RESIGNIFICAR CUERPOS Y TERRITORIOS		(en blanco)	Sexo/Mujeres	Se encuentra en proceso de adjudicación	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación.	· ·
1974	Vincular 6800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	17528	Prevención del feminicidio y la violencia mediante de la práctica artística y deportiva	En proceso	(en blanco)	Sexo/Mujeres	Se encuentra en proceso de adjudicación	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación.	· ·
1977	Formar 2.000 personas a través de procesos para la participación de manera virtual y presencial.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30160	Realizar talleres de formación que buscan formar política y socialmente a jóvenes y adultos de las comunidades negras de la localidad, dicha formación indentificará, resaltará cuales son los mecanismos, acciones, procesos y procedimientos tanto jurídicos	En ejecución	(en blanco)	Pertenencia étnica/Afrodescendi entes; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Transcurrir vital/Juventud	contenido programático del curso de formación.	comunicarle aspectos sobre la	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
1977	Formar 2.000 personas a través de procesos para la participación de manera virtual y presencial.		Jóvenes	30161	Desarrollar una escuela de formación y experimentación que incentive la participación juvenil en la localidad de Suba. Esta misma tiene la pretensión de desarrollar unos módulos temáticos que permitan la cualificación de las y los jóvenes en temáticas de	En ejecución	(en blanco)	Transcurrir vital/Juventud	Se avanzó en la estructuración del contenido programático del curso de	comunicarle aspectos sobre la	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
1977	Formar 2.000 personas a través de procesos para la participación de manera virtual y presencial.	PLATAFORMA	N/A	16X13	De la mano transformando mi junta	En ejecución	(en blanco)	Comunidad en general	se avanzo en la estructuración del contenido programático del curso de formación.	comunicarle aspectos sobre la	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
1977	Formar 2.000 personas a través de procesos para la participación de manera virtual y presencial.	PLATAFORMA	N/A	17207	Formación para cuidadores y cuidadoras familiares en temas de participación	En ejecución	(en blanco)	Comunidad en general	Se avanzo en la estructuración del	comunicarle aspectos sobre la	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
1977	Formar 2.000 personas a través de procesos para la participación de manera virtual y presencial.	PLATAFORMA	N/A		JOVENES CREANDO CONECTIVIDAD SOCIAL	En ejecución	(en blanco)	Transcurrir vital/Juventud	Se avanzó en la estructuración del contenido programático del curso de formación	comunicarle aspectos sobre la	No se han presentado dificultades hasta ahora en el proceso.
1977	Formar 2.000 personas a través de procesos para la participación de manera virtual y presencial.	PLATAFORMA	N/A	18697	Fortalecer la formación en los dignatarios y afiliados a las juntas de acción comunal	Terminada	125	Comunidad en general	125 personas y cumpliendo	iniciativa con su organización	No se presentaron dificultades en el proceso.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1996	Vincular 3000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	e PLATAFORMA	N/A	16563	Autocuidado y reducción de cargas	En proceso	(en blanco)	Sexo/Mujeres	Se encuentra en comité de contratación	Se desarrollo la entrevista al promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y hacerlo participe en la formulación. Se desarrollo la entrevista al	
1996	Vincular 3000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	e PLATAFORMA	N/A	17066	Red de cuidadoras Indígenas	En proceso	(en blanco)	Pertenencia étnica/Indígenas; Sexo/Mujeres	Se encuentra en comité de contratación	promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y	
1996	Vincular 3000 mujeres cuidadoras a estrategias di cuidado.	e PLATAFORMA	N/A	17445	Mujeres Oxigenadas, Mujeres Cuidadoras de Vida	En proceso	(en blanco)	Sexo/Mujeres	Se encuentra en comité de contratación	promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y	
1996	Vincular 3000 mujeres cuidadoras a estrategias di cuidado.	e PLATAFORMA	N/A	18859	FOGON INN COCINAS SALUDABLES	En proceso	(en blanco)	Sexo/Mujeres	Se encuentra en comité de contratación	promotor de la iniciativa con el fin de ampliar la información de esta y	