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Bogotá, D. C., 30 de noviembre de 2021

Doctora
LEYDI YURANI ARÈVALO DELGADO
larevalo@arrcoabogados.com
ggomez@parauco.com
Ciudad

Asunto: Solicitud de la modificación cronograma de ejecución del Plan de Implantación 
del Centro Comercial Parque La Colina. 

Referencia: 1-2021-50841

Respetada Doctora Arévalo

En atención a la solicitud con radicación n.° 1-2021-50841 del 17 de junio de 2021, mediante 
el cual se solicitó la ampliación del término de vigencia establecido en el cronograma de 
ejecución del Plan de Implantación del Centro Comercial Parque La Colina, adoptado 
mediante la Resolución 0513 del 14 de mayo de 2013, esta Subsecretaría se permite 
informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante la Resolución 0513 del 14 de mayo de 2013, proferida por la Secretaría Distrital 
de Planeación, se aprobó el Plan de Implantación del Centro Comercial Parque La Colina 
de la Localidad de Suba en Bogotá D.C., la cual establece en su artículo 6º el cronograma 
de ejecución del Plan de Implantación, en los siguientes términos:

“Artículo 6 Compromisos y cronograma. El plazo máximo que se determina para el cumplimiento de las 
acciones de mitigación es de sesenta (60) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria de la presente 
resolución. Las acciones de mitigación aprobadas en el presente acto administrativo corresponden dos fases:

Fase I: Corresponde a las obras y diseños e implementar para la entrada en operación del proyecto, y 
comprenden:
- La intervención y construcción de las áreas que hacen parte del sistema de espacio público 

consideradas en el Plan de Implantación y que incluyen las acciones de mitigación de impactos sobre 
el espacio público, la movilidad y el ambiente.

- La entrega de las zonas de cesión ente el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público.

- La totalidad de las obras y diseños consideradas en las Etapas 1 y 2 y el punto 4 del concepto No. SDM-
DSVCT-1121679-12 del 27 de diciembre de 2012 y el acta de compromiso suscrita con la Secretaría 
Distrital de Movilidad.
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Fase II: Corresponde a las obras y diseños e implementar con posterioridad a la entrada en operación 
del proyecto y comprende:

- La totalidad de la obras y diseños consideradas para la Etapa 3 y los puntos 5, 6 y 8 del acta de 
compromiso que hace parte del concepto No. SDM-DSVCT-1121679-12 del 27 de diciembre de 2012.
(…)” 

2. Mediante la Resolución 0768 del 4 de julio de 2013, la Secretaría Distrital de Planeación 
decidió un recurso de reposición interpuesto contra la resolución No. 0513 del 14 de 
mayo de 2013, en la cual entre otros aspectos se precisó lo siguiente:

“ARTÍCULO 1. Aclarar la Resolución 513 del 14 de mayo de 2013 en el sentido de precisar que el 
término de ejecución de la FASE I, es de 36 meses y el de la FASE II, es de 5 años, contados a partir 
de la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo.”

Verificada la información registrada en los documentos que conforman el expediente del 
Plan de Implantación del Centro Comercial Parque La Colina de la Localidad de Suba en 
Bogotá, D.C., que reposa en esta Secretaría, se identifica que la Resolución 0768 de 
2013 fue notificada 09 de julio de 2013, en consecuencia, la fecha de ejecutoria de la 
Resolución 0513 del 14 de mayo de 2013 corresponde al 10 de julio de 2013.

3. Mediante Resolución 0956 del 21 de agosto de 2013, se realizan unas aclaraciones a la 
Resolución 0768 del 4 de julio de 2013.

4. Mediante Resolución 971 del 26 de agosto de 2013 se realizó una corrección de tipo 
mecanográfico a la Resolución 0956 del 21 de agosto de 2013, que no modifica la 
decisión adoptada.

5. Mediante oficio con radicado n.° 2-2016-31741 del 13 de julio de 2016, la Subsecretaría 
de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación, en el marco de lo 
establecido por el artículo 6 del decreto Distrital 079 de 2015, modificó el cronograma de 
ejecución del Plan de Implantación del Centro Comercial Parque la Colina, estableciendo:

“1. Modificar el artículo 6 de la Resolución No. 0513 del 14 de mayo de 2013, aclarada por las 
Resoluciones Nos. 0768 del 4 de julio de 2013 y 0956 del 21 de agosto de 2013, en cuanto a prorrogar 
en doce (12) meses el plazo para el cumplimiento de las acciones de mitigación definidos para la Fase 
I (Etapa 1 y 2) los cuales empezarán a contar a partir de la fecha de expiración del término inicial.”

6. Mediante oficio con radicado n.° 2-2017-39108 del 4 de agosto de 2017, la Subsecretaría 
de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación, en el marco de lo 
establecido por el artículo 6º del Decreto Distrital 079 de 2015, modificó el cronograma 
de ejecución del Plan de Implantación del Centro Comercial Parque la Colina, para 
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prorrogar en veinticuatro (24) meses el plazo para el cumplimiento de las acciones de 
mitigación definidos para la Fase I (Etapa 1 y 2), contados a partir de la fecha de 
expiración del término inicial ampliado por el oficio n.° 2-2016-31741 del 13 de julio de 
2016.

7. Mediante oficio con el radicado n.° 2-2018-73713 del 30 de noviembre de 2018, la 
Subsecretaría de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación, en el 
marco de lo establecido por el artículo 6º del Decreto Distrital 079 de 2015, modificó el 
cronograma de ejecución del Plan de Implantación del Centro Comercial Parque La 
Colina, estableciendo:

“Modificar el artículo 6 de la Resolución No. 0513 del 14 de mayo de 2013, aclarada por las Resoluciones 
Nos. 0768 del 4 de julio de 2013 y 0956 del 21 de agosto de 2013, modificado por los oficios Nos. 2-
2016-31741 del 13 de julio de 2016 y 2-2017-39108 del 4 de agosto de 2017, en cuanto a prorrogar en 
doce (12) meses el plazo para el cumplimiento de las acciones de mitigación definidos para la Fase II 
(Etapa 3) los cuales empezarán a contar a partir de la fecha de expedición del término inicialmente 
concedido.”

8. Mediante oficio con el radicado n.° 2-2019-71908 del 23 de octubre de 2019, la 
Subsecretaría de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación, en el 
marco de lo establecido por el artículo 6º del Decreto Distrital 079 de 2015, modificó el 
cronograma de ejecución del Plan de Implantación del Centro Comercial Parque La 
Colina, estableciendo:

“Modificar el artículo 6 de la Resolución No. 0513 del 14 de mayo de 2013, aclarada por las Resoluciones 
Nos. 0768 del 4 de julio de 2013 y 0956 del 21 de agosto de 2013, modificado por los oficios Nos. 2-
2016-31741 del 13 de julio de 2016,  2-2017-39108 del 4 de agosto de 2017 y 2-2018-73713 del 30 de 
noviembre de 2018, en cuanto a prorrogar en veinticuatro (24) meses el plazo para el cumplimiento de 
las acciones de mitigación definidos para las Fases I y II los cuales empezarán a contar a partir de la 
fecha de expedición del término inicialmente concedido.”

II. MODIFICACIONES A LOS PLANES DE IMPLANTACIÓN.

El Decreto Distrital 1119 de 2000 “Por el cual se reglamenta los procedimientos para el estudio y 
aprobación de planes de implantación”, adicionado el artículo 6º del decreto Distrital 079 de 2015, 
establece con relación a la modificación de los planes de implantación lo siguiente:

"Los Planes de Implantación se podrán modificar por solicitud de los interesados, de acuerdo con los 
objetivos contemplados en el plan inicial, cuando a juicio de la Secretaría Distrital de Planeación, exista 
una justa causa para ello debidamente acreditada.
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La modificación de los cronogramas de ejecución del plan vigente sin variar el sentido de la decisión y 
previa justificación del interesado, se definirá por la Subsecretaría de Planeación Territorial de Secretaría 
Distrital de Planeación, o la dependencia que haga sus veces, quien adoptará la decisión del caso 
mediante oficio debidamente motivado.

Parágrafo. En los casos en que finalice la vigencia del Plan de Implantación y queden pendientes 
acciones de mitigación por ejecutar, la Secretaría Distrital de Planeación podrá otorgar un nuevo término 
que no supere el inicialmente concedido cuando se considere que existe justa causa debidamente 
acreditada. Para lo anterior, el interesado deberá presentar la solicitud de ampliación de términos 
máximo dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su vencimiento.

Transcurrido seis (6) meses del vencimiento del plazo de ejecución, la Secretaría Distrital de Planeación, 
por solicitud del interesado, podrá modificar el Plan de Implantación verificando si se hace necesario 
imponer acciones adicionales y/o condiciones normativas diferentes, en caso que se evidencie que las 
condiciones urbanas han variado.”

De acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo, y considerando que la vigencia establecida 
para el Plan de Implantación del Centro Comercial Parque La Colina, en la Resolución 0513 
de 04 de mayo de 2013, aclarada mediante la Resolución 0678 del 4 de julio de 2013; y 
modificada por los oficios n.°s 2-2016-31741 del 13 de julio de 2016, 2-2017-39108 del 4 de 
agosto de 2017, 2-2018-73713 del 30 de noviembre de 2018 y 2-2019-71908 del 23 de 
octubre de 2019, se cumplía el 10 de julio de 2021; que de acuerdo a lo informado por los 
interesados aún hay acciones de mitigación pendientes por ejecutar; y que la presente 
solicitud de modificación del cronograma de ejecución del Plan de Implantación del Centro 
Comercial Parque La Colina fue radicada el 17 de junio de 2021, antes del vencimiento del 
término concedido; se procede a analizar la solicitud de modificación del cronograma. 

III. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

1. En consideración de lo previsto en el artículo 6º del Decreto Distrital 079 de 2015, 
mediante el oficio radicado n.° 1-2021-50841 del 17 de junio de 2021, la abogada Leydi 
Yurani Arévalo Delgado, en calidad de apoderada de la sociedad Fiduciaria Bogotá 
S.A., solicitó prórroga en veinticuatro (24) meses el término de ejecución para el Plan 
de Implantación del Centro Comercial Parque la Colina de la Localidad de Suba en 
Bogotá D.C.

Como soporte de la citada solicitud se allegó la siguiente información:

 Oficio de solicitud de la modificación del cronograma de ejecución del Plan de 
Implantación del Centro Comercial Parque la Colina.
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 Certificado de Existencia y Representación Legal de la Fiduciaria Bogotá S.A., 
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 8 de junio de 2021.

 Certificado de matrícula inmobiliaria n.° 50C-20626169 del 21 de mayo de 2021 del 
predio identificado con el Chip AAA0233YTLF

 Copia del poder especial otorgado por el señor Andrés Noguera Ricaurte, en calidad 
de representante legal de la Fiduciaria Bogotá S.A., a la abogada Leydi Yurani 
Arévalo Delgado y otros.

 Constancia de la solicitud de la modificación Acta de Compromisos suscrita con la 
Secretaría Distrital de Movilidad (radicado 20216120949292 del 8 de junio de 2021).

 Copia de oficio radicado en la Secretaría Distrital de Movilidad.
 Copia del oficio n.° 2-2019-71908 del 23 de octubre de 2019 expedido por la 

Subsecretaría de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación.

2. Mediante la radicación n.° 1-2021-56453 del 1 de julio de 2021 como alcance a la 
radicación 1-2021-50841, se anexó la siguiente documentación:

 Copia del poder especial otorgado por el Señor Andrés Noguera Ricaurte, en calidad 
de representante legal de la Fiduciaria Bogotá S.A., a la Señora Leydi Yurani 
Arévalo Delgado, expedido por la notaría Sesenta y cinco, con presentación 
personal.

 Certificado que refleja la situación actual de la entidad, expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia el 1 de julio de 2021.

3. Mediante el oficio n.° 2-2021-52970 del 2 de julio de 2021, la Dirección de Planes 
Maestros y Complementarios, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 
1437 de 2011, informo a los peticionarios de la documentación faltante para dar inicio 
al estudio de la solicitud. 

4. Mediante la radicación n.° 1-2021-66671 del 2 de agosto de 2021 anexó la siguiente 
documentación:

 Anexo 1: Acta No. 1 de recibo final de obra de la Subdirección General – Dirección 
Técnica del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

 Anexo 2: Acta de liquidación del contrato 1863_2014 y el acta de recibo de obre del 
mismo contrato del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

 Anexo 3: oficio SDM-DSVCT-14402-17 del 3 de febrero de 2017, sobre la 
aprobación del Estudio de Tránsito Ampliación Centro Comercial Éxito Colina, 
expedido por la Secretaría Distrital de Movilidad.
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 Anexo 4: Oficio SGDU 20182050503881 del 30 de mayo de 2018. Acta de 
compromiso IDU No. 001 de 2014, inviabilidad de ejecución perfil vial Calle 145 
entre Carreras 58D y Avenida Boyacá, expedido por el Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU.

 Anexo 5: Memorando DTDP 20143250035563 del 14 de febrero de 2014, sobre la 
disponibilidad de predial para la ejecución de obras de adecuación requeridas en 
desarrollo del Estudio de Tránsito aprobado para el desarrollo del centro Comercial 
Parque La Colina, expedido por la Dirección Técnica de Predios del Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU.

 Anexo 6: Oficio SDM-SI-58337-20 del 1 de abril de 2020, expedido por la Secretaría 
Distrital de Movilidad, aclarando el concepto SDM-SI-122973-19 del 26 de junio de 
2019, respuesta al seguimiento a la Operación del Centro Comercial Parque La 
Colina.

 Anexo 7: Oficio SDM-SI-122973-19 del 26 de junio de 2019 del informe de 
seguimiento a la operación del centro Comercial Parque La Colina, expedido por la 
Secretaría Distrital de Movilidad.

 Anexo 8: Oficio DTAI 20203750845951 del 28 de octubre de 2020, respecto al 
informe (SIC) de diseño de pavimentos para pompeyano del proyecto Centro 
Comercial La Colina, expedido por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

 Anexo 9: Acta reunión No. 1, del Jardín Botánico José Celestino Mutis, sobre 
arborización.

 Anexo 10: Oficio IDRD No. 20214100106361 del 3 de junio de 2021, expedido por 
el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, sobre la visita a la zona de cesión 
para el parque 7 producto de la Urbanización Colpatria Santa Helena Segundo 
Sector de la localidad de Suba.

 Anexo 11: Oficio SDM-SS-127078-2020, expedido por la Secretaría Distrital de 
Movilidad, sobre el concepto técnico favorable de aprobación del diseño de 
señalización Plan de Implantación Centro Comercial Parque La Colina.

 Anexo 12: - Acta de divulgación de cambio de sentido de la Calle 145 entre Av. Villas 
y Carrera 58 D y Carrera 58 D entre Calle 145 y Calle 138. – Plano de diseño de 
señalización. – Registro fotográfico. Secretaría Distrital de Movilidad.

 Anexo 13: Oficio 2011EE136938 del 26 de octubre de 2011, expedido por la 
Secretaría Distrital de Ambiente, respecto al concepto ambiental del Plan de 
Implantación del Centro Comercial La Colina. Oficio 2012EE039208 del 26 de marzo 
de 2012, concerniente a la actualización del concepto ambiental del Plan de 
Implantación del Centro Comercial La Colina. - Oficio 2013EE043566 del 19 de abril 
de 2013, concerniente a la actualización del concepto ambiental del Plan de 
Implantación del Centro Comercial La Colina. – Oficio 2020EE16508 del 25 de 
septiembre de 2020, sobre el seguimiento a la incorporación de determinantes 
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ambientales emitidas al Plan de implantación del Centro Comercial Parque La 
Colina. – Oficio solicitando el informe de cumplimiento e incorporación de 
determinantes ambientales emitidas al Plan de implantación del Centro Comercial 
Parque La Colina del 22 de junio de 2021.

 Anexo Tabla A: Reporte del estado de avance compromisos y acciones Fase I 
(Etapa 1 y 2) del Plan de Implantación Centro Comercial Parque La Colina.

 Anexo Tabla B: Reporte del estado de avance compromisos y acciones Fase II 
(Etapa 3) del Plan de Implantación Centro Comercial Parque La Colina.

5. Mediante radicación n.° 1-2021-83088 del 16 de septiembre de 2021, la apodera 
presente un alcance al radicado 1-2021-50841 del 17 de junio de 2021, precisando que 
el objeto de la actuación administrativa, consiste únicamente en solicitar ante la 
Secretaría Distrital de Planeación la ampliación del plazo del cronograma de ejecución 
del Plan de Implantación del Centro Comercial Parque la Colina.

IV. ANÁLISIS

El objeto de la presente actuación administrativa de acuerdo con lo precisado por la 
apoderada consiste únicamente en solicitar ante la Secretaría Distrital de Planeación la 
ampliación del plazo del cronograma de ejecución del plan de Implantación del Centro 
Comercial Parque la Colina por un término adicional de veinticuatro (24) meses, contados a 
partir del vencimiento del plazo concedido por el acto inicial y sus prorrogas, con el objeto de
cumplir con las obligaciones aún pendientes del plan en lo corresponde a las acciones de 
mitigación de impactos, intervenciones viales y espacio público.

Acompaña la solicitud de modificación del cronograma, la presentación de un balance del 
cumplimiento de las obligaciones, información en la que se describe de manera general lo 
siguiente:

 Se está esperando la visita de IDRD a las zonas verdes, para el proceso de entrega 
de las áreas de cesión.

 Los accesos vehiculares ya se ejecutaron.
 Los accesos peatonales ya se ejecutaron.
 Se ejecutó la modificación de la sección transversal de la Calle 138 a la altura de la 

carrera 74, que permite la implementación de un retorno operacional tipo gota, en 
donde circularán vehículos livianos. Por la carrera 74 se manejarán vehículos tipo 
bus permitiendo las maniobras de retorno en este punto, cuya localización y 
ejecución, se dará sobre espacio público existente y disponible.

 Se construyó la vía local Calle 145, entre la Cra 58D y la Avenida Boyacá.
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 Se construyó la calzada sur de la Calle 146B entre carrera 58D y Avenida Boyacá.
 Se construyeron los andenes Carrera 58D y Av. Boyacá: construcción andén 

occidental de la Carrera 58D entre Calle 146 y Calle146B; labores de mantenimiento 
del andén tramo peatonal Carrera 58D entre Calle 145 y Calle 146 y reconfiguración 
zona pública sobre el costado oriental de la Avenida Boyacá entre Calle 145 y Calle 
146B.

 Se construyó un sendero peatonal privado de uso público, contra la fachada del 
costado occidental del proyecto de 2 metros de ancho entre la calle 145 y 146B.

 Se ha adelantado un gran porcentaje de la rehabilitación de la capa asfáltica, bacheo 
o parcheo según corresponda, sobre los siguientes tramos viales: Calle 136 entre la 
carrera 59A y Av. Boyacá; Carrera 59A entre Calle 136 y Calle 138; Calle 137A entre 
Av. Boyacá y Carrera 73; Carrera 72A entre Calle 137A y Calle 139; Carrera 73 entre 
Calle 137A y Calle 139 y Calle 138 entre Av. Las Villas y Av. Boyacá. Algunas de 
estas intervenciones cuentan con el acta de entrega al IDU. 

 Cambios de sentidos vehiculares establecidos en el estudio de tránsito del plan de 
implantación sin acta de recibo de la SDM.

 Las acciones de señalización están en ejecución.
 Las acciones de semaforización están en ejecución; 
 Garantizar los recursos para el diseño y construcción de la extensión del puente 

peatonal, garantizando el paso seguro peatonal sobre la Avenida Boyacá a la altura 
de la Calle 146B, acción ejecutada pendiente de certificación de la SDM.

Es importante precisar que actuaciones de esta Secretaría se rigen por las disposiciones 
contempladas en el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y el Decreto Distrital 016 de 2013, según 
los cuales se orientan entre otros aspectos a la regulación del uso del suelo, de conformidad 
con la normativa que expida el Concejo Distrital y en concordancia con la normatividad 
nacional. Por lo tanto, no está dentro de las competencias de esta Secretaría ejercer 
funciones de control urbano, no obstante, de la información presentada por los interesados 
para el trámite de modificación del cronograma de ejecución, se observa que aún hay 
acciones pendientes por ejecutar, y que para su ejecución se requiere de la ampliación del 
término definido en el cronograma.

Adicionalmente, el balance presentado en el que se precisa información de las actividades 
adelantadas se acompaña de soportes documentales como evidencia; igualmente sobre las 
acciones pendientes por ejecutar, se informa de la gestión de trámites ante algunas 
entidades del distrito y que aún se encuentran pendiente de decisión. 

De lo anteriormente expuesto, se concluye que existe justificación debidamente acreditada 
para proceder con la modificación del cronograma de ejecución ya que se identifica de la 
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información aportada que hubo un avance en la ejecución del cronograma, que existe la 
voluntad de cumplir con los compromisos, y por tanto la necesidad de contar con termino 
para culminar con los trámites ante diferentes entidades del distrito para finalmente ejecutar 
las acciones de mitigación.

De conformidad con lo antes señalado, considerando que la solicitud de modificación no 
varía el sentido de las decisiones adoptadas en el Plan de Implantación establecidas en la 
Resolución 0513 del 14 de mayo de 2013, y teniendo en cuenta que la solicitud se sustenta 
en causas que dificultan el desarrollo del proyecto y por ende el cumplimiento de las 
actividades indicadas en el Plan; la Subsecretaría de Planeación Territorial de la SDP adopta 
la decisión a través de oficio motivado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6 del Decreto 
Distrital 079 de 2015. 

En virtud de lo anterior, la Subsecretaría de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital 
de Planeación adopta la decisión a través de oficio motivado, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 6 del Decreto Distrital 079 de 2015, que adicionó un artículo al Decreto Distrital 
1119 de 2000.

En mérito de lo anterior, 

D E C I D E  

1. Modificar el artículo 6 de la Resolución 0513 del 14 de mayo de 2013, aclarada por 
las Resoluciones 0768 del 4 de julio de 2013 y 0956 del 21 de agosto de 2013, 
modificado por los oficios n.° 2-2016-31741 del 13 de julio de 2016, 2-2017-39108 del 
4 de agosto de 2017, 2-2018-73713 del 30 de noviembre de 2018 y 2-2019-71908 
del 23 de octubre de 2019, en cuanto a prorrogar en veinticuatro (24) meses el plazo 
para el cumplimiento de las acciones de mitigación definidos para las Fases I y II, los 
cuales empezarán a contar a partir de la fecha de expiración del término inicialmente 
concedido.

2. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 513 del 14 de mayo de 
2013, se mantienen sin modificación.

3. El presente oficio deberá ser notificado a la abogada Leydi Yurani Arévalo identificada 
con cédula de ciudadanía número 53.053.137 de Bogotá y/o a la abogada Mónica 
Johanna Rodríguez Trujillo identificada con cédula de ciudadanía número 52.803.570 
de Bogotá y/o a la abogada Cristina Eugenia Rodríguez De La Hoz identificada con 
cédula de ciudadanía número 20.865.803 en calidad de apoderadas  de la Fiduciaria 
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Bogotá S.A. Vocera y Administradora del Fideicomiso Fidubogotá - Parque La Colina 
Centro Comercial. 

Asimismo, se comunicará al Inspector de Policía de la Localidad de Suba para lo de 
su competencia y se publicará en la página web de la Secretaría Distrital de 
Planeación.

4. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante la Subsecretaría 
de Planeación Territorial y apelación ante la Secretaria Distrital de Planeación, los 
cuales deben ser interpuestos en la diligencia de notificación personal o dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento de los 
términos de la publicación, según sea el caso de acuerdo con los términos y 
condiciones establecidos en los artículos 76 y los requisitos del artículo 77 de la Ley 
1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso 
Administrativo).

Cordialmente,

Claudia Andrea Ramirez Montilla
Subsecretaría de Planeación Territorial

Revisó: Edgar Andrés Figueroa Victoria – Director de Planes Maestros y Complementarios.
Zahimis Moreno Vergara – Contratista Dirección Planes Maestros y Complementarios.
Fanny Adriana León Acero - Contratista Dirección Planes Maestros y Complementarios.

Proyectó:   Humberto Rodríguez Sarmiento – Arq. Dirección Planes Maestros y Complementarios.

C.C. Expediente 1-2021-50841
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