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Bogotá, D. C., 09 de octubre de 2024

Señor
Alejandro Escobar Ruge
Representante Legal
Fundación Santa Fe de Bogotá - FSFB
Calle 119 No. 7 - 75
601 6030303
Ciudad

Radicado: 1-2024-43605 de 14 de agosto de 2024

Asunto: Modificación de cronograma de ejecución del Plan de Implantación para la 
Torre de Servicios Ambulatorios Fundación Santa Fe de Bogotá

Cordial saludo:

En atención al radicado de la referencia por medio del cual solicita como representante legal 
de la Fundación Santa Fe de Bogotá “…prórroga por dos años del Plan de Implantación para la 
Torre de Servicios Ambulatorios Fundación Santa Fe de Bogotá, ubicada en la localidad de 
Usaquén…” adoptado mediante la Resolución 1362 de 28 de octubre de 2020, la Dirección 
de Sistemas y Estructuras Territoriales procede a dar respuesta en los siguientes términos:

El Decreto Distrital 432 de 2022 “Por el cual se modifica la estructura organizacional de la 
Secretaría Distrital de Planeación y se dictan otras disposiciones”, adoptó el rediseño del modelo 
de operación y la estructura interna de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP.

La Secretaría Distrital de Planeación mediante la Resolución 0085 del 15 de enero de 2024 
“Por la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones”, actualizó la delegación de 
funciones al interior de la Entidad, teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional.

El numeral 1 del artículo 7 ibídem delegó en la Dirección de Estructuras y Sistemas 
Territoriales de la Subsecretaría de Planeación Territorial, la función de “Suscribir los actos 
administrativos de aprobación, negación, modificación, desistimiento, aclaración, corrección, prórroga, 
y/o el trámite que se requiera, dentro de los trámites y procedimientos relacionados con planes de 
implantación, planes de regularización y manejo, planes directores y planes directores para 
equipamientos recreativos y deportivos, previo al análisis, sustanciación y proyección del acto 

http://www.sdp.gov.co/
http://www.sdp.gov.co


SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN  Folios: 9  
Anexos: No
No. Radicación: 2-2024-59449    No. Radicado Inicial: 1-2024-
43605
No. Proceso: 2403193    Fecha: 2024-10-09 16:34
Tercero: FUNDACION SANTA FE
Dep. Radicadora: Dirección de Estructuras y Sistemas 
Territoriales
Clase Doc: Salida  Tipo Doc:   Oficio de salida   Consec: XXXXXX-
XXXXX

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique 
su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 Nº 25 -90 
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 Nª69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente. 
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999.

administrativo realizada por parte del Subdirector/a de Planes Maestros, de conformidad con el 
régimen de transición establecido en el Decreto Distrital 555 de 2021”. (Subrayado fuera de texto)

El Decreto Distrital 555 de 2021, “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”, es el mecanismo para actualizar y adecuar el modelo 
de ordenamiento del Distrito Capital a las necesidades actuales de la ciudad, considerando 
sus condiciones poblacionales, ambientales, económicas y jurídicas. 

El Decreto Distrital ibídem, en el numeral 3 del artículo 601 sobre el régimen de transición 
de los planes de regularización y manejo, dispone:

“Artículo 601. Planes de Implantación y Planes de Regularización y Manejo aprobados. Los 
planes de implantación y planes de regularización y manejo aprobados antes de la fecha de 
entrada en vigencia del presente Plan, seguirán rigiendo durante su vigencia, y deberán dar 
cumplimiento a las obligaciones urbanísticas establecidas en el correspondiente acto 
administrativo.

Adicionalmente, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

(…)

3. Se podrá modificar el cronograma de ejecución antes de su vencimiento y por una sola vez a 
efectos de prorrogar el término para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los Planes 
de Regularización y Manejo e Implantación. La prórroga concedida no podrá ser superior a dos (2) 
años. Una vez vencido el término de ejecución del plan y su prórroga sin que se haya dado 
cumplimiento a las obligaciones urbanísticas el predio deberá acogerse a lo dispuesto en el 
presente Plan para su desarrollo. (…)”. (Subrayado fuera de texto)

De acuerdo con lo anterior, y considerando que mediante radicación 1-2024-43605 de 14 de 
agosto de 2024, se presentó la solicitud de modificación del cronograma de ejecución del 
Plan de Implantación para la Torre de Servicios Ambulatorios Fundación Santa Fe de Bogotá, 
adoptado mediante la Resolución 1362 de 28 de octubre de 2020, la Dirección de Estructuras 
y Sistemas Territoriales de la Subsecretaría de Planeación Territorial, se permite adelantar 
el correspondiente análisis.

I. Antecedentes del plan de Implantación

Mediante Resolución 1362 de 28 de octubre de 2020, proferida por la Secretaría Distrital de 
Planeación, se adoptó el Plan de Implantación para la Torre de Servicios Ambulatorios 
Fundación Santa Fe de Bogotá localizado en la localidad de Usaquén en Bogotá, D.C., el 
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cual establece en su artículo 7 el cronograma para la mitigación de impactos urbanísticos, 
en los siguientes términos:

“Artículo 7. Cronograma para la mitigación de impactos urbanísticos. Los costos y obras de 
mitigación asociadas al presente Plan de Implantación serán responsabilidad exclusiva del 
interesado, comprende las acciones u obras que éste deberá adelantar de acuerdo con el siguiente 
cronograma.

Los tiempos establecidos para el cumplimiento de las etapas de mitigación corresponden con los 
propuestos en la formulación del Plan de Implantación y se encuentran acordes con los procesos 
de licenciamiento requeridos.

Etapa 1. El plazo de ejecución para el cumplimiento de las acciones de mitigación sobre el espacio 
público (recuperación zonas verdes aledañas, adecuación de espacios públicos y antejardines), 
movilidad peatonal (recuperación, mejoramiento, mantenimiento y amoblamiento de andenes) y 
vehicular (punto de semaforización, señalización y reductores) es de dos (2) años, contados a 
partir de la fecha de ejecutoria de la presente Resolución.

Etapa 2. El plazo de ejecución para el cumplimiento de las acciones de mitigación sobre el espacio 
público (plazoleta privada afecta al uso público), la construcción de cupos de parqueo, y demás 
acciones establecidas en el artículo 6 del presente acto administrativo, es de cuatro (4) años, 
contados a partir de la fecha de ejecutoria de la presente Resolución.

Es responsabilidad del titular del proyecto adelantar oportunamente la coordinación y demás 
actividades ante las entidades competentes, con el propósito de obtener los respectivos permisos 
y aprobaciones para el cumplimiento de las acciones para la mitigación de impactos urbanísticos.”

La Resolución 1362 de 28 de octubre de 2020 fue notificada el 3 de noviembre de 2020, y al 
no presentarse recurso alguno, quedó en firme el 19 de noviembre de 2020.

Conforme lo antes señalado, estando dentro del término de la vigencia el cronograma de 
ejecución del Plan de Implantación para la Torre de Servicios Ambulatorios Fundación Santa 
Fe de Bogotá, cuya vigencia se tiene hasta el 19 de noviembre del 2024, se presentó la 
solicitud de modificación del cronograma de ejecución del Plan de Implantación en mención.

II. Modificaciones al cronograma de ejecución del plan de regularización y manejo.

Como se señaló anteriormente, el Decreto Distrital 555 de 2021 con respecto a la 
modificación del cronograma de ejecución de los planes de implantación adoptados con 
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anterioridad a su entrada en vigencia, dispuso en el numeral 3 del artículo 601, las siguientes 
condiciones:

“(…) Se podrá modificar el cronograma de ejecución antes de su vencimiento y por una sola vez a 
efectos de prorrogar el término para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los Planes 
de Regularización y Manejo e Implantación. La prórroga concedida no podrá ser superior a dos (2) 
años. Una vez vencido el término de ejecución del plan y su prórroga sin que se haya dado 
cumplimiento a las obligaciones urbanísticas el predio deberá acogerse a lo dispuesto en el 
presente Plan para su desarrollo. (…)”. (Subrayado fuera del texto original).

De acuerdo con lo dispuesto en el citado numeral y los antecedentes del Plan de 
Implantación para la Torre de Servicios Ambulatorios Fundación Santa Fe de Bogotá, en 
relación con la solicitud de modificación del cronograma de ejecución se advierte: i) Que la 
vigencia del cronograma de ejecución finaliza el 19 de noviembre de 2024; ii) Que la solicitud 
de la modificación del cronograma de ejecución del plan se realizó mediante el radicado n.° 
1-2024-43605 de 14 de agosto de 2024, es decir antes del vencimiento del cronograma; iii) 
Que en vigencia del Decreto Distrital 555 de 2021 no se ha adelantado modificación del 
cronograma de ejecución y iv) Que según los interesados aún existen acciones de mitigación 
de impactos urbanísticos pendientes por ejecutar; en consecuencia, se considera procedente 
analizar la solicitud de modificación cronograma de ejecución del citado plan.

Por lo tanto, la Subdirección de Planes Maestros de la Secretaria Distrital de Planeación, 
procedió a la verificación de la información aportada con el objeto de establecer si cumplía 
con todos los presupuestos dispuestos en la norma para dar inicio al estudio de la solicitud.

III. Trámite de la modificación del cronograma de ejecución del plan de implantación

Mediante el radicado n.° 1-2024-43605 de 14 de agosto de 2024, el señor Alejandro Escobar 
Ruge, en calidad de Representante Legal de la Fundación Santa Fe de Bogotá, solicitó la 
modificación del cronograma de ejecución del Plan de Implantación para la Torre de 
Servicios Ambulatorios Fundación Santa Fe de Bogotá adoptado mediante la Resolución 
1362 de 28 de octubre de 2020.

Mediante oficio n.° 2-2024-49975 de 26 de agosto de 2024, la Subdirección de Planes 
Maestros de la Secretaría Distrital de Planeación informó al solicitante de la documentación 
faltante y necesaria para dar inicio al estudio de la solicitud, oficio que fue recibido en físico 
por la Fundación Santa Fe, el día 28 de agosto de 2024.
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Por medio del radicado n.° 1-2024-49386 de 12 de septiembre de 2024, el solicitante dio 
respuesta al control de radicación dentro de los tiempos establecidos, adjuntado la 
información requerida en el radicado n.° 2-2024-49975 de 26 de agosto de 2024.

Para efectos del estudio de la solicitud de la modificación del cronograma de ejecución del 
Plan de Implantación para la Torre de Servicios Ambulatorios Fundación Santa Fe de Bogotá, 
los interesados presentaron documentos que soportan la presente decisión y se encuentran 
contenidos en el expediente conformado con la solicitud |de la modificación del cronograma.

De acuerdo con lo anterior la Dirección de Estructuras y Sistemas Territoriales de la 
Subsecretaría de Planeación Territorial, procede a adelantar el correspondiente análisis.

IV. Análisis de la modificación del cronograma.

1. Justificación modificación cronograma

En vigencia de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 601 del Decreto Distrital 555 de 2021, 
el cronograma de ejecución del Plan de Implantación para la Torre de Servicios Ambulatorios 
Fundación Santa Fe de Bogotá, solo puede ser modificado por una sola vez a efectos de 
prorrogar el término para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el plan; en 
consecuencia, verificados los antecedentes del plan se pudo establecer que el mismo no ha 
sido objeto de modificación bajo la citada reglamentación del Decreto Distrital 555 de 2021.

De acuerdo con la información aportada por el interesado, la justificación de la modificación 
del cronograma de ejecución, principalmente se fundamenta en:

(…)

1. Existen tramites y solicitudes elevadas a diferentes Entidades del Distrito cuyos tiempos de 
respuesta escapan de la voluntad de la Fundación. Estos trámites son necesarios para poder 
ejecutar las actividades con pleno aval de autoridad competente (…).

2. Balance del Cumplimiento de Obligaciones

Revisada la información y los soportes aportados por el interesado se evidencia que se ha 
cumplido en su totalidad con una (1) de las cinco (5) acciones para la mitigación de impactos 
urbanísticos establecidas en la Resolución 1362 de 28 de octubre de 2020, estando en 
estado de ejecución las cuatro (4) acciones restantes, tal como se relaciona a continuación 
en el estado de cada una de ellas:
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LISTADO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y ACCIONES
Acciones Actividades Realizadas Actividades 

pendientes
Estado

6.1. Acciones de mitigación de 
impactos sobre provisión de 
redes de servicios públicos.

Se realizó la subterranización 
para redes de energía, 
acueducto y alcantarillado según 
resolución 011 de 2014, 
actualmente se están haciendo 
pruebas de los sistemas técnicos 
del edificio.

Conexión de servicios 
públicos para iniciar la 
entrega de los 
dossiers técnicos, 
capacitaciones y 
entrega final del 
edificio

En 
ejecución

6.2.1. 
Andenes.

Diseño de andenes conforme a 
directrices establecidas, se 
construyeron andenes 
provisionales para dar acceso a 
los usuarios de la Torre de 
Servicios Ambulatorios. Se 
radico el 29/07/2024 solicitud de 
LIOEP ante el Instituto Distrital 
de Patrimonio Cultural con 
radicado 20245110065962.

Pendiente de 
aprobación por parte 
del Instituto Distrital 
de Patrimonio y 
Cultura. Finalización 
obras y entrega de 
andenes.

En 
ejecución

6.2.2. Áreas 
privadas 
afectas al 
uso público 
para 
mitigación de 
impactos por 
aglomeración 
de peatones.

Se dispusieron las áreas 
privadas afectas al uso público 
según plan de implantación, 
obras ejecutadas en su totalidad.

Ninguna Ejecutada6.2. Acciones 
de mitigación 
de impactos 
sobre el 
espacio 
público.

6.2.3. 
Arborización 
y Paisajismo.

Se iniciaron estudios, diseño, 
ejecución y documentación para 
tramites de entrega a la 
Secretaria Distrital de Ambiente 
y el Jardín Botánico José 
Celestino Mutis 

Coordinar con el 
Jardín Botánico. La 
ANI y Empresa 
Ferroviaria Regional 
sobre coberturas 
vegetales como 
aislamientos de 
seguridad. 
Actualmente se está 
desarrollando la etapa 
de anteproyecto del 
diseño paisajístico 
para radicarlo ante el 
Jardín Botánico.

En 
ejecución

6.3. Mitigación de Impactos 
sobre la movilidad y manejo 
vehicular.

Se culminó en febrero de 2024 el 
sótano de parqueaderos y se 

A la espera de la 
respuesta de 
Secretaria Distrital de 

En 
ejecución
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encuentra en completa 
operación.

Movilidad al radicado 
202461202319172 de 
27/06/2024 con la 
actualización de los 
diseños de 
señalización 
horizontal y vertical 
solicitados por dicha 
entidad.

De acuerdo con la información aportada por el interesado, se observa que aún se encuentran 
en ejecución varias de las acciones de mitigación establecidas en la Resolución 1362 de 28 
de octubre de 2020, de las cuales algunas para su ejecución dependen de la aprobación de 
otras entidades, gestión que está en ejecución por los promotores del Plan de Implantación 
en mención.

3. Conclusiones. 

Una vez revisada la documentación aportada por la Fundación Santa Fe de Bogotá, se 
identificaron los siguientes impedimentos por los cuales no fue posible cumplir con los 
términos y compromisos de la Resolución 1362 de 28 de octubre de 2020:

- Se requieren conceptos de diferentes entidades para el diseño, ejecución y/o entrega de 
obras, para lo cual cada entidad tiene un tiempo establecido.

De acuerdo con lo anterior, con el objeto de cumplir con todas las acciones de mitigación de 
impactos, se solicitó ampliar en veinticuatro (24) meses el plazo del cronograma de ejecución 
de las obligaciones definidas en el plan de implantación en mención, para la finalización de 
todas las obras e intervenciones relacionadas con la mitigación de impactos urbanísticos.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y considerando: i) Que la solicitud de modificación 
del cronograma se justifica en la necesidad de contar con un mayor plazo para ejecutar las 
acciones y obras de mitigación contempladas en el plan de implantación; ii) Que la solicitud 
de modificación del cronograma fue presentada antes del vencimiento del término 
inicialmente concedido; iii) Que en vigencia del régimen de transición establecido en el 
numeral 3 del artículo 601 del Decreto Distrital 555 de 2021 el cronograma de ejecución del 
plan de regularización y manejo no ha sido modificado; y iv) Que el término solicitado no 
supera los 2 años; se considera viable la modificación del cronograma de ejecución del Plan 
de Implantación para la Torre de Servicios Ambulatorios Fundación Santa Fe de Bogotá; 
advirtiendo, que conforme lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 601 del Decreto Distrital 
555 de 2021, una vez vencido el término de ejecución del plan y su prórroga sin que se haya 
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dado cumplimiento a las obligaciones urbanísticas el predio deberá acogerse a lo dispuesto 
en el Decreto Distrital 555 de 2021 para su desarrollo. 

En mérito de lo anterior,

D E C I D E

1. Modificar el artículo 7 de la Resolución 1362 de 28 de octubre de 2020, en cuanto a 
prorrogar en dos (2) años el plazo de ejecución del cronograma para el cumplimiento 
de las acciones y obras de mitigación previstas en el en el Plan de Implantación para 
la Torre de Servicios Ambulatorios Fundación Santa Fe de Bogotá, término que se 
contará a partir del vencimiento del término concedido en la Resolución 1362 de 28 de 
octubre de 2020, que corresponde al 19 de noviembre de 2024.

2. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución 1362 de 28 de octubre de 2020, 
se mantienen sin modificar.

3. El presente oficio deberá ser notificado al señor Alejandro Escobar Ruge, en calidad 
de Representante Legal de la Fundación Santa Fe de Bogotá, a quien haga sus veces, 
o a su apoderado.

Asimismo, se comunicará al Inspector de Policía de la Localidad de Usaquén para lo 
de su competencia y se publicará en la página web de la Secretaría Distrital de 
Planeación.

4. La presente modificación rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella procede 
el recurso de reposición ante la Directora de Estructuras y Sistemas Territoriales de la 
Secretaría Distrital de Planeación, el cual deberá interponerse por escrito dentro de los 
diez (10) días siguientes a la fecha de su notificación personal o por aviso en los 
términos y requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordial saludo,
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Paola Andrea Ladino Torres
Dirección de Estructuras y Sistemas Territoriales

Aprobó: Nelson Humberto Gamboa Baracaldo – Subdirector de Planes Maestros
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